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SIGLES ET ABREVIATIONS  
 
AEPS : Adductions en Eau Potable Simplifiées 

AGR : Activités Génératrices de Revenu 

APFR :  Attestations de Possession Foncière Rurale 

 : Comité Communal REDD+ 

COGES : Comité de Gestion 

CVD : Conseillers Villageois de Développement 

FC : Forêt Communale 

FF : Forfait 

FV : Forêt Villageoise 

Nbre : Nombre 

PCD : Plan Communal de Développement 

PDI : Personne Déplacée Interne 

PDIC/REDD+ : Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ 

PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux 

PIF : Programme d’Investissement Forestier 

PMF  Plateforme multifonctionnelle 

REDD+ : Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

ZAT : Zone d’Appui Technique  

ZATE : Zone d’Appui Technique en Elevage 
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1. INFORMATIONS GENERALES 

 

Maîtrise d’ouvrage : Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ 

(PDIC/REDD+) 

Président de la Délégation Spéciale : Ali TRAORE,  

Contact(s) téléphonique (s) : 71 09 26 16 

WhatsApp : 64 16 55 07 

E-Mail : aalikolo@yahoo.fr 

Montant du PDIC/REDD+ de la commune : deux cent millions (200 000 000) FCFA 

(financement initial). 
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2. BREVE PRESENTATION DE LA COMMUNE : 

La commune de Safané fait partie des sept communes de la province du Mouhoun, avec une superficie 

d’environ 900 km2.  Le Chef-lieu de la commune, Safané, est situé à 55 km de Dédougou. 

Le relief de la commune de Safané est constitué d’un ensemble plat et de quelques collines isolées avec 

une inclinaison générale Nord-Est / Sud-Ouest. Ces formations géologiques regorgent d’un important 

potentiel minier, même si les prospections sont encore limitées.  

La végétation de la commune est dominée par la savane arbustive et arborée, dont les principales espèces 

ligneuses sont : Guiera Senegalensis, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Lannea microcarpa, 

Khaya senegalensis, Anogeissus leiocarpus et Mitragyna inermis, Ziziphus mauritiana, Cassia sp, 

Detarium microcarpum, Saba senegalensis, Piliostigma reticulatum, Gardenia sp et Combretum sp. On 

note l’existence d’importantes ressources forestières : une forêt communale d’une superficie d’environ 

(36 ha) entre Nounou et Tiékuy et quatre forêts villageoises situés dans les localités de Bona, Kienséré, 

Nounou et Tiékuy. Les ressources végétales subissent des actions telles que la coupe de végétation pour 

la production de bois de chauffe et de bois de service, l’installation des agriculteurs dans les forêts et le 

défrichement pour l’accroissement des superficies cultivées.  

La population de la commune de Safané est passée de 48 911 habitants en 2006 à 62 019 habitants en 

2019 (RGPH, 2019), dont 30 433 femmes et 31 586 d’hommes. Cela représente une hausse de 27% de 

la population communale au cours des treize dernières années.  

Les principales sources d’approvisionnement en eau potable des habitants de la commune sont : les 

forages, les adductions en eau potable simplifiées (AEPS) et les puits à grand diamètre. La gestion des 

ordures ménagères n’est pas organisée et les ordures ménagères sont jetées à l’air libre ; mais il existe 

au sein de quelques ménages des fosses fumières. Les principales sources d’énergie utilisées sont : le 

bois de chauffe et le charbon de bois notamment, puis le gaz butane, l’essence, le pétrole, l’énergie 

électrique et l’énergie solaire.  

Les principales activités économiques de la commune de Safané sont : l’agriculture, l’élevage, le 

commerce et l’artisanat.  

Le système foncier est régi par la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire 

et foncière du Burkina Faso. Cependant, dans la pratique la gestion du foncier reste soumise au droit 

coutumier qui est la référence pour les populations. La gestion foncière coutumière diffère entre le chef-

lieu (Safané) et les villages restants.  
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Carte 1: Localisation de la commune de Safané 

 

3. BREVE DESCRIPTION DES ESPACES DE CONSERVATION RETENUS POUR LE 

PDIC/REDD+ 

 

Le PDIC de Safané comprend trois (03) espaces de conservation que sont : 

- la forêt communale de Tiékuy ; 

- la forêt villageoise de Bona ; 

- la forêt villageoise de Kienséré. 

3.1. Site de la forêt communale  

La forêt communale s’étend sur une superficie de 35,13 ha et se trouve sur la maitrise foncière de Tiékuy 

au nord de la commune de Safané, aux coordonnées UTM (WGS 84, zone 30P) suivantes : X : 

473701,63 et y : 135893,79. L’espace de conservation abrite plusieurs ressources naturelles telles que : 

fourragères, des arbres fruitiers, des plantes médicinales et du bois pour l’énergie et pour la construction. 

Cependant, ces ressources sont dans un état de dégradation, notamment du faite des activités 

anthropiques.  

La forêt communale est exploitée par cinq villages, dont un village mère à savoir Tiekuy et quatre 

villages satellites qui sont : Nounou, Makongo, Lanfiéra et Sokoula. Elle est gérée par la mairie avec 

l’existence d’un arrêté municipal sur la forêt. 
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En termes d’aménagement existant dans les villages usagers du site de conservation, on note la présence 

de puits à grand diamètre et de forages dans la plupart des villages usagers (Tiekuy, Makongo, Lanfiera 

et Nounou). 

La population riveraine du site est estimée à 7 110 habitants, dont 439 à Tiékuy, 2 231 à Nounou, 2 118 

à Makongo, 1 629 à Lanfiéra et 693 à Sokoula. Plusieurs catégories d’acteurs exercent des pressions sur 

les ressources naturelles du site. Il s’agit :  

- des femmes et des hommes qui coupent du bois et font la cueillette des PFNL ;  

- des charbonniers qui coupent du bois pour la production de charbon ;  

- des éleveurs qui font paître les animaux dans l’espace de conservation et ;  

- des tradipraticiens autochtones qui prélèvent des écorces, des racines et des feuilles d’arbres.  

En termes d’activités économiques pratiquées sur le site, elles varient selon la saison. En saison des 

pluies, l’activité dominante est l’agriculture. Il s’agit d’une agriculture du type familial principalement 

orientée sur l’autoconsommation. Les variétés de céréales sont : le maïs, le sorgho, le mil et le riz à 

Nounou. Par contre, durant la saison sèche c’est essentiellement l’élevage qui est pratiqué. 

Par rapport à la présence de groupes d’acteurs vulnérables, on recense des femmes, des migrants, des 

transhumants et des PDI.  

Les femmes ont un accès limité aux ressources naturelles du territoire notamment le foncier. 

Pour la forêt communale, les terres des villages usagers sont gérées par la famille Koné à Tiékuy, la 

famille Sanogo à Lanfiéra et la famille Gnêmê à Nounou, Makongo et Sokoula.  

Les grands enjeux du territoire sont : la coupe abusive du bois et la divagation des animaux dans l’espace 

de conservation. 

Les parties prenantes en lien avec les ressources naturelles de la forêt communale sont les populations 

de Nounou, de Tiekuy, de Lanfièra, de Sokoula et de Makongo. Parmi ces populations, on note la 

présence des catégories suivantes : migrants, éleveurs, chasseurs, tradipraticiens, PDI, femmes, jeunes 

et hommes. 
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Carte 2: Présentation de la Forêt Communale (FC) 

 

3.2. Site de la forêt villageoise de Bona          

La forêt villageoise de Bona s’étend sur une superficie de 11,78 ha et se situe au sud de la commune de 

Safané sur la maîtrise foncière de Bona, aux coordonnées UTM (WGS 84, zone 30P) suivantes : X : 

472976,49 et y : 1327808,21. Le site est une colline. Elle est exploitée par quatre villages qui sont : 

Bona, Bossien, Pakolé et Zenkuy.  

On note la présence d’un COGES, composé de douze membres, pour la forêt villageoise, mais ce dernier 

n’est pas fonctionnel. Des plaques y ont été installées autour de la forêt villageoise pour interdire l'accès 

et la coupe de bois sous peine d’une amende. 

La population du site est estimée à 6 016 habitants, dont 2 680 à Bona, 1 118 à Bossien, 611 à Pakolé et 

1 607 à Zenkuy. Parmi cette dernière, plusieurs catégories d’acteurs exercent des pressions sur les 

ressources naturelles du site. Il s’agit :  

- des éleveurs qui font paître les animaux dans l’espace de conservation ;  

- des femmes et des hommes qui coupent du bois et font la cueillette des PFNL ;  

- des charbonniers qui coupent du bois pour la production de charbon et ;  

- des tradipraticiens qui prélèvent des écorces, des racines et des feuilles d’arbres.  
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En termes d’activités économiques pratiquées sur le site, c’est l’agriculture et l’élevage qui dominent. 

Au niveau de l’agriculture, les spéculations concernent : le mil, le maïs, le coton, le niébé et l’arachide. 

Pour l’élevage, le cheptel est composé des espèces suivantes : ovins, bovins, caprins et volailles. Par 

ailleurs, d’autres activités comme la pêche, l’orpaillage, la pharmacopée, le maraichage et le commerce 

ont été recensées.  

Par rapport à la présence de groupes d’acteurs vulnérables, on recense les femmes, les jeunes, les 

migrants et les transhumants. Les femmes ont un accès limité aux ressources naturelles. Les terres des 

villages usagers sont gérées par les familles Koté à Bona, Sibiri à Pakolé, Tioro à Bossien et Kamaté à 

Zenkuy.  

Malgré les efforts de préservation par l’installation du COGES et de plaques indicatives, cette forêt 

villageoise subit la pression anthropique ; et sa situation de dégradation pourrait être accentuée par les 

effets néfastes du changement climatique. Les grands enjeux du territoire sont : la coupe abusive du bois 

et la divagation des animaux dans l’espace de conservation. Ces pressions sont exercées par la plupart 

des villages usagers de la forêt villageoise. 

Les parties prenantes en interaction avec les ressources naturelles de l’espace de conservation sont : Les 

autorités coutumières (chef de terre, chef de village), les autorités  locales (CVD), les services techniques 

départementaux (environnement surtout), les éleveurs, les agriculteurs, les chasseurs et les exploitants 

des produits forestiers (PFNL et bois). 

 

Carte 3: Présentation de la forêt villageoise de Bona 
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3.3. Site de la forêt villageoise de Kienséré 

La forêt villageoise de Kienséré qui s’étend sur une superficie de 79,01 ha  se situe au sud-ouest de la 

commune de Safané, aux coordonnées UTM (WGS 84, zone 30P) suivantes : X : 465615,57 et y : 

1329240,47. Elle abrite plusieurs ressources telles que : du fourrage, des arbres fruitiers, des plantes 

médicinales, des animaux sauvages et du bois pour l’énergie et pour la construction.  

L’espace de conservation est exploité par quatre villages dont un village mère à savoir Kienséré et trois 

villages satellites qui sont : Yamou, Siralo et Bara-Yankasso. La forêt villageoise est gérée par un 

COGES qui veille aux respects des règles de gestion des ressources de la forêt dont l’accès pour coupe 

du bois est interdit sous peine d’une amende. Cependant, ce dernier n’est pas fonctionnel. On note 

également la présence d’un CVD et des Dozos (chasseurs) dans la gestion de la forêt. 

La population du site est estimée à 5 208 habitants, dont 1 332 à Kienséré, 845 à Yamou, 1 622 à Siralo 

et 1 409 à Bara-Yankasso. Parmi cette dernière, plusieurs catégories d’acteurs exercent des pressions 

sur les ressources naturelles du site. Il s’agit :  

- des agriculteurs qui empiètent les limites de l’espace de conservation par les champs ;  

- des éleveurs qui font paître les animaux et qui mutilent  des branches d’arbres dans l’espace de 

conservation ;  

- des hommes qui coupent du bois pour la construction des hangars ;  

- des femmes qui coupent du bois de chauffe et font la cueillette des PFNL ;  

- des charbonniers qui coupent du bois pour la production de charbon et ;  

- des chasseurs qui font du braconnage.  

En termes d’activités économiques pratiquées sur le site, elles varient selon la saison. En saison 

pluvieuse, l’agriculture est la principale activité qui occupe la population. Les spéculations concernent 

les cultures vivrières (sorgho, maïs, mil et haricot) et les cultures de rente (coton et niébé). L’élevage 

est également important pour les populations locales. 

Par rapport à la présence de groupes d’acteurs vulnérables, on recense les femmes, les migrants et les 

transhumants. Les femmes rencontrent des difficultés pour accéder à la terre en raison du poids de la 

tradition. Les membres masculins héritent les terres de leur père mais la femme doit passer par son époux 

pour bénéficier d’une portion de terre à exploiter sous forme de prêt. Concernant la situation des 

migrants et des transhumants, on note uniquement la présence de transhumants et de migrants éleveurs.  

L’autorité sur la terre est exercée exclusivement par le lignage du chef de terre/village. Pour la forêt 

villageoise de Kienséré, les terres des villages usagers sont gérées par les familles Kassié à Kienséré, 

Koné à Bara-Yankasso, Yé à Yamou et Konaté à Siralo.  

Les grands enjeux du territoire sont : la dégradation des terres autour de la forêt villageoise à cause de 

la pression agricole (champs des femmes), la coupe abusive du bois et le manque de moyens matériels 

pour assurer la surveillance de la forêt.  

Les parties prenantes en interaction avec les ressources naturelles de l’espace de conservation sont : Les 

autorités coutumières (chef de terre, chef de village), les autorités  locales (CVD), les services techniques 

départementaux (environnement surtout), les éleveurs, les agriculteurs, les chasseurs et les exploitants 

des produits forestiers (PFNL et bois). 

A l’instar des autres forêts, la forêt villageoise de Kienséré subit des dégradations notamment liées aux 

activités agricoles. Par ailleurs, le processus de sécurisation de la forêt par l’établissement d’APFR 

(Attestations de Possession Foncière Rurale) rencontre des blocages du fait de la réticence de certains 

propriétaires terriens. 

 



13 

 

 
Carte 4: Présentation de la forêt villageoise de Kienséré 
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Carte 5: Localisation des espaces de conservation (EC) de la commune de Safané 
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4. DESCRIPTION DU PDIC/REDD+  

 

4.1. Financement initial  

 

4.1.1. Contraintes auxquelles le PDIC REDD + répond 

Dans la commune de Safané, la végétation, de type savane arbustive à arborée, est fortement entamée 

par l’action humaine et la péjoration climatique. Les actions anthropiques (agriculture, coupe du bois, 

…) entraînent de plus en plus la disparition, à certains endroits, de la végétation d’origine laissant place 

à des formations secondaires plus ou moins dégradées. Cependant, il existe encore quelques reliques 

forestières dans les localités de Bona, Kienséré, Nounou et Tiékuy et un nombre important de bois sacrés 

qu’il conviendrait de conserver.  

C’est ainsi que le présent PDIC est conçu pour accroitre la capacité des populations de la commune à 

freiner l’élan de dégradation par non seulement des actions de préservation, de gestion des forêts mais 

aussi des actions permettant de réduire la forte dépendance de celles-ci vis-à-vis des ressources 

forestières.  

Et cela d’autant plus facilement que ces espaces ne disposent d’aucun document de reconnaissance 

légale. C’est ainsi que ce présent PDIC a inscrit la sécurisation des limites de ces espaces en première 

ligne. Cette reconnaissance légale permettra de faire des aménagements conséquents faisant de ces 

massifs des puits locaux de carbone. 

La paupérisation des populations riveraines de ces aires de conservation est également l’un des facteurs 

principaux de déforestation et de dégradation de leurs ressources naturelles biologiques. C’est ainsi qu’il 

est prévu des activités génératrices de revenus respectueuses de l’environnement qui vont non seulement 

réduire la dépendance de ces communautés aux ressources ligneuses des espaces de conservation mais 

aussi créer des élans pour la participation et la conservation des ressources naturelles en leur sein. 

Enfin, le PDIC REDD + devra contribuer à résorber les conflits opposant agriculteurs et éleveurs pour 

l’utilisation des ressources naturelles, ainsi que les contestations de droit de propriété par les 

propriétaires terriens.  

 

4.1.2. Description globale du PDIC / REDD +   

L’objectif global du PDIC/REDD+ de la Commune de Safané est de contribuer à la réduction des 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts incluant la gestion durable des forêts, la 

conservation et le renforcement des stocks de carbone forestier (séquestration du carbone) et à la 

réduction de la pauvreté dans la commune. 

De façon spécifique, le PDIC/REDD+ de la Commune de Safané vise à : 

- Restaurer le couvert végétal des espaces de conservation  

- Améliorer les moyens d’existence des populations riveraines des espaces de conservation, 

- Améliorer la gouvernance des ressources naturelles en général et des espaces de conservation en 

particulier  

Les résultats attendus sont : 

- le couvert végétal des espaces de conservation est restauré ; 

- les moyens d’existence des populations riveraines des espaces de conservation sont améliorés ; 

- la gouvernance des ressources naturelles en général et des espaces de conservation en particulier 

est améliorée. 

L’atteinte de ces résultats nécessite la réalisation d’un certain nombre d’activités et une bonne 

organisation générale. La mise en œuvre du PDIC/REDD+ de Safané impliquera treize (13) villages 

répartis selon les trois (03) sites de conservation, à savoir : Lanfiéra, Tiékuy Sokoula, Makongo et 

Nounou pour la forêt communale, Bona, Zenkuy, Pakolé et Bossien pour la forêt villageoise de Bona, 

ensuite, Kienséré, Bara-Yankasso, Siralo et Yamou pour la forêt villageoise de Kienséré.  
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4.1.3. Description détaillée des activités du PDIC REDD + 

L’ensemble des trois types d’activités sera mis en œuvre dans tous les sites de conservation.  

Il s’agit : 

- des activités de type 1 qui sont les activités directement liées à la séquestration de carbone dans 

les forêts et espaces boisés ; 

- des activités de type 2 qui sont des activités habilitantes visant  le renforcement de la gouvernance 

des ressources naturelles de façon générale et du foncier en particulier ; 

- des activités de type 3 qui, elles sont indirectement liées à la forêt mais permettant de limiter les 

facteurs de déforestation ou de dégradation des forêts.  

 

4.1.3.1. Forêt communale (site 1) 

 

4.1.3.1.1. Activité de type 1 : activités directement liées à la séquestration de carbone dans les 

forêts et espaces boisés  

• Activité 1.1. : Créer d’une pépinière dans la forêt communale à Tiékuy 

Objectif : pourvoir suffisamment en plants pour les reboisements des forêts au niveau communal, ainsi 

que des autres forêts de la commune. 

Les résultats attendus sont : 

- une pépinière dans la forêt communale est aménagée ; 

- des plants sont disponibles pour les besoins en reboisement. 

Les sous activités comprennent : 

- Recrutement d’un prestataire ; 

- nettoyage du site de la pépinière ; 

- la réalisation d’un puits,  

- la réalisation d’une clôture ; 

- la construction de hangar et de magasin. 

Les moyens physiques : l’aménagement de la pépinière nécessitera des moyens humains se déclinant 

en main d’œuvre qualifiée pour assurer la réalisation du puits, de la clôture, du hangar et du magasin et 

non qualifiée au niveau de la population pour le nettoyage du site et autres travaux sous forme HIMO.  

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant affecté à cette activité 

est de 3 920 050 francs. 

Les bénéficiaires directs sont constitués par les populations qui seront occupés par l’activité de la 

pépinière.  Toutefois, les plants issus de la pépinière seront utilisés, en plus de la forêt communale, pour 

le reboisement des autres espaces de conservation. Les populations (pour leurs besoins individuels) et 

les communes voisines pourront s’en procurer également. Ce qui permettra au COGES d’engranger des 

revenus financiers. 

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie qui recrutera les 

prestataires et coordonnera l’ensemble des tâches, de concert avec le service technique de 

l’environnement pour la supervision. Les populations seront mobilisées par le COGES à cet effet. Pour 

assurer le fonctionnement quotidien de la pépinière, des personnes devront être responsabilisée et 

formées à cet effet par le service forestier. Ces personnes bénéficieront d’une partie des revenus 

financiers tirés de la vente des plants.  

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : La pépinière permettra de disposer régulièrement de plants pour les reboisements de la 

forêt communale et des forêts villageoises, et aux populations de s’approprier les techniques de 

production de plants. 
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• Activité 1.2. : Former les bénéficiaires de la pépinière en technique de production de 

plants 

Objectif : renforcer les compétences techniques des personnes chargées de la gestion de la pépinière sur 

la production et l’entretien des plants. 

Les résultats attendus sont : 

- les pépiniéristes sont formés en technique de production et d’entretien des plants ; 

Les sous activités comprennent : 

- le recrutement des formateurs ;  

- la désignation des pépiniéristes ; 

- la réalisation de la formation.  

Les moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les pépiniéristes désignés. 

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant affecté à cette activité 

est de 500 000 francs. 

Les bénéficiaires directs de la formation sont constitués par pépiniéristes, au nombre de 05 dont 03 

hommes et 02 femmes.  

Stratégie de mise en œuvre : L’activité sera mise en œuvre par la mairie qui recrutera les formateurs et 

organisera la formation de concert avec le COGES de la forêt communale. Les forestiers du service 

technique de l’environnement pourraient assurer cette formation.  

• Activité 1.3. : Acquérir du matériel et des intrants pour la pépinière  

Objectif : Equiper la pépinière afin de la rendre fonctionnelle. 

Les résultats attendus sont : 

- un prestataire est recruté pour la fourniture de matériels ; 

- la pépinière est équipée. 

Les sous activités comprennent : 

le recrutement d’un prestataire ; 

- l’acquisition de matériels (arrosoirs, seaux, pioches, houes, pelles, râteaux, brouettes, sachets 

plastiques, fongicide, Entonnoirs, pulvérisateurs, tamis).  

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel. 

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant affecté à cette activité 

est de 380 000 francs. 

Les bénéficiaires directs sont au nombre de 05 dont 03 hommes et 02 femmes. 

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire de concert avec le COGES de la forêt communale.  

• Activité 1.4. : Reboiser dans la forêt communale  

Objectif : Restaurer et accroitre la capacité de séquestration de carbone de la forêt communale. 

Le résultat attendu : Le résultat attendu de cette activité est que 2400 plants sont mis en terre sur une 

superficie dans la forêt communale et sont entretenu de sorte à assurer un taux de réussite important. Il 

s’agit de reboiser les espaces de faible densité végétale et qui étaient cultivés avec des espèces végétales 

locales et utilitaires (PFNL, bois, médicinales) comme Khaya senegalensis (caïlcédrat), Eucalyptus 

camaldulensis (eucalyptus), Parkia biglobosa (néré) et Adansonia digitata (baobab), etc.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Acquérir des plants (1000 plants par an), 

- réaliser le piquetage ; 



18 

 

- réaliser la trouaison et la mise en terre 

- confectionner et implanter des pancartes de signalisation ; 

- assurer le suivi des activités. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont constitués des communautés riveraines (les hommes, 

les femmes, les PDI, jeunes) estimées à 7 110 habitants, dont 439 à Tiékuy, 2 231 à Nounou, 2 118 à 

Makongo, 1 629 à Lanfiéra et 693 à Sokoula ; particulièrement les jeunes qui seront rémunérés pour la 

trouaison. Les bénéficiaires indirects seront constitués par les autres populations de la commune qui 

seront approvisionnées en produits forestiers ligneux et non ligneux. 

Les moyens physiques : Les moyens physiques se résumeront en moyens humains constitués de 

l’expertise pour l’exécution technique et l’accompagnement des communautés. Les populations 

apporteront une contribution physique. 

Les moyens matériels : Les moyens matériels seront constitués d’outils de reboisement, de jeunes 

plants. 

Les moyens financiers : Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le coût 

du reboisement dans la forêt communale est de 2 490 000 francs. Ce coût pourrait être atténué une fois 

la pépinière fonctionnelle. 

Stratégie de mise en œuvre : La marie assurera l’exécution de l’activité (programmation des acticités, 

l’acquisition de plants, …), avec la collaboration du COGES qui se chargera de la mobilisation des 

populations bénéficiaires. La trouaison et la mise en terre des plants seront faites en HIMO avec 

l’implication les populations en prenant en compte les PDI et sous le contrôle technique du service 

technique de l’Environnement forestier qui assureront également le piquetage. Le suivi et l’entretien des 

plants mis en terre seront assurés par le COGES. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : le reboisement contribuera à renforcer la capacité de séquestration de carbone de la forêt 

et la fourniture en produits forestiers aux communautés. 

• Activité 1.5. : Acquérir du matériel pour le reboisement  

Objectif : mettre à la disposition des acteurs du matériel pour les activités de reboisement. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- le matériel nécessaire au reboisement est disponible.   

Bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont constitués des communautés riveraines impliquée dans le 

reboisement. 

Les sous activités comprennent : 

- le recrutement de prestataires ; 

- l’acquisition de matériels composé de plants, de pioches, de machettes, de balais, de pelles, de 

râteaux, de bottes, etc.  

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel. 

Les moyens financiers ils seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur de 120 000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire de concert avec le COGES. Le service de l’environnement sera fortement 

impliqué dans la réalisation de cette activité pour l’identification du matériel à acquérir. 

• Activité 1.6. : Acquérir du matériel pour la surveillance  

Objectif : renforcer les capacités du COGES pour la surveillance de la forêt contre la coupe abusive du 

bois, et autres pratiques dégradant la forêt, la pression agricole, ainsi que les feux de brousse. 

Résultats attendus :  

- du matériel pour la surveillance de la forêt est acquis ; 
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Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les 10 membres qui seront désignés, ainsi que des volontaires 

qui appuieront le COGES dans la surveillance.  

Les sous activités : Les sous activités comprennent essentiellement l’achat du matériel de moyens 

roulant (1 moto + 4vélos) et de bottes. 

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 1 300 000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+  

Stratégie de mise en œuvre : L’acquisition du matériel d’appui à la surveillance de la forêt sera assurée 

par la mairie qui recrutera un fournisseur, en collaboration avec le COGES.  

• Activité 1.7. : Acquérir des pancartes de signalisation  

Objectif : l’objectif est de mieux renseigner sur l’existence de la forêt communale 

Résultats attendus :  

- les pancartes sont acquises ;  

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont constitués des communautés riveraines (les hommes, les 

femmes, les PDI, jeunes) estimées à 7 110 habitants, dont 439 à Tiékuy, 2 231 à Nounou, 2 118 à 

Makongo, 1 629 à Lanfiéra et 693 à Sokoula. 

Les sous activités : Les sous activités comprennent essentiellement le recrutement d’un prestataire pour 

la réalisation et l’installation des pancartes. 

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 800 000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+  

Stratégie de mise en œuvre : L’acquisition des pancartes sera assurée par la mairie à travers un 

prestataire qu’elle recrutera, en collaboration avec le COGES de la forêt communale et le service de 

l’environnement.  

 

4.1.3.1.2. Activité de type 2 : activités habilitantes visant le renforcement de la gouvernance des 

ressources naturelles de façon générale et du foncier en particulier 

 

• Activité 2.1. : Mettre en place un comité de gestion (COGES) de la forêt communale 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES pour la forêt communale est de permettre la gestion 

durable des ressources naturelles. Cela permettra une bonne appropriation locale de la gestion de la forêt 

communale et la durabilité de ces investissements après la fin de l’appui dans le cadre du PDIC/REDD+. 

Le COGES aura pour rôle de sensibiliser la population locale, de surveiller la forêt et de contrôler son 

exploitation. 

Résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité est tenue ; 

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives.  

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont les 10 membres qui seront désignés. Les bénéficiaires 

indirects seront constitués par les communautés riveraines (les hommes, les femmes, les PDI, jeunes) 

estimées à 7 110 habitants, dont 439 à Tiékuy, 2 231 à Nounou, 2 118 à Makongo, 1 629 à Lanfiéra et 

693 à Sokoula ; particulièrement les jeunes qui seront rémunérés pour la trouaison.  

Les sous activités : La forêt communale est présentement gérée par la mairie avec l’existence d’un arrêté 

municipal sur la forêt avec l’appui des services de l'environnement. Les activités comprennent : 

- mettre en place le COGES de la forêt (composé de 10 membres dont 07 hommes, 03 femmes),  

- tenir une session de formation des membres du COGES de la forêt communale sur leurs 

prérogatives,  
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Les moyens humains sont constitués par les services de la mairie, les CVD, les populations des villages 

concernés (Tiekuy, Nounou, Lanfièra, Makongo et Sokoula), et les services techniques de 

l’environnement de Safané.  

Les moyens matériels : la session se déroulera à la mairie de Safané et ne nécessitera pas de matériels 

particuliers.  

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 300 000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

des cinq villages. La mise en place du COGES sera assurée par la mairie, avec au besoin l’appui d’un 

expert pour la formation.  L’activité va consister à créer le comité tout en veillant à l’inclusion de 

l’ensemble des acteurs concernés (communautés, hommes, femmes, jeunes, …). Le service technique 

de l’environnement sera également impliqué.  

• Activité 2.2. : Elaborer une charte de gestion foncière de la forêt communale 

Objectifs : L’objectif recherché est de disposer d’une charte de gestion foncière pour la gestion durable 

de la forêt communale.  

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité les résultats suivants : 

- le contrat avec un consultant est établi, 

- la charte foncière locale de la forêt communale est élaborée, 

- la charte foncière élaborée est validée par le conseil municipal de Safané et approuvées par le 

Haut-Commissaire du Mouhoun ;  

- la charte foncière approuvée est diffusée dans la commune de Safané. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont constitués des communautés riveraines (les hommes, les 

femmes, les PDI, jeunes) estimées à 7 110 habitants, dont 439 à Tiékuy, 2 231 à Nounou, 2 118 à 

Makongo, 1 629 à Lanfiéra et 693 à Sokoula ; particulièrement les jeunes qui seront rémunérés pour la 

trouaison. Les bénéficiaires indirects seront constitués par les autres populations de la commune qui 

seront approvisionnées en produits forestiers ligneux et non ligneux. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une rencontre de cadrage ; 

- Elaborer la charte foncière ; 

Tenir une session de validation et d'approbation (restitution) ; 

- Faire des copies et diffuser de dispositions de la charte foncière. 

Moyens de mise en œuvre : L’élaboration de la charte foncière de la forêt communale va nécessiter des 

moyens financiers pour organiser les différentes concertations entre les acteurs locaux du foncier rural 

(mairie, CVD, chef de village, chef de terre, etc.) et la prise en charge du consultant pour conduire 

l’élaboration de la charte foncière locale.  

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 3 000 000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+.  

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour le conseil municipal (délégation spéciale) de 

mobiliser la population des villages riverains (Tiekuy, Nounou, Lanfièra, Makongo et Sokoula) avec le 

concours des CVD et de recruter un spécialiste en foncier (consultant) pour conduire le processus 

d’élaboration de la charte foncière de la forêt communale. Après l’adoption de la charte foncière par les 

villages concernés, elle devra être validée par le Conseil municipal (délégation spéciale) de Safané et 

approuvée par le Haut-Commissaire du Mouhoun. Elle sera diffusée dans toute la commune de Safané. 

L’activité sera sous la supervision de l’UGP.  
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• Activité 2.3 : Mettre en place un COGES du jardin maraîcher de Lanfiéra 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES du jardin maraîcher est de permettre la bonne 

gestion du jardin. Il aura pour rôle de sensibiliser la population locale, de repartir les différentes parcelles 

du jardin entre les acteurs et de veiller à l’entretien des ouvrages. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi lesquels on 

notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables, et surtout les membres du COGES. 

Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Lanfiéra et des moyens financiers pour la formation, les rencontres périodiques de concertation et le 

suivi de la mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place en collaboration 

avec le CVD de Lanfiéra et les autorités coutumières, le comité de gestion du jardin maraîcher. La 

formation des membres du comité devra être assurée par un prestataire qui sera recruté par la mairie. 

L’assemblée constitutive du COGES et les formations devront se tenir dans le village de Lanfiéra. Les 

membres du COGES devront être représentés par au moins 50% de femmes car elles sont les premières 

bénéficiaires du projet. La supervision de l’activité sera assurée par la mairie.   

• Activité 2.4 : Mettre en place un COGES du jardin maraîcher de Nounou 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES du jardin maraîcher est de permettre la bonne 

gestion du jardin. Il aura pour rôle de sensibiliser la population locale, de repartir les différentes parcelles 

du jardin entre les acteurs et de veiller à l’entretien des ouvrages. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives. 

Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives 

Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi lesquels on 

notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables, et surtout les membres du COGES. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Nounou et des moyens financiers pour la formation, les rencontres périodiques de concertation et le 

suivi de la mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place en collaboration 

avec le CVD de Nounou et les autorités coutumières, le comité de gestion du jardin maraîcher. La 

formation des membres du comité devra être assurée par un prestataire qui sera recruté par la mairie. 

L’assemblée constitutive du COGES et les formations devront se tenir dans le village de Nounou. Les 

membres du COGES devront être représentés par au moins 50% de femmes car elles sont les premières 

bénéficiaires du projet. La supervision de l’activité sera assurée par l’UGP. 
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• Activité 2.5 : Mettre en place un COGES du forage pastoral dans le village de Nounou 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES est la gestion durable de l’infrastructure pastorale. 

Il aura pour rôle de sensibiliser la population locale, de veiller à l’entretien du parc et de contrôler 

l’exploitation du forage. 

Résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du COGES sont formés sur les leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires du forage pastoral sont les éleveurs de Nounou (2 231 habitants) et de villages 

riverains (Tiekuy, Lanfièra, Makongo et Sokoula) du fait du nomadisme.  

Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité ; 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Nounou et des moyens financiers pour les rencontres périodiques de concertation et le suivi de la 

mairie.  

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 300 000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+ 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place en collaboration 

avec le CVD de Nounou et les autorités coutumières, le comité de gestion de l’infrastructure pastorale. 

La formation des membres du comité devra être assurée par un prestataire qui sera recruté par la mairie. 

L’assemblée constitutive du COGES et la formation devront se tenir à Nounou. Les membres du COGES 

devront être représentés par au moins 30% de femmes. La supervision de l’activité sera assurée par 

l’UGP.   

 

• Activité 2.6 : Mettre en place un COGES du parc de vaccination métallique dans le 

village de Tiekuy 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES est la gestion durable de l’infrastructure. Il aura 

pour rôle de sensibiliser la population locale, de veiller à l’entretien du parc et de contrôler l’exploitation. 

Résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue.  

- les membres du COGES sont formés sur les leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires sont constitués des membres du comité ainsi que des éleveurs, les migrants et les 

transhumants. 

Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité ; 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Tiékuy et des moyens financiers pour les rencontres périodiques de concertation et le suivi de la 

mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs et financé par le PGPC/REDD+. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place en collaboration 

avec le CVD de Tiékuy et les autorités coutumières, le comité de gestion de l’infrastructure. L’assemblée 

constitutive du COGES et la formation devront se tenir à Tiékuy. Les membres du COGES devront être 

représentés par au moins 30% de femmes et impliquera fortement les éleveurs. La formation des 

membres du comité devra être assurée par un prestataire qui sera recruté par la mairie. La supervision 

de l’activité sera assurée par l’UGP.   
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• Activité 2.7 : Élaborer un cahier des charges pour la gestion du jardin maraîcher de 

Lanfiéra 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du jardin maraîcher.  

Résultats attendus : le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi lesquels on 

notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités sont : 

- Elaborer le cahier de charge  

- Tenir une session d'approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs.  Ce mont sera financé par le 

PGPC/REDD+. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les femmes qui sont les premières bénéficiaires, ainsi que les personnes vulnérables (PDI) devront être 

suffisamment représentées lors de l’approbation du cahier des charges. 

• Activité 2.8: Élaborer un cahier des charges pour la gestion du jardin maraîcher de 

Nounou 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du jardin maraîcher.  

Résultats attendus : le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités sont : 

- Elaborer le cahier de charge  

- Tenir une session d'approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs. Ce mont sera financé par le 

PGPC/REDD+ 

 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les femmes qui sont les premières bénéficiaires, ainsi que les personnes vulnérables (PDI) devront être 

suffisamment représentées lors de l’approbation du cahier des charges.  

• Activité 2.9 : Élaborer un cahier des charges pour la gestion du forage pastoral dans le 

village de Nounou 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du forage pastoral 

Résultats attendus : Un rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé 

Bénéficiaires : Les bénéficiaires du forage pastoral sont les éleveurs de Nounou (2 231 habitants) et de 

villages riverains (Tiekuy, Lanfièra, Makongo et Sokoula).  
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Les sous activités sont : 

- Elaborer le cahier de charge  

- Tenir une session d'approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs. Ce mont sera financé par le 

PGPC/REDD+. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les éleveurs et les transhumants en particulier devront être suffisamment représentés lors de 

l’approbation du cahier des charges. 

• Activité 2.10 : Élaborer un cahier des charges pour la gestion du parc de vaccination 

métallique dans le village de Tiekuy 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du parc de vaccination  

Résultats attendus :  

- le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Les bénéficiaires sont les éleveurs incluant les migrants et transhumants. 

Les sous activités sont : 

- Elaborer le cahier de charge  

- Tenir une session d'approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière l’implication des populations 

de Tiékuy et la mobilisation des moyens financiers.  

Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs, et sera financé par le PIF. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les éleveurs et les transhumants en particulier devront être suffisamment représentés lors de 

l’approbation du cahier des charges. 

 

4.1.3.1.3. Activités de type 3 :  elles sont indirectement liées à la forêt mais permettant de limiter 

les facteurs de déforestation ou de dégradation des forêts.  

• Activité 3.1 : Aménager un jardin maraîcher pour les jeunes et femmes à Lanfiéra  

Objectif : L’objectif de ce jardin maraîcher est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire 

et la réduction de la pauvreté dans le village de Lanfiéra. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- un jardin maraîcher d’un (01) hectare est aménagé ; 

- la production maraîchère est accrue ; 

- les revenus des femmes sont améliorés ; 

- la dépendance des femmes vis-à-vis de la forêt est réduite.   

L’aménagement du jardin maraîcher nécessitera des moyens humains qui vont se traduire par la 

mobilisation de l’expertise pour les travaux et la participation des bénéficiaires (les jeunes, les femmes, 

les PDI, les migrants) en termes d’apport physique en main d’œuvre pour les travaux.   

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités sont : 
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- contractualisation avec une entreprise pour le labour et l'aménagement du site ; 

- tenir une séance de répartition des parcelles selon les modalités fixées par le conseil ; 

- Plantation d’arbres fruitiers ; 

- confectionner une pancarte de signalisation ; 

- implanter une pancarte de signalisation ; 

- suivi du service en charge de l'agriculture ; 

- réalisation du suivi –contrôle. 

Les moyens techniques et matériels seront apportés par l’entreprise chargée d’effectuer les travaux. 

 Les moyens financiers ils seront assurés par le PGPC/REDD+, à hauteur de 462 000francs. Les 

bénéficiaires apporteront une contribution en nature dans la mise en œuvre des activités. 

Stratégie de mise en œuvre : L’organisation et la gestion de l’activité seront faites par la mairie pour le 

recrutement des entreprises adjudicatrices pour l’aménagement et le suivi-qualité de concert avec le 

comité de gestion (COGES) due chaque jardin maraîcher initialement mis en place et l’entreprise 

adjudicatrice. L’activité comprend aussi la réalisation d’une clôture, d’un forage à l’intérieur du jardin 

et l’acquisition des intrants. Le service de l’Agriculture sera fortement impliqué dans la réalisation de 

cette activité notamment dans la distribution des parcelles et le suivi des bénéficiaires. Impacts positifs 

sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la biodiversité : Le jardin 

maraîcher permettra de réduire le chômage chez les jeunes, les femmes, les PDI et les migrants en leur 

apportant des revenus financiers conséquents. Ce qui réduira la pression de ceux-ci sur la forêt 

communale. 

• Activité 3.2. : réaliser la clôture du jardin maraîcher des jeunes et femmes de Lanfiéra  

Objectif : L’objectif de cette activité est de sécuriser le jardin maraîcher contre l’intrusion des animaux 

et autres actes inciviques. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- La clôture est réalisée. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les trente bénéficiaires de parcelle aménagées dans 

le jardin.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la réalisation de la clôture ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise sélectionnée pour la 

réalisation de l’ouvrage.  

Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le coût de 

l’activité est de 1974000francs. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie (pour la coordination et le 

recrutement des entreprises prestataires et le contrôle-qualité) et le COGES du jardin maraîcher, avec 

l’appui du service de l’agriculture (ZAT).  

• Activité 3.3. : Réaliser un forage à gros débit muni d’un système d’exhaure solaire pour 

le jardin maraîcher des jeunes et des femmes de Lanfiéra 

Objectif : L’objectif de cette activité est d’irriguer le jardin maraîcher de Lanfiéra. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- une entreprise est contractée pour la réalisation de l’ouvrage ; 

- un bureau est choisi pour le contrôle qualité de l’ouvrage ; 

- l’eau pour l’irrigation est disponible. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les trente bénéficiaires de parcelle aménagées dans 

le jardin.  
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Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la recherche, la foration et l’équipement ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise sélectionnée pour la 

réalisation de l’ouvrage.  

Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le coût de 

l’activité est de 12 054 000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie (pour la coordination et le 

recrutement des entreprises prestataires pour la foration et le suivi-qualité) et le COGES du jardin 

maraîcher, avec l’appui du service de l’agriculture (ZAT). Le COGES travaillera à préserver la 

destination de l’ouvrage conformément aux cahier des charges du jardin maraîcher. 

• Activité 3.4. : Former les bénéficiaires du jardin maraîcher de Lanfiéra 

Objectif : renforcer les capacité des bénéficiaires sur les techniques de production maraîchère. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont acquis une maîtrise des techniques de production maraîchère.   

Les sous activités comprennent : 

- le recrutement des formateurs ;  

- la réalisation de la formation.  

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les bénéficiaires (les jeunes, les femmes, les PDI, les migrants). 

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant affecté à cette activité 

est de de 500000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : L’activité sera mise en œuvre par la mairie qui recrutera les formateurs et 

organisera la formation de concert avec le COGES et le service de l’Agriculture qui pourraient assurer 

cette formation.  

• Activité 3.5. : Apporter un appui matériel aux bénéficiaires du jardin maraîcher Lanfiéra  

Objectif : L’objectif d’apporter un soutien matériel aux bénéficiaires du jardin maraîcher de Lanfiéra. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont reçu un appui.   

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités comprennent : 

le recrutement d’un prestataire ; 

- l’acquisition de matériels (Semences maraîchères).  

 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel. 

Les moyens financiers ils seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur de 400000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire de concert avec le COGES jardin maraîcher. Le service de l’Agriculture sera 

fortement impliqué dans la réalisation de cette activité. 

• Activité 3.6 : Aménager un jardin maraîcher pour les jeunes et les femmes à Nounou 
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Objectif : L’objectif de ce jardin maraîcher est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire 

et la réduction de la pauvreté dans le village de Nounou. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- un jardin maraîcher d’un (01) hectare est aménagé ; 

- la production maraîchère est accrue ; 

- les revenus des femmes sont améliorés ; 

- la dépendance des femmes vis-à-vis de la forêt est réduite.   

L’aménagement du jardin maraîcher nécessitera des moyens humains qui vont se traduire par la 

mobilisation de l’expertise pour les travaux et la participation des bénéficiaires (les jeunes, les femmes, 

les PDI, les migrants) en termes d’apport physique en main d’œuvre pour les travaux.   

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et 

parmi lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualisation avec une entreprise pour le labour et l’aménagement du site ; 

- Tenir une séance de répartition des parcelles selon les modalités fixées par le conseil ; 

- reboisement (arbres fruitiers) ; 

- Confectionner une pancarte de signalisation ; 

- Implanter une pancarte de signalisation ; 

- Suivi du service en charge de l’agriculture ; 

- Réalisation du suivi –contrôle. 

Les moyens techniques et matériels seront apportés par l’entreprise chargée d’effectuer les travaux. 

 Les moyens financiers ils seront disponibilisés par le PGPC/REDD+, à hauteur de 448 000francs.  

Stratégie de mise en œuvre : L’organisation et la gestion de l’activité seront faites par la mairie pour le 

recrutement de l’entreprise adjudicatrice pour l’aménagement de concert avec le comité de gestion 

(COGES) du jardin maraîcher initialement mis en place. L’activité comprend aussi la réalisation d’une 

clôture. Le service de l’Agriculture sera fortement impliqué dans la réalisation de cette activité 

notamment dans la distribution des parcelles et le suivi des bénéficiaires. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le jardin maraîcher permettra de réduire le chômage chez les jeunes, les femmes, les PDI 

et les migrants en leur apportant des revenus financiers conséquents. Ce qui réduira la pression de ceux-

ci sur la forêt communale. 

 

• Activité 3.7. : réaliser la clôture du jardin maraîcher des jeunes et femmes de Nounou  

Objectif : L’objectif de cette activité est de sécuriser le jardin maraîcher contre l’intrusion des animaux 

et autres actes inciviques. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- La clôture est réalisée. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les trente bénéficiaires de parcelle aménagées dans 

le jardin.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la réalisation de la clôture ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise sélectionnée pour la 

réalisation de l’ouvrage.  

Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le coût de 

l’activité est de 1974000 francs. 
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Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie (pour la coordination et le 

recrutement des entreprises prestataires et le contrôle-qualité) et le COGES du jardin maraîcher, avec 

l’appui du service de l’agriculture (ZAT).  

 

• Activité 3.8. . : réaliser un forage à gros débit muni d’un système d’exhaure solaire pour le 

jardin maraîcher des jeunes et des femmes de Nounou 

Objectif : L’objectif de cette activité est d’irriguer le jardin maraîcher de Nounou. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- une entreprise est contractée pour la réalisation de l’ouvrage ; 

- un bureau est choisi pour le contrôle qualité de l’ouvrage ; 

- l’eau pour l’irrigation est disponible. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les trente bénéficiaires de parcelle aménagées dans 

le jardin.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la recherche, la foration et l’équipement ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise sélectionnée pour la 

réalisation de l’ouvrage.  

Les moyens financiers ; Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le PIF. Le 

coût de l’activité est de 12 054 000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie (pour la coordination et le 

recrutement des entreprises prestataires pour la foration et le suivi-qualité) et le COGES du jardin 

maraîcher, avec l’appui du service de l’agriculture (ZAT). Le COGES travaillera à préserver la 

destination de l’ouvrage conformément aux cahier des charges du jardin maraîcher. 

• Activité 3.9 : Former les bénéficiaires du jardin maraîcher de Nounou 

Objectif : renforcer les capacité des bénéficiaires sur les techniques de production maraîchère. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont acquis une maîtrise des techniques de production maraîchère.   

Les sous activités comprennent : 

- le recrutement des formateurs ;  

- la réalisation de la formation.  

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les bénéficiaires (les jeunes, les femmes, les PDI, les migrants). 

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant affecté à cette activité 

est de de 500000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : L’activité sera mise en œuvre par la mairie qui recrutera les formateurs et 

organisera la formation de concert avec le COGES et le service de l’Agriculture qui pourraient assurer 

cette formation.  

• Activité 3.10 : Apporter un appui matériel aux bénéficiaires du jardin maraîcher Nounou  

Objectif : L’objectif d’apporter un soutien matériel aux bénéficiaires du jardin maraîcher de Nounou. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 
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- les bénéficiaires ont reçu un appui.   

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités comprennent : 

le recrutement d’un prestataire ; 

- l’acquisition de matériels (Semences maraîchères).  

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel. 

Les moyens financiers ils seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur de 400 000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire de concert avec le COGES jardin maraîcher. Le service de l’Agriculture sera 

fortement impliqué dans la réalisation de cette activité. 

• Activité 3.11. : Réaliser un forage pastoral dans le village de Nounou 

Objectif ; L’objectif de cette activité est de réduire la pression des animaux sur la forêt communale. Ce 

qui permet également d’accroitre la production animale et partant l’amélioration des revenus des 

éleveurs. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- une entreprise est contractée pour la réalisation de l’ouvrage ; 

- un bureau est choisi pour le contrôle qualité de l’ouvrage ; 

- l’eau pour l’abreuvement des animaux est disponible ;  

- la pression animale sur la forêt est diminuée. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise ou des entreprises 

sélectionnées pour la réalisation des travaux. 

Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le PIF.  Le coût de l’activité est de 

9140 250 francs et il concerne la réalisation du forage et le reboisement. 

Bénéficiaires : Les bénéficiaires du forage pastoral sont les éleveurs de Nounou (2 231 habitants) et de 

villages riverains (Tiekuy, Lanfièra, Makongo et Sokoula) du fait du nomadisme.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la recherche et la foration ; 

- Confectionner une pancarte de signalisation ; 

- Implanter une pancarte de signalisation ; 

- Reboisement ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Stratégie de mise en œuvre : L’organisation et la gestion de l’activité seront faites par la mairie. Elle 

procédera au recrutement d’une entreprise qui se chargera de l’exécution des travaux. Le service 

technique de l’élevage accompagnera la mairie dans l’élaboration des TDRs et des spécifications 

techniques. La mairie collaborera avec le COGES dans le suivi de la réalisation des travaux. . Le COGES 

veillera aussi à préserver la destination de l’ouvrage en tant que forage pastoral, notamment en veillant 

au strict respect des dispositions du cahier des charges. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le forage permettra une amélioration des activités d’élevage, d’où l’augmentation des 

revenus pour les éleveurs riverains de la forêt et limitera ainsi la pression anthropique incontrôlée sur la 

forêt communale. 

• Activité 3.12 : Réaliser un parc de vaccination à Tiekuy 

Objectif : L’objectif de cette activité est l’amélioration de l’état sanitaire du bétail à Tiékuy et dans les 

localités environnantes.  
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Résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- une entreprise de construction est contractualisée ; 

- un bureau de contrôle qualité des travaux est contractualisé ;  

- un parc de vaccination est réhalisé à Tiékuy ; 

- l’accès du bétail aux points de vaccination est l’amélioré.. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Réalisation d’un parc de vaccination métallique ; 

- L’aménagement de l’aire de repos 

- Confectionner une pancarte de signalisation ; 

- Implanter une pancarte de signalisation ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise ou des entreprises 

sélectionnées pour la réalisation des travaux de construction du parc. 

Les moyens financiers : Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le 

PGPC/REDD+ à hauteur de 10 038 000 francs qui couvrent la réalisation du parc de vaccination 

métallique et des actions de reboisement. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires du parc de vaccination sont les éleveurs de Tiekuy (439 habitants) 

et de villages riverains (Nounou, Lanfièra, Makongo et Sokoula) du fait du nomadisme. Leur 

contribution comprendra la cession de 0,5 hectares de terre, une cession formalisée par les documents 

légaux y relatifs et d’autre part par le reboisement de plants dans l’aire du projet. 

Stratégie de mise en œuvre : L’exécution de l’activité sera assurée par la mairie en collaboration avec 

le comité de gestion (COGES) initialement mis en place et l’entreprise adjudicatrice ainsi que le service 

de l’élevage (ZATE). Cette activité se traduira sur le terrain par l’implantation d’un parc de vaccination 

et l’aménagement de l’aire de repos. Le mode de gestion sera communautaire par la mise en place d’un 

COGES. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le parc de vaccination permettra d’accroitre la production animale et partant 

l’amélioration des revenus des éleveurs riverains de la forêt communale et de réduire ainsi la pression 

anthropique incontrôlée sur la forêt communale. 
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Carte 6 : Localisation des investissements PDIC/REDD+ de la forêt communale 

 

4.1.3.2. Forêt villageoise de Bona (site 2) 

 

4.1.3.2.1. Activités de type 1 : activités directement liées à la séquestration de carbone dans les 

forêts et espaces boisés  

 

• Activité 1.1. :  Reboiser dans la forêt villageoise de Bona 

Objectif : Restaurer la forêt villageoise et accroitre sa capacité de séquestration de carbone. 

Les résultats attendus de cette activité sont que 2400 plants sont mis en terre sur une superficie dans la 

forêt villageoise et sont entretenu de sorte à assurer un taux de réussite important. Il s’agit de reboiser 

les espaces de faible densité végétale ou qui étaient cultivés avec des espèces végétales locales et 

utilitaires (PFNL, bois, médicinales) comme Vitellaria paradoxa (karité), Saba senegalensis (liane), 

Lannea microcarpa (raisinier), Ximénia americana, Azadirachta indica (neemier), Khaya senegalensis 

(caïlcédrat), Parkia biglobosa (néré) et Adansonia digitata (baobab), etc.  

Les sous-activités : Les sous-activités sont : 

- Acquérir des plants, 
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- réaliser le piquetage ; 

- réaliser la trouaison et la mise en terre 

- confectionner et implanter des pancartes de signalisation ; 

- assurer le suivi des activités. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont constitués des communautés riveraines des villages de 

Bona, Zenkuy, Pakolé, Bossien (les hommes, les femmes, les PDI, jeunes), estimés à 6 016 habitants, 

dont 2 680 à Bona, 1 118 à Bossien, 611 à Pakole et 1 607 à Zenkuy. 

Les moyens physiques se résumeront en moyens humains constitués de l’expertise pour l’exécution 

technique et l’accompagnement des communautés.  

Les moyens matériels seront constitués d’outils de reboisement, de jeunes plants. 

Les moyens financiers : Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur 

de 1420000francs.  

Stratégie de mise en œuvre : L’organisation et la gestion de l’activité seront faites par la mairie qui 

assure le rôle de coordination et prendra contact avec les structures ou personnes. L’activité se fera en 

collaboration avec le COGES de la forêt et le service technique de l’Environnement. En effet, la 

trouaison et la mise en terre des plants seront faites en HIMO avec l’implication les populations en 

prenant en compte les PDI et sous le contrôle technique du service technique de l’Environnement 

forestier. Le piquetage et le suivi seront assurés par le service forestier en collaboration avec le COGES. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le reboisement permettra de restaurer la forêt dans ses limites, d’où une augmentation de 

la séquestration de carbone. Cela contribue à l’amélioration des revenus des communautés riveraines à 

travers la vente des PFNL.  

• Activité 1.2. : Acquérir du matériel pour le reboisement  

Objectif : mettre à la disposition des acteurs du matériel pour les activités de reboisement. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- le matériel nécessaire au reboisement est disponible.   

Bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont constitués des communautés riveraines des villages de 

Bona, Zenkuy, Pakolé, Bossien, impliquée dans le reboisement. 

Les sous activités comprennent : 

le recrutement de prestataires ; 

- l’acquisition de matériels composé de pioches, de machettes, de balais, de pelles, de râteaux, de 

bottes, etc.  

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel. 

Les moyens financiers ils seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur de 1290000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire de concert avec le COGES. Le service de l’environnement sera fortement 

impliqué dans la réalisation de cette activité pour l’identification du matériel à acquérir. 

• Activité 1.3 : Acquérir du matériel pour la surveillance  

Objectif : renforcer les capacités du COGES pour la surveillance de la forêt contre la coupe abusive du 

bois, et autres pratiques dégradant la forêt villageoise, la pression agricole, ainsi que les feux de brousse. 

Résultats attendus :  

- du matériel pour la surveillance de la forêt est acquis ; 

- les capacités matérielles du COGES sont renforcées pour la surveillance de la forêt villageoise 

de Bona. 
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Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les 10 membres qui seront désignés, ainsi que des volontaires 

qui appuieront le COGES dans la surveillance.  

Les sous activités : Les sous activités comprennent essentiellement l’achat du matériel de moyens 

roulant (1 moto + 4vélos) et de bottes. 

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 1200000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par PGPC/REDD+  

Stratégie de mise en œuvre : L’acquisition du matériel d’appui à la surveillance de la forêt sera assurée 

par la mairie, en collaboration avec le COGES de la forêt villageoise de Bona.  

 

• Activité 1.4. : Acquérir des pancartes de signalisation  

Objectif : l’objectif est de mieux renseigner sur l’existence de la forêt villageoise de Bona. 

Résultats attendus :  

- les pancartes sont acquises ;  

 Les bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont constitués des communautés riveraines des villages 

de Bona, Zenkuy, Pakolé, Bossien (les hommes, les femmes, les PDI, jeunes), estimés à 6 016 habitants, 

dont 2 680 à Bona, 1 118 à Bossien, 611 à Pakole et 1 607 à Zenkuy. 

Les sous activités : Les sous activités comprennent essentiellement le recrutement d’un prestataire pour 

la réalisation et l’installation des pancartes. 

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 400000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+  

Stratégie de mise en œuvre : L’acquisition des pancartes sera assurée par la mairie à travers un 

prestataire qu’elle recrutera, en collaboration avec le COGES de la forêt et le service de 

l’environnement.  

 

 

 

4.1.3.2.2. Activités de type 2 : activités habilitantes visant le renforcement de la gouvernance 

des ressources naturelles de façon générale et du foncier en particulier 

 

• Activité 2.1. : Mise en place du Comité de Gestion (COGES) de la forêt villageoise de Bona 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES pour la forêt villageoise est de permettre la gestion 

durable des ressources naturelles. Cela permettra une bonne appropriation locale de la gestion de la forêt 

villageoise et la durabilité de ces investissements après la fin de l’appui dans le cadre du PDIC/REDD+. 

Le COGES aura pour rôle de sensibiliser la population locale, de surveiller la forêt et de contrôler son 

exploitation. 

Résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité est tenue ; 

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives.  

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont constitués les 10 membres du comité, tandis que les 

bénéficiaires indirects sont les communautés riveraines des villages de Bona, Zenkuy, Pakolé, Bossien 

(les hommes, les femmes, les PDI, jeunes), estimés à 6 016 habitants, dont 2 680 à Bona, 1 118 à Bossien, 

611 à Pakole et 1 607 à Zenkuy. 

Les sous activités : La forêt villageoise est présentement gérée par un comité de gestion (COGES) 

composé de douze membres avec l’aide des services de l’environnement.  Les activités comprennent : 

- mettre en place le COGES de la forêt (composé de 10 membres dont 07 hommes, 03 femmes),  

- tenir une session de formation des membres du COGES de la forêt villageoise sur leurs 

prérogatives,  
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Les moyens humains sont constitués par les services de la mairie de Safané, les CVD, les populations 

des quatre villages concernés (Bona, Zenkuy, Pakolé, Bossien), et les services techniques de 

l’environnement de Safané.  

Les moyens matériels : la session se déroulera à la mairie de Safané et ne nécessitera pas de matériels 

particuliers.  

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 300000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PIF.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

des quatre villages riverains. La mise en place du COGES sera assurée par la mairie qui convoquera les 

parties prenantes pour l’élection des membres du COGES, avec au besoin l’appui d’un expert pour la 

formation sur leurs rôles et responsabilité des membres.  Les parties prenantes devront être sensibilisés 

pour l’inclusion de l’ensemble des acteurs concernés (communautés, hommes, femmes, jeunes, …). Le 

service technique de l’environnement sera également impliqué.  

• Activité 2.2. : Elaborer une charte de gestion foncière de la forêt villageoise de Bona 

Objectifs : L’objectif recherché est de disposer d’une charte de gestion foncière pour la gestion durable 

de la forêt villageoise de Bona.  

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité les résultats suivants : 

- le contrat avec un consultant est établi, 

- la charte foncière locale de la forêt villageoise de Bona est élaborée, 

- la charte foncière élaborée est validée par le conseil municipal de Safané et approuvées par le 

Haut-Commissaire du Mouhoun ;  

- la charte foncière approuvée est diffusée dans la commune de Safané. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une rencontre de cadrage ; 

- Elaborer la charte foncière ; 

- Tenir une session de validation et d’approbation ; 

- Faire des copies et diffuser de dispositions de la charte foncière. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont constitués des communautés riveraines des villages de 

Bona, Zenkuy, Pakolé, Bossien (les hommes, les femmes, les PDI, jeunes), estimés à 6 016 habitants, 

dont 2 680 à Bona, 1 118 à Bossien, 611 à Pakole et 1 607 à Zenkuy. 

Moyens de mise en œuvre : L’élaboration de la charte foncière de la forêt villageoise de Bona va 

nécessiter des moyens financiers pour organiser les différentes concertations entre les acteurs locaux du 

foncier rural (mairie, CVD, chef de village, chef de terre, etc.) et la prise en charge du consultant pour 

conduire l’élaboration de la charte foncière locale.  

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 3 000 000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+.  

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour le conseil municipal (délégation spéciale) de 

mobiliser la population des villages riverains (Bona, Zenkuy, Pakolé, Bossien) avec le concours des 

CVD et de recruter un spécialiste en foncier (consultant) pour conduire le processus d’élaboration de la 

charte foncière de la forêt villageoise de Bona. Après l’adoption de la charte foncière par les villages 

concernés, elle devra être validée par le Conseil municipal (délégation spéciale) de Safané et approuvée 

par le Haut-Commissaire du Mouhoun. Elle sera diffusée dans toute la commune de Safané. L’activité 

sera sous la supervision de l’UGP.  
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• Activité 2 .3. : Mettre en place un COGES du parc de vaccination métallique dans le 

village de Zenkuy 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES est la gestion durable de l’infrastructure. Il aura 

pour rôle de sensibiliser la population locale, de veiller à l’entretien du parc et de contrôler l’exploitation. 

Résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue.  

- les membres du COGES sont formés sur les leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les éleveurs, incluant les migrants et transhumants, de Zenkuy 

(1 607 habitants) et des villages voisins (Bona, Boussien, Pakolé). 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- . 

- Tenir une assemblée générale de mise en place du COGES 

- Former les membres du COGES sur les leurs prérogatives 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Zenkuy et des moyens financiers pour les rencontres périodiques de concertation et le suivi de la 

mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs et financé par le PGPC/REDD+. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place en collaboration 

avec le CVD de Zenkuy et les autorités coutumières, le comité de gestion de l’infrastructure. 

L’assemblée constitutive du COGES et la formation devront se tenir à Zenkuy. Les membres du COGES 

devront être représentés par au moins 30% de femmes et impliquera fortement les éleveurs. La 

supervision de l’activité sera assurée par le service technique de l’élevage.   

• Activité 2.4. Mettre en place un COGES du forage pastoral dans le village de Boussien 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES est la gestion durable de l’infrastructure pastorale. 

Il aura pour rôle de sensibiliser la population locale, de veiller à l’entretien du parc et de contrôler 

l’exploitation du forage. 

Résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du COGES sont formés sur les leurs prérogatives.ci 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les membres du comité et les éleveurs incluant les migrants et 

transhumants. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée générale de mise en place du COGES. 

- Former les membres du COGES sur les leurs prérogatives. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Boussien et des moyens financiers pour les rencontres périodiques de concertation et le suivi de la 

mairie.  

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 300000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place en collaboration 

avec le CVD de Boussien et les autorités coutumières, le comité de gestion de l’infrastructure pastorale. 

L’assemblée constitutive du COGES et la formation devront se tenir à Boussien. Les membres du 

COGES devront être représentés par au moins 30% de femmes. La supervision de l’activité sera assurée 

par le service technique de l’élevage.  
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• Activité 2.5. Élaborer un cahier des charges pour la gestion du parc de vaccination 

métallique dans le village de Zenkuy 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du parc de vaccination  

Résultats attendus :  

- le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Recruter un consultant, 

- Elaborer le cahier de charges ; 

- Tenir une session de validation ; 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les éleveurs, incluant les migrants et transhumants, de Zenkuy 

(1 607 habitants) et des villages voisins (Bona, Boussien, Pakolé). 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière l’implication des populations 

de Zenkuy et la mobilisation des moyens financiers.  

Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs, et sera financé par le PIF. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les éleveurs et les transhumants en particulier devront être suffisamment représentés lors de 

l’approbation du cahier des charges. 

• Activité 2.6. Élaborer un cahier des charges pour la gestion du forage pastoral dans le 

village de Boussien 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du forage pastoral de 

Boussien. 

Résultats attendus : Un rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les membres du comité et les éleveurs incluant les migrants et 

transhumants. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Recruter un consultant, 

- Elaborer le cahier de charges ; 

- Tenir une session de validation 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs. Ce mont sera financé par le PIF. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les éleveurs et les transhumants en particulier devront être suffisamment représentés lors de 

l’approbation du cahier des charges. 

4.1.3.2.3. Activités de type 3 : activités indirectement liées à la forêt mais permettant de limiter 

les facteurs de déforestation ou de dégradation des forêts.  

• Activité 3.1. : Réaliser un parc de vaccination de bétail à Zenkuy 

Objectif : L’objectif de cette activité est d’améliorer l’état sanitaire du bétail à Zenkuy et dans les 

localités environnantes.  
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Résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- une entreprise de construction est contractualisée ; 

- un bureau de contrôle qualité des travaux est contractualisé ;  

- un parc de vaccination est réalisé à Zenkuy 

- l’accès du bétail aux points de vaccination est l’amélioré. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les éleveurs incluant les migrants et transhumants) de Zenkuy 

(1 607 habitants) et des villages voisins (Bona, Boussien, Pakolé). Leur contribution comprendra la 

cession de 1,01 hectares de terre, une cession formalisée par les documents légaux y relatifs et d’autre 

part par le reboisement de plants dans l’aire du projet. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Réalisation d’un parc de vaccination métallique ; 

- l’aménagement de l’aire d’attente 

- réaliser un reboisement ; 

- Confectionner une pancarte de signalisation ; 

- Implanter une pancarte de signalisation ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise ou des entreprises 

sélectionnées pour la réalisation des travaux de construction du parc. 

Les moyens financiers : Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le 

PGPC/REDD+. Le montant de l’activité s’élève à 10300500 francs et concerne notamment la 

réalisation d’un parc de vaccination métallique et le reboisement du site.  

Stratégie de mise en œuvre : L’exécution de l’activité sera assurée par la mairie en collaboration avec 

le comité de gestion (COGES) initialement mis en place et l’entreprise adjudicatrice ainsi que le service 

de l’élevage (ZATE). Cette activité se traduira sur le terrain par l’implantation d’un parc de vaccination 

et l’aménagement de l’aire de repos. Le mode de gestion sera communautaire par la mise en place d’un 

COGES.   

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le parc de vaccination permettra d’accroitre la production animale et partant 

l’amélioration des revenus des éleveurs riverains de la forêt et de réduire ainsi la pression anthropique 

incontrôlée sur la forêt. 

• Activité 3.2. : Réaliser un forage pastoral à Bossien 

Objectif :  L’objectif de cette activité est de réduire la pression des animaux sur la forêt villageoise. Ce 

qui permet également d’accroitre la production animale et partant l’amélioration des revenus des 

éleveurs. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- une entreprise est contractée pour la réalisation de l’ouvrage ; 

- un bureau est choisi pour le contrôle qualité de l’ouvrage ; 

- un point d’eau  est disponible pour l’abreuvement des animaux ;  

- la pression animale sur la forêt est diminuée. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les éleveurs incluant les migrants et transhumants de 

Boussien (1 118 habitants) et des villages voisins (Bona, Zenkuy, Pakolé). La contribution des 

bénéficiaires comprendra la cession de 0,785 hectares de terre, une cession formalisée par les documents 

légaux y relatifs et d’autre part par le reboisement de plants dans l’aire du projet.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la recherche et la foration ; 

- Confectionner une pancarte de signalisation ; 

- Implanter une pancarte de signalisation ; 

- Reboisement ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 
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Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise ou des entreprises 

sélectionnées pour la réalisation des travaux et les moyens financiers seront exclusivement mis à 

disposition par le PGPC/REDD+. Le coût de l’activité est de 9402750 francs et il concerne la réalisation 

du forage notamment et le reboisement.  

Cette activité qui se traduit sur le terrain par la réalisation du forage pastoral positif avec équipement 

solaire dans le village de Bossien et sera organisée et gérée par un COGES à créer, composé de cinq 

(05) membres (impliquant le service de l’élevage) qui aura en charge l’organisation de la gestion du 

forage et des reboisements sur le site. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie et le COGES, avec l’appui du 

service de l’élevage (ZATE). Elle procédera au recrutement d’une entreprise qui se chargera de 

l’exécution des travaux. Le service technique de l’élevage accompagnera la mairie dans l’élaboration 

des TDRs et des spécifications techniques. La mairie collaborera avec le COGES dans le suivi de la 

réalisation des travaux. Le COGES travaillera à préserver la destination de l’ouvrage en tant que forage 

pastoral, notamment en veillant au strict respect des dispositions du cahier des charges. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le forage permettra une amélioration des activités d’élevage, d’où l’augmentation des 

revenus pour les éleveurs riverains de la forêt et limitera ainsi la pression anthropique incontrôlée sur la 

forêt villageoise de Bona. 

• Activité 3.3. : réaliser une formation sur l’itinéraire technique de production maraichère 

(tomate oignon, choux, …)  

Objectif : renforcer les capacités techniques des agriculteurs en vue de l’amélioration de la productivité 

maraîchère et réduire la dépendance des populations vis-à-vis de la forêt villageoise. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus sont les suivants : 

- les maraîchers sont formées sur les itinéraires techniques de  production ; 

- les productions maraîchère est renforcée, ainsi que des revenus ; 

- le prélèvement et la vente des ressources forestières sont réduites. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- recrutement du prestataire ; 

- Formation (formateur, restauration, prise en charge). 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les agriculteurs (hommes, femmes, jeunes) des localités 

riveraines de la forêt villageoise. Ces bénéficiaires seront au nombre de 50 personnes composées de 15 

femmes et de 35 hommes ; un effectif dans lequel on comptera 40 jeunes, 05 transhumants, 03 PDI et 

02 autres personnes vulnérables.  

Moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les producteurs (hommes et femmes), les PDI et surtout les jeunes.  

Les moyens matériels sont les modules de formation et un site maraîcher pour les besoins d’exercice 

pratique.  

Moyens financiers : La formation sera financée par le PGPC/REDD+ à hauteur de 1500000 francs ; ce 

pour la formation (formateur, restauration, prise en charge), l’acquisition de matériels de formation et 

l’appui des bénéficiaires en semences. 

Stratégie de mise en œuvre : l’organisation et gestion de l’activité seront gérées par la mairie en 

collaboration avec le COGES de la forêt villageoise et le service de l’agriculture (ZAT).  

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation permettra le développement de la culture maraîchère qui aura des 

retombées économiques pour les bénéficiaires. Ce qui se traduira par une diminution de la pression sur 

la forêt ; et pour une meilleure séquestration du carbone.  
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• Activité 3.4. : appui des bénéficiaires de la formation sur l’itinéraire technique de 

production maraichère en semences. 

Objectif : L’objectif d’apporter un soutien en semences aux bénéficiaires de la formation sur l’itinéraire 

technique de production maraichère. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont reçu un appui en semences.   

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les agriculteurs (hommes, femmes, jeunes) des localités 

riveraines de la forêt villageoise. Ces bénéficiaires seront au nombre de 50 personnes composées de 15 

femmes et de 35 hommes ; un effectif dans lequel on comptera 40 jeunes, 05 transhumants, 03 PDI et 

02 autres personnes vulnérables.  

Les sous activités comprennent : 

- le recrutement d’un fournisseur ; 

- l’acquisition des semences ; 

- distribution aux bénéficiaires.  

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture des semences. 

Les moyens financiers ils seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur de 400000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire de concert avec le COGES du jardin maraîcher. Le service de l’Agriculture 

sera fortement impliqué dans la réalisation de cette activité pour la spécification des semences.  

• Activité 3.5. : Formation sur la réalisation de cordons pierreux  

Objectif : L’objectif est de conserver et restaurer les terres agricoles et diminuer la pression agricole sur 

la forêt. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus sont les suivants : 

- les agriculteurs sont formées sur la réalisation de cordons pierreux ; 

- les productions agricole est renforcée ; 

- la pression agricole sur la forêt est réduite. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les agriculteurs (hommes, femmes, jeunes) des localités de 

Bona, Zenkuy, Pakolé, Bossien. La formation vise à toucher 50 bénéficiaires composés de 15 femmes 

et de 35 hommes ; un effectif dans lequel on comptera 40 jeunes, 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres 

personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Formation (formateur, restauration, prise en charge) ; 

- Appui en matériels (brouettes, triangle de niveau, autres). 

Moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les agriculteurs.  

Les moyens matériels sont les modules de formation, un champ d’expérimentation et les moellons. Un 

appui des bénéficiaires en brouettes, pioches, pelles, triangle à pente et transport sera nécessaire.  

Moyens financiers : La formation et l’appui en réalisation de cordons pierreux seront financés par le 

PIF. Le mont alloué à l’activité est de 1500000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie de Safané et le COGES de la forêt 

pour la mobilisation avec l’appui du service de l’agriculture (ZAT).  

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation permettra d’améliorer la production agricole, de réduire l’érosion et palier 

l’empiètement des limites de la forêt ; et  par conséquent la préservation de la forêt villageoise pour la 

séquestration du carbone.  
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• Activité 3.6. : Appui matériels pour la réalisation des cordons pierreux 

Objectif : L’objectif de soutenir les bénéficiaires dans la mise en application des connaissances acquises 

au cours de la formation sur la réalisation des cordons pierreux. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont reçu un appui matériel.   

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les agriculteurs (hommes, femmes, jeunes) des localités 

riveraines de la forêt villageoise.  

Les sous activités comprennent : 

- le recrutement d’un fournisseur ; 

- l’acquisition du matériel (brouettes, triangle de niveau, autres). 

 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture des semences. 

Les moyens financiers ils seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur de 500000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire de concert avec le COGES de la forêt villageoise de Kienséré qui sera 

également chargé de la gestion du matériel acquis. Le service de l’Agriculture sera fortement impliqué 

dans la réalisation de cette activité ainsi que pour le suivi des acteurs.  

• Activité 3.7. : Former les femmes sur la fabrication du savon   

Objectif : L’objectif est d’améliorer les revenus des femmes et réduire leur dépendance vis-à-vis des 

ressources forestières. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus sont les suivants : 

- les bénéficiaires, notamment, les femmes sont formées sur la savonnerie ; 

- les revenus des bénéficiaires sont améliorés ; 

- la pression sur la forêt est réduite. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les femmes des villages riverains (Bona, Zenkuy, Pakolé,  

Bossien), tout en prenant en compte les migrants et les PDI. Ainsi, la formation concernera 30 

bénéficiaires composés de 25 femmes et de 05 hommes ; avec dans cet effectif, 20 jeunes, 05 

transhumants et 05 PDI. 

Les sous activités :  Les sous activités sont : 

- Formation (formateur, restauration, prise en charge) ; 

- Intrants : huile, base (soude caustique ou potasse)). 

Moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les femmes (au moins 30 femmes).  

Les moyens matériels sont les modules de formation, les matières utilisées pour la saponification.  

Moyens financiers : La formation et l’appui matériel seront financés par le PGPC/REDD+. L’activité 

coûtera la somme de 1 400 000 francs et comprend le coût de la formation (formateur, restauration, 

prise en charge) et l’acquisition de matériels (récipients, huile, base (soude caustique ou potasse) pour 

la formation. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie en collaboration avec le COGES 

de la forêt villageoise pour l’identification et la mobilisation des bénéficiaires. Les récipients (bassines, 

seaux, verres, etc.) nécessaires pour la formation seront apportés par les bénéficiaires. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation en savonnerie permettra de générer des revenus chez les femmes et de 

diminuer la coupe du bois destinée au marché (vente de bois). Ce qui permettra de réduire la dépendance 

des jeunes et des femmes aux ressources naturelles de la forêt ; d’où une meilleure préservation de la 

forêt villageoise. 
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• Activité 3.8. : Former les femmes sur la confection de foyers améliorés de type trois pierres 

et foyers dolo 

Objectif : Il s’agit de réduire la consommation de bois énergie et la coupe abusive du bois par 

l’utilisation des foyers améliorés individuel pour la cuisson des repas ainsi que de foyers dolo pour la 

restauration et la préparation de dolo ou de beurre de karité. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus sont les suivants : 

- les femmes sont formées sur la confection de foyers améliorés ; 

- la consommation du bois énergie est réduite. 

Moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les bénéficiaires (50 femmes). Les moyens matériels sont les modules de formation et le 

matériel de confection des foyers améliorés.  

Bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les femmes des villages de Bona, Zenkuy, Pakole, Bossien. 

L’effectif des bénéficiaires est de 50 femmes dont 40 jeunes filles, 05 transhumants et 05 PDI.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- la formation (formateur, restauration, prise en charge) des bénéficiaires ; 

- l’apport d’intrants (banco, argile, bouse de vache, pièrres) pour la confection des foyers 

améliorés en terre, 

- suivi de la mise en œuvre de l’activité par les bénéficiaires  

Moyens financiers : L’activité financée par le PGPC/REDD+. L’apport des bénéficiaires sera en nature 

(la terre, autre) et la main d’œuvre. La mise en œuvre de cette activité coûtera la somme de 1 000 000 

de francs. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie pour ce qui est du recrutement du 

formateur, la programmation et réalisation de la formation.  Cela se fera collaboration avec le COGES 

de la forêt villageoise de Bona pour ce qui est de l’identification et la mobilisation des bénéficiaires dans 

les villages concernés en prenant en compte les femmes exerçant dans la restauration et la préparation 

du dolo et du beurre de karité. La formation impliquera le service de l’environnement pour le suivi de 

la réalisation des foyers améliorés par les bénéficiaires. Concernant l’évaluation de l’adoption de la 

pratique, elle prendra en compte la réduction des quantités de bois utilisé par les bénéficiers (ex :  

nombre de charrettes utilisé avant et après l’utilisation des foyers améliorés), la santé des bénéficiaires 

(s’agissant des maladies liées à l’inhalation des fumées), le partage des connaissances reçues à d’autres 

femmes. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : L’utilisation des foyers améliorés permet de réduire la consommation de bois énergie. Ce 

qui contribue à la préservation de la forêt pour la séquestration du carbone. 

• Activité 3.9. : Formation en élevage (volailles et ovins)  

Objectif :  L’objectif est d’améliorer la production animale et réduire la pression sur la zone de pâture. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus sont les suivants : 

- les éleveurs sont formées sur les techniques d’élevage (volailles et ovins) ; 

- les revenus des éleveurs sont améliorés ; 

- la pression des activités d’élevage sur la forêt est réduite. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les éleveurs (hommes, femmes, jeunes), les migrants et les 

PDI des localités de (Bona, Zenkuy, Pakolé, Bossien), soit un effectif de 40 personnes dont 20 hommes 

et 20 femmes. Ce groupe sera composé de 15 jeunes, 15 transhumants et 05 PDI. La formation prendra 

également en compte 05 autres personnes désirant entreprendre l’embouche bovine ou ovine et l’élevage 

des volailles.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Formation (formateur, restauration, prise en charge) ; 

- kits de formation ; 
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Moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les éleveurs (hommes et femmes) des villages concernés (Bona, Zenkuy, Pakolé, Bossien).  

Les moyens matériels sont les modules de formation, le matériel d’appui aux éleveurs.  

Moyens financiers : La formation et l’appui matériel (mangeoires, abreuvoirs et pelles, brouettes, etc.) 

seront financés par le PGPC/REDD+. Le budget affecté à l’activité est de 1500000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie pour ce qui est du recrutement du 

formateur, la programmation et réalisation de la formation.  Cela se fera collaboration avec le COGES 

de la forêt villageoise de Bona pour ce qui est de l’identification et la mobilisation des bénéficiaires dans 

les villages concernés. La formation impliquera le service de l’élevage (ZATE) pour le suivi des 

bénéficiaires.  

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation permettra une bonne maîtrise de l’élevage intensif par les populations, 

d’améliorer la production animale et d’accroitre les revenus des éleveurs. Ce qui permettra de réduire la 

dépendance des éleveurs aux ressources de la forêt villageoise.  

• Activité 3.10. : Appui en élevage (volailles et ovins). 

Objectif :  contribuer au développement de l’élevage et réduire la dépendance des communautés vis-à-

vis des forêts. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus sont les suivants : 

- des bénéficiaires de la formation ont reçu un appui. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les éleveurs (hommes, femmes, jeunes), les migrants et les 

PDI des localités de (Bona, Zenkuy, Pakolé, Bossien). Ils seront au nombre de 10 dont 05 hommes et 

05 femmes.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Acquisition des volailles et ovins et du matériel (mangeoires, abreuvoirs et pelles, brouettes, 

etc.) ; 

- Remise aux bénéficiaires. 

Moyens physiques à mettre en œuvre : il s’agit essentiellement des volailles et des ovins, des kits 

(mangeoires, abreuvoirs et pelles, brouettes). 

Moyens financiers : L’appui volailles et ovins ainsi que matériel seront financés par le PGPC/REDD+. 

Le budget affecté à l’activité est de 1500000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie concernant le recrutement d’un 

fournisseur des animaux et du matériel. Le COGES de la forêt villageoise de Bona pour l’identification 

et la mobilisation des 10 bénéficiaires parmi les personnes formées, avec l’appui du service de l’élevage 

(ZATE) pour le suivi des bénéficiaires. Il s’agira surtout de personnes (femmes et hommes) dépend 

fortement des ressources forestières. 
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Carte 7 : Localisation des investissements PDIC/REDD+ de la forêt de Bona 

 

 

 

4.1.3.3. Forêt villageoise de Kienseré (site 3) 

4.1.3.3.1. Activités de type 1 : activités directement liées à la séquestration de carbone dans les 

forêts et espaces boisés 

 

• Activité 1.1. : Reboiser dans la forêt villageoise de Kienséré  

Objectif : Renforcer l’espace de conservation et lutter contre la déforestation et accroitre sa capacité de 

séquestration de carbone. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité est que 3000 plants sont mis en terre sur 

une superficie dans la forêt villageoise et sont entretenu de sorte à assurer un taux de réussite important. 

Il s’agit de reboiser les espaces de faible densité végétale ou qui étaient cultivés avec des espèces 

végétales d’intérêt économique (PFNL, bois) ou médicinal et pour la population, comme Vitellaria 

paradoxa (karité), Eucalyptus camaldulensis (eucalyptus) et Khaya Senegalensis (caïlcédrat), Parkia 

biglobosa (néré), etc.  

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont constitués des communautés riveraines de la forêt de 

Kienséré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo (les hommes, les femmes, les PDI, jeunes), estimés à 5 208 
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habitants, dont 1 332 à Kienséré, 845 à Yamou, 1 622 à Siralo et 1 409 à Bara-Yankasso. Des jeunes 

seront rémunérés pour la trouaison. Les bénéficiaires indirects seront constitués par les autres 

populations de la commune qui seront approvisionnées en produits forestiers ligneux et non ligneux. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Acquérir des plants ; 

- réaliser le piquetage ; 

- réaliser la trouaison et la mise en terre 

- confectionner et implanter des pancartes de signalisation ; 

- assurer le suivi des activités. 

Les moyens physiques se résumeront en moyens humains constitués de l’expertise pour l’exécution 

technique et l’accompagnement des communautés.  

Les moyens matériels seront constitués d’outils de reboisement, de jeunes plants. 

Les moyens financiers : Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le coût 

du reboisement dans la forêt villageoise est de 2 920 000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La marie assurera l’exécution de l’activité (programmation des activités, 

l’acquisition de plants, …), avec la collaboration du COGES qui se chargera de la mobilisation des 

populations bénéficiaires pour la mise en terre des plants. En effet, la trouaison et la mise en terre des 

plants seront faites en HIMO avec l’implication les populations en prenant en compte les PDI et sous le 

contrôle technique du service technique de l’Environnement forestier qui assureront également le 

piquetage. Le suivi et l’entretien seront assurés par le service forestier en collaboration avec le COGES. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le reboisement permettra de restaurer la forêt dans ses limites, d’où une augmentation de 

la séquestration de carbone. Cela contribue à l’amélioration des revenus des communautés riveraines à 

travers la vente des PFNL.  

• Activité 1.2. : Acquérir du matériel pour le reboisement  

Objectif : mettre à la disposition des acteurs du matériel pour les activités de reboisement. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- le matériel nécessaire au reboisement est disponible.   

Bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont constitués des communautés riveraines de la forêt de 

Kienséré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo (les hommes, les femmes, les PDI, jeunes). 

Les sous activités comprennent : 

le recrutement de prestataires ; 

- l’acquisition de matériels composé de plants, de pioches, de machettes, de balais, de pelles, de 

râteaux, de bottes, etc.  

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel. 

Les moyens financiers ils seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur de 2 650 000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire de concert avec le COGES. Le service de l’environnement sera fortement 

impliqué dans la réalisation de cette activité pour l’identification du matériel à acquérir. 

• Activité 1.3 : Acquérir du matériel pour la surveillance  

Objectif : renforcer les capacités du COGES pour la surveillance de la forêt contre la coupe abusive du 

bois, et autres pratiques dégradant la forêt villageoise, la pression agricole, ainsi que les feux de brousse. 

Résultats attendus :  

- du matériel pour la surveillance de la forêt est acquis ; 

- les capacités du COGES sont renforcées pour la surveillance de la forêt villageoise de Kienséré. 
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Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les 10 membres qui seront désignés, ainsi que des volontaires 

qui appuieront le COGES dans la surveillance.  

Les sous activités : Les sous activités comprennent essentiellement l’achat du matériel de moyens 

roulant (1 moto + 5vélos) et de bottes. 

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 1500000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+.  

Stratégie de mise en œuvre : L’acquisition du matériel d’appui à la surveillance de la forêt sera assurée 

par la mairie, en collaboration avec le COGES de la forêt villageoise de Kienséré. 

• Activité 1.4. : Acquérir des pancartes de signalisation  

Objectif : l’objectif est de mieux renseigner sur l’existence de la forêt villageoise de Kienséré. 

Résultats attendus :  

- les pancartes sont acquises ;  

 Les bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont constitués des communautés riveraines de la forêt 

villageoise de Kienséré impliquées dans le reboisement. 

Les sous activités : Les sous activités comprennent essentiellement le recrutement d’un prestataire pour 

la réalisation et l’installation des pancartes. 

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 1 000 000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+  

Stratégie de mise en œuvre : L’acquisition des pancartes sera assurée par la mairie à travers un 

prestataire qu’elle recrutera, en collaboration avec le COGES de la forêt et le service de 

l’environnement.  

 

4.1.3.3.2. Activités de type 2 : activités habilitantes visant  le renforcement de la gouvernance 

des ressources naturelles de façon générale et du foncier en particulier 

• Activité 2.1. : Mise en place du Comité de Gestion (COGES) de la forêt villageoise de 

Kienséré 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES pour la forêt villageoise est de permettre la gestion 

durable des ressources naturelles. Cela permettra une bonne appropriation locale de la gestion de la forêt 

et la durabilité de ces investissements après la fin de l’appui dans le cadre du PDIC/REDD+. Le COGES 

aura pour rôle de sensibiliser la population locale, de surveiller la forêt et de contrôler son exploitation. 

Résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité est tenue ; 

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives.  

 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont constitués des personnes membres du COGES et des 

communautés riveraines de la forêt de Kienséré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo (les hommes, les 

femmes, les PDI, jeunes), estimés à 5 208 habitants, dont 1 332 à Kienséré, 845 à Yamou, 1 622 à Siralo 

et 1 409 à Bara-Yankasso.  

Les sous activités : La forêt villageoise est présentement gérée par un comité de gestion (COGES) 

composé de plusieurs membres avec l’aide des services de l’environnement. Les activités comprennent : 

- mettre en place le COGES de la forêt (composé de 10 membres dont 07 hommes, 03 femmes),  

- tenir une session de formation des membres du COGES de la forêt villageoise de Kienséré sur 

leurs prérogatives,  
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Les moyens humains sont constitués par les services de la mairie de Safané, les populations des quatre 

villages concernés (Kienséré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo), et les services techniques de 

l’environnement de Safané.  

Les moyens matériels : la session se déroulera à la mairie de Safané et ne nécessitera pas de matériels 

particuliers.  

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 300000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

des quatre villages riverains. La mise en place du COGES sera assurée par la mairie qui convoquera les 

parties prenantes pour l’élection des membres du COGES, avec au besoin l’appui d’un expert pour la 

formation sur leurs rôles et responsabilité des membres.  Les parties prenantes devront être sensibilisés 

pour l’inclusion de l’ensemble des acteurs concernés (communautés, hommes, femmes, jeunes, …). Le 

service technique de l’environnement sera également impliqué.  

 

• Activité 2.2. : Elaboration de la charte de gestion foncière de la forêt villageoise de Kienséré 

Objectifs : L’objectif recherché est de disposer d’une charte de gestion foncière pour la gestion durable 

de la forêt villageoise de Kienséré.  

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité les résultats suivants : 

- le contrat avec un consultant est établi, 

- la charte foncière locale de la forêt villageoise de Kienséré est élaborée, 

- la charte foncière élaborée est validée par le conseil municipal de Safané et approuvées par le 

Haut-Commissaire du Mouhoun ;  

- la charte foncière approuvée est diffusée dans la commune de Safané. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires directs sont constitués des communautés riveraines de la forêt de 

Kienséré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo (les hommes, les femmes, les PDI, jeunes), estimés à 5 208 

habitants, dont 1 332 à Kienséré, 845 à Yamou, 1 622 à Siralo et 1 409 à Bara-Yankasso. Des jeunes 

seront rémunérés pour la trouaison.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une rencontre de cadrage ; 

- Elaborer la charte foncière ; 

Tenir une session de validation et d’approbation ; 

- Faire des copies et diffuser de dispositions de la charte foncière. 

Moyens de mise en œuvre : L’élaboration de la charte foncière de la forêt villageoise de Kienséré va 

nécessiter des moyens financiers pour organiser les différentes concertations entre les acteurs locaux du 

foncier rural (mairie, CVD, chef de village, chef de terre, etc.) et la prise en charge du consultant pour 

conduire l’élaboration de la charte foncière locale.  

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 3 000 000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+.  

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour le conseil municipal (délégation spéciale) de 

mobiliser la population des villages riverains (Kienséré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo) avec le 

concours des CVD et de recruter un spécialiste en foncier (consultant) pour conduire le processus 

d’élaboration de la charte foncière de la forêt villageoise de Kienséré. Après l’adoption de la charte 

foncière par les villages concernés, elle devra être validée par le Conseil municipal (délégation spéciale) 

de Safané et approuvée par le Haut-Commissaire du Mouhoun. Elle sera diffusée dans toute la commune 

de Safané. 
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• Activité 2.3. :  Mettre en place le COGES du parc de vaccination métallique dans le 

village de Kienseré 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES est la gestion durable de l’infrastructure. Il aura 

pour rôle de sensibiliser la population locale, de veiller à l’entretien du parc et de contrôler l’exploitation. 

Résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue.  

- les membres du COGES sont formés sur les leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont constitués des membres du comité ainsi que des éleveurs, les 

migrants et les transhumants. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité ; 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Kienséré et des moyens financiers pour les rencontres périodiques de concertation et le suivi de la 

mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs et financé par le PIF. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place en collaboration 

avec le CVD de Kienséré et les autorités coutumières, le comité de gestion de l’infrastructure. 

L’assemblée constitutive du COGES et la formation devront se tenir à Kienséré. La formation sera 

assurée un prestataire qui sera recruté par la mairie. Les membres du COGES devront être représentés 

par au moins 30% de femmes et impliquera fortement les éleveurs. La supervision de l’activité sera 

assurée parle service départemental des ressources animales.   

• Activité 2.4. : Mettre en place le COGES du jardin maraîcher de Bara-yankasso 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES du jardin maraîcher est de permettre la bonne 

gestion du jardin. Il aura pour rôle de sensibiliser la population locale, de repartir les différentes parcelles 

du jardin entre les acteurs et de veiller à l’entretien des ouvrages. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et 

parmi lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables, et surtout les 

membres du COGES. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Bara-yankasso et des moyens financiers pour la formation, les rencontres périodiques de concertation 

et le suivi de la mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs, et financé par le PIF. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Bara-yankasso devra mettre en place en 

collaboration avec le CVD de Lanfiéra et les autorités coutumières, le comité de gestion du jardin 

maraîcher. La formation des membres du comité devra être assurée par un prestataire qui sera recruté 

par la mairie. L’assemblée constitutive du COGES et les formations devront se tenir dans le village de 

Bara-yankasso. Les membres du COGES devront être représentés par au moins 50% de femmes car 

elles sont les premières bénéficiaires du projet. La supervision de l’activité sera assurée par le service 

départemental de l’Agriculture. 
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• Activité 2.5 : Mettre en place le COGES du jardin maraîcher de Yamou 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES du jardin maraîcher est de permettre la bonne 

gestion du jardin. Il aura pour rôle de sensibiliser la population locale, de repartir les différentes parcelles 

du jardin entre les acteurs et de veiller à l’entretien des ouvrages. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et 

parmi lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables, et surtout les 

membres du COGES. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Yamou et des moyens financiers pour la formation, les rencontres périodiques de concertation et le 

suivi de la mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Yamou devra mettre en place en collaboration 

avec le CVD de Lanfiéra et les autorités coutumières, le comité de gestion du jardin maraîcher. La 

formation des membres du comité devra être assurée par un prestataire qui sera recruté par la mairie. 

L’assemblée constitutive du COGES et les formations devront se tenir dans le village de Yamou. Les 

membres du COGES devront être représentés par au moins 50% de femmes car elles sont les premières 

bénéficiaires du projet. La supervision de l’activité sera assurée par le service départemental de 

l’Agriculture 

 

• Activité 2.6. : Mettre en place le COGES du forage pastoral dans le village de Siralo 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES est la gestion durable de l’infrastructure pastorale. 

Il aura pour rôle de sensibiliser la population locale, de veiller à l’entretien du parc et de contrôler 

l’exploitation du forage. 

Résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du COGES sont formés sur les leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et 

parmi lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité ; 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Siralo et des moyens financiers pour les rencontres périodiques de concertation et le suivi de la mairie.  

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 300 000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PIF. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place en collaboration 

avec le CVD de Siralo et les autorités coutumières, le comité de gestion de l’infrastructure pastorale. 

L’assemblée constitutive du COGES et la formation devront se tenir à Siralo. La formation sera assurée 

un prestataire qui sera recruté par la mairie. Les membres du COGES devront être représentés par au 

moins 30% de femmes et impliquera fortement les éleveurs. La supervision de l’activité sera assurée 

par le service départemental des ressources animales.   
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• Activité 2.7. : Mettre en place un COGES de la plateforme multifonctionnelle (PMF) à 

Safané à Safané  

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES du PMF est de permettre la bonne gestion du jardin. 

Il aura pour rôle de sensibiliser les bénéficiaires et de veiller à l’entretien de l’ouvrage (le PMF). 

Les résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 40 personnes (35 femmes et 05 hommes) et 

parmi lesquels on notera 40 jeunes, 05 transhumants, 03 PDI et 02 personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité ; 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Safané et des moyens financiers pour la formation, les rencontres périodiques de concertation et le 

suivi de la mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place le comité de 

gestion du PMF en collaboration avec le CVD de Safané et les autorités coutumières. L’assemblée 

constitutive du COGES et les formations devront se tenir à Safané. Les membres du COGES devront 

être représentés par au moins 70% de femmes car elles sont les premières bénéficiaires du projet. La 

supervision de l’activité sera assurée par l’UGP.   

• Activité 2.8. : Élaborer un cahier des charges pour la gestion du parc de vaccination 

métallique dans le village de Kienseré 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du parc de vaccination.  

Résultats attendus :  

- le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont éleveurs incluant les migrants et transhumants. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Recruter un prestataire 

- Elaborer le cahier de charge  

- Tenir une session d’approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière l’implication des populations 

de Kienseré et la mobilisation des moyens financiers.  

Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs, et sera financé par le PGPC/REDD+. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les éleveurs et les transhumants en particulier devront être suffisamment représentés lors de 

l’approbation du cahier des charges. 

• Activité 2.9. : Élaborer un cahier des charges pour la gestion du jardin maraîcher de 

Bara-yankasso 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du jardin maraîcher.  

Résultats attendus : le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 
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Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Recruter un prestataire 

- Elaborer le cahier de charge  

- Tenir une session d’approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les femmes qui sont les premières bénéficiaires, ainsi que les personnes vulnérables (PDI) devront être 

suffisamment représentées lors de l’approbation du cahier des charges.  

• Activité 2.10. : Élaborer un cahier des charges pour la gestion du jardin maraîcher de 

Yamou 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du jardin maraîcher.  

Résultats attendus : le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et 

parmi lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Recruter un prestataire 

- Elaborer le cahier de charge  

- Tenir une session d’approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les femmes qui sont les premières bénéficiaires, ainsi que les personnes vulnérables (PDI) devront être 

suffisamment représentées lors de l’approbation du cahier des charges.  

 

• Activité 2.11 : Élaborer un cahier des charges pour la gestion du forage pastoral dans le 

village de Siralo 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du forage pastoral de Siralo. 

Résultats attendus : Un rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les éleveurs incluant les migrants et transhumants de 

Siralo et des villages voisins (Yamou, Bara-Yankasso, Kienséré, et.).  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Recruter un prestataire 

- Elaborer le cahier de charge  

- Tenir une session d’approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs. Ce mont sera financé par le 

PGPC/REDD+. 
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Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les éleveurs et les transhumants en particulier devront être suffisamment représentés lors de 

l’approbation du cahier des charges. 

• Activité 2.12. : Élaborer un cahier des charges pour la gestion de la plateforme 

multifonctionnelle (PMF) à Safané  

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du PMF.  

Résultats attendus : le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et 

parmi lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Elaborer le cahier des charges ;  

- Tenir une session d’approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs.  Ce mont sera financé par le 

PGPC/REDD+. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les femmes qui sont les premières bénéficiaires, ainsi que les personnes vulnérables (PDI) devront être 

suffisamment représentées lors de l’approbation du cahier des charges. 

 

4.1.3.3.3. Activités de type 3 : activités indirectement liées à la forêt mais permettant de limiter 

les facteurs de déforestation ou de dégradation des forêts.  

 

• Activité 3.1. : Réaliser un parc de vaccination à Kienseré  

L’objectif est d’améliorer la santé animale et sa productivité dans les localités riveraines de la forêt.  

Résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- une entreprise de construction est contractualisée ; 

- un bureau de contrôle qualité des travaux est contractualisé ;  

- un parc de vaccination est réalisé à Kienseré  

- l’accès du bétail aux points de vaccination est l’amélioré. 

Les bénéficiaires : Quant aux bénéficiaires (éleveurs incluant les migrants et transhumants) ce sont les 

communautés riveraines de la forêt, de Kienséré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo (les hommes, les 

femmes, les PDI, jeunes), estimées à 5 208 habitants. Leur contribution comprendra la cession de 0,47 

hectares de terre, une cession formalisée par les documents légaux y relatifs et d’autre part par le 

reboisement de plants dans l’aire du projet. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Réalisation d’un parc de vaccination métallique ; 

- réaliser un reboisement ; 

- l’aménagement de l’aire d’attente 

- Confectionner une pancarte de signalisation ; 

- Implanter une pancarte de signalisation ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise ou des entreprises 

sélectionnées pour la réalisation des travaux de construction du parc. 



52 

 

Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant de 

l’activité s’élève à 10300500 francs. 

Cette activité se traduira sur le terrain par l’implantation d’un parc de vaccination et   l’aménagement 

de l’aire d’attente. Le mode de gestion sera communautaire, par la mise en place d’un COGES composé 

d’éleveurs qui veillera également aux reboisements sur l’aire d’attente. 

Stratégie de mise en œuvre : L’organisation et gestion de l’activité seront assurées par la mairie, et le 

COGES initialement mis en place et l’entreprise adjudicatrice avec l’appui du service de l’élevage 

(ZATE).  

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le parc de vaccination permettra d’accroitre la production animale et partant 

l’amélioration des revenus des éleveurs riverains de la forêt et de réduire ainsi la pression anthropique 

incontrôlée sur la forêt villageoise de Kienséré. 

• Activité 3.2. : Aménager un jardin maraîcher à Bara-yankasso  

L’objectif de ces jardins maraîchers est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et la 

réduction de la pauvreté dans le village Bara-yankasso (1 ha). 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- un jardin maraîcher d’un (01) hectare est aménagé ; 

- la production maraîchère est accrue ; 

- les revenus des femmes sont améliorés ; 

- la dépendance des femmes vis-à-vis de la forêt est réduite.   

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et 

parmi lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualisation avec une entreprise pour le labour et l’aménagement du site ; 

- Tenir une séance de répartition des parcelles selon les modalités fixées par le conseil ; 

- Confectionner une pancarte de signalisation ; 

- Implanter une pancarte de signalisation ; 

- Suivi du service en charge de l’agriculture ; 

- Réalisation du suivi –contrôle. 

L’aménagement de ces jardins maraîchers nécessitera des moyens humains qui vont se traduire par la 

mobilisation de l’expertise pour les travaux et la participation des bénéficiaires (les jeunes, les femmes, 

les PDI, les migrants) en termes d’apport physique en main d’œuvre pour les travaux.  Les moyens 

techniques et matériels seront apportés par l’entreprise chargée d’effectuer les travaux.  

Les moyens financiers : Les moyens financiers seront fournis par le PIF à travers le PGPC/REDD+, à 

hauteur de 462000francs. 

Stratégie de mise en œuvre : L’organisation et la gestion de l’activité seront faites par la mairie de 

concert avec le comité de gestion (COGES) du jardin maraîcher (formé de jeunes filles et hommes) 

initialement mis en place et l’entreprise adjudicatrice. L’activité comprend aussi la réalisation d’une 

clôture, le labour et la parcellisation, d’un forage à l’intérieur du jardin et l’acquisition des intrants. Le 

service de l’Agriculture sera fortement impliqué dans la réalisation de cette activité. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le jardin maraîcher permettra de réduire le chômage chez les jeunes, les femmes et les 

PDI, les migrants en leur apportant des revenus financiers conséquents. Ce qui réduira la pression de 

ceux-ci sur la forêt villageoise de Kienséré. 
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• Activité 3.3. : réaliser la clôture du jardin maraîcher des jeunes et femmes de Bara-

Yankasso  

Objectif : L’objectif de cette activité est de sécuriser le jardin maraîcher contre l’intrusion des animaux 

et autres actes inciviques. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- La clôture est réalisée. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les trente bénéficiaires de parcelle aménagées dans 

le jardin.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la réalisation de la clôture ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise sélectionnée pour la 

réalisation de l’ouvrage.  

Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le coût de 

l’activité est de 1974000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie (pour la coordination et le 

recrutement des entreprises prestataires et le contrôle-qualité) et le COGES du jardin maraîcher, avec 

l’appui du service de l’agriculture (ZAT).  

• Activité 3.4. : Réaliser un forage à gros débit muni d’un système d’exhaure solaire pour le 

jardin maraîcher de Bara-Yankasso 

L’objectif : L’objectif de cette activité est d’irriguer le jardin maraîcher de Bara-Yankasso. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- une entreprise est contractée pour la réalisation de l’ouvrage ; 

- un bureau est choisi pour le contrôle qualité de l’ouvrage ; 

- l’eau pour l’irrigation est disponible. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les trente bénéficiaires de parcelle aménagées dans 

le jardin.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la recherche, la foration et l’équipement ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise sélectionnée pour la 

réalisation de l’ouvrage.  

Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le coût de 

l’activité est de 12054000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie (pour la coordination et le 

recrutement des entreprises prestataires pour la foration et le suivi-qualité) et le COGES du jardin 

maraîcher, avec l’appui du service de l’agriculture (ZAT). Le COGES travaillera à préserver la 

destination de l’ouvrage conformément aux cahier des charges du jardin maraîcher. 

• Activité 3.5. : Former les bénéficiaires du jardin maraîcher de Bara-Yankasso 

Objectif : renforcer les capacité des bénéficiaires sur les techniques de production maraîchère. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont acquis une maîtrise des techniques de production maraîchère.   

Les sous activités comprennent : 
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- le recrutement des formateurs ;  

- la réalisation de la formation.  

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les bénéficiaires (les jeunes, les femmes, les PDI, les migrants). 

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant affecté à cette activité 

est de de 500000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : L’activité sera mise en œuvre par la mairie qui recrutera les formateurs et 

organisera la formation de concert avec le COGES et le service de l’Agriculture qui pourraient assurer 

cette formation.  

• Activité 3.6. : Apporter un appui matériel aux bénéficiaires du jardin maraîcher de Bara-

Yankasso 

Objectif : L’objectif d’apporter un soutien matériel aux bénéficiaires du jardin maraîcher de de Bara-

Yankasso. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont reçu un appui.   

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités comprennent : 

le recrutement d’un prestataire ; 

- l’acquisition de matériels (Semences maraîchères ).  

 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel. 

Les moyens financiers ils seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur de 400000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire de concert avec le COGES jardin maraîcher. Le service de l’Agriculture sera 

fortement impliqué dans la réalisation de cette activité. 

• Activité 3.7. : Aménager un jardin maraîcher à Yamou 

 

Objectif : L’objectif de ces jardins maraîchers est de contribuer à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et la réduction de la pauvreté dans le village de Yamou (1 ha). 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- un jardin maraîcher d’un (01) hectare est aménagé ; 

- la production maraîchère est accrue ; 

- les revenus des femmes sont améliorés ; 

- la dépendance des femmes vis-à-vis de la forêt est réduite.   

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et 

parmi lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- contractualisation avec une entreprise pour le labour et l’aménagement du site ; 

- tenir une séance de répartition des parcelles selon les modalités fixées par le conseil ; 

- confectionner une pancarte de signalisation ; 

- implanter une pancarte de signalisation ; 

- suivi du service en charge de l’agriculture ; 

- réalisation du suivi –contrôle. 
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L’aménagement de ces jardins maraîchers nécessitera des moyens humains qui vont se traduire par la 

mobilisation de l’expertise pour les travaux et la participation des bénéficiaires (les jeunes, les femmes, 

les PDI, les migrants) en termes d’apport physique en main d’œuvre pour les travaux.  Les moyens 

techniques et matériels seront apportés par l’entreprise chargée d’effectuer les travaux.  

Les moyens financiers seront disponibilisés par le PGPC/REDD+, à hauteur de 462000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : L’organisation et la gestion de l’activité seront faites par la mairie de 

concert avec le comité de gestion (COGES) de chaque jardin maraîcher (formé de jeunes filles et 

hommes) initialement mis en place et l’entreprise adjudicatrice. L’activité comprend aussi la réalisation 

d’une clôture, le labour et l’aménagement du site, la confection et l’implantation de la pancarte de 

signalisation. Le service de l’Agriculture sera fortement impliqué dans la réalisation de cette activité. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le jardin maraîcher permettra de réduire le chômage chez les jeunes, les femmes et les 

PDI, les migrants en leur apportant des revenus financiers conséquents. Ce qui réduira la pression de 

ceux-ci sur la forêt villageoise de Kienséré. 

• Activité 3.8. : réaliser la clôture du jardin maraîcher des jeunes et femmes de Yamou  

Objectif : L’objectif de cette activité est de sécuriser le jardin maraîcher contre l’intrusion des animaux 

et autres actes inciviques. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- La clôture est réalisée. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les trente bénéficiaires de parcelle aménagées dans 

le jardin.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la réalisation de la clôture ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise sélectionnée pour la 

réalisation de l’ouvrage.  

Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le coût de 

l’activité est de 1974000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie (pour la coordination et le 

recrutement des entreprises prestataires et le contrôle-qualité) et le COGES du jardin maraîcher, avec 

l’appui du service de l’agriculture (ZAT).  

• Activité 3.9. : Réaliser un forage à gros débit muni d’un système d’exhaure solaire pour le 

jardin maraîcher de Yamou 

L’objectif : L’objectif de cette activité est d’irriguer le jardin maraîcher de Yamou. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- une entreprise est contractée pour la réalisation, la foration et l’équipement ; 

- un bureau est choisi pour le contrôle qualité de l’ouvrage ; 

- l’eau pour l’irrigation est disponible. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les trente bénéficiaires de parcelle aménagées dans le 

jardin.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la recherche et la foration ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 
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Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise sélectionnée pour la 

réalisation de l’ouvrage.  

Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le coût de 

l’activité est de 12054000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie et le COGES du jardin maraîcher, 

avec l’appui du service de l’agriculture (ZAT). Le COGES travaillera à préserver la destination de 

l’ouvrage. 

• Activité 3.10. : Former les bénéficiaires du jardin maraîcher de Yamou 

Objectif : renforcer les capacité des bénéficiaires sur les techniques de production maraîchère. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont acquis une maîtrise des techniques de production maraîchère.   

Les sous activités comprennent : 

- le recrutement des formateurs ;  

- la réalisation de la formation.  

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les bénéficiaires (les jeunes, les femmes, les PDI, les migrants). 

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant affecté à cette activité 

est de de 500000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : L’activité sera mise en œuvre par la mairie qui recrutera les formateurs et 

organisera la formation de concert avec le COGES et le service de l’Agriculture qui pourraient assurer 

cette formation.  

• Activité 3.11. : Apporter un appui matériel aux bénéficiaires du jardin maraîcher Yamou  

Objectif : L’objectif d’apporter un soutien matériel aux bénéficiaires du jardin maraîcher de Yamou. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont reçu un appui.   

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités comprennent : 

le recrutement d’un prestataire ; 

- l’acquisition de matériels (Semences maraîchères).  

 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel. 

Les moyens financiers ils seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur de 400000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire de concert avec le COGES jardin maraîcher. Le service de l’Agriculture sera 

fortement impliqué dans la réalisation de cette activité. 

 

• Activité 3.12. : Réaliser un forage pastoral à Siralo  

Objectif : L’objectif de cette activité est de réduire la pression des animaux sur la forêt villageoise de 

Kienséré. Ce qui permet également d’accroitre la production animale et partant l’amélioration des 

revenus des éleveurs. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  
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- une entreprise est contractée pour la réalisation de l’ouvrage ; 

- un bureau est choisi pour le contrôle qualité de l’ouvrage ; 

- l’eau pour l’abreuvement des animaux est disponible ;  

- la pression animale sur la forêt est diminuée. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les éleveurs incluant les migrants et transhumants de 

Siralo et des villages voisins (Yamou, Bara-Yankasso, Kienséré, et.). La contribution des bénéficiaires 

comprendra la cession de 0,7850 hectares de terre, une cession formalisée par les documents légaux y 

relatifs et d’autre part par le reboisement de plants dans l’aire du projet.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la recherche et la foration ; 

- Confectionner une pancarte de signalisation ; 

- Implanter une pancarte de signalisation ; 

- Reboisement ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise ou des entreprises 

sélectionnées pour la réalisation des travaux et les moyens financiers seront exclusivement mis à 

disposition par le PGPC/REDD+. Le coût de l’activité est de 9402750 francs et il concerne la réalisation 

du forage notamment. 

Cette activité qui se traduit sur le terrain par la réalisation du forage pastoral positif avec équipement 

solaire dans le village de Siralo et sera organisée et gérée par un COGES à créer, composé de six (06) 

membres (impliquant le service de l’élevage), qui aura en charge l’organisation de la gestion du forage 

et des reboisements sur le site. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie et le COGES, avec l’appui du 

service de l’élevage (ZATE). Elle procédera au recrutement d’une entreprise qui se chargera de 

l’exécution des travaux. Le service technique de l’élevage accompagnera la mairie dans l’élaboration 

des TDRs et des spécifications techniques. La mairie collaborera avec le COGES dans le suivi de la 

réalisation des travaux. Le COGES travaillera à préserver la destination de l’ouvrage en tant que forage 

pastoral de façon conforme aux dispositions du cahiers des charges. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le forage permettra une amélioration des activités d’élevage, d’où l’augmentation des 

revenus pour les éleveurs riverains de la forêt et limitera ainsi la pression anthropique incontrôlée sur la 

forêt villageoise de Kienséré. 

• Activité 3.13. : Former les femmes sur la confection de foyers améliorés de types trois 

pierres et type dolo 

Objectif : Il s’agit de réduire la coupe de bois par la consommation durable de bois énergie par 

l’utilisation des foyers améliorés individuel pour la cuisson des repas ainsi que de foyers dolo pour la 

restauration et la préparation de dolo ou de beurre de karité. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus sont les suivants : 

- les femmes sont formées sur la confection de foyers améliorés en terre ; 

- la consommation du bois énergie est réduite. 

 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les femmes des villages de Kienseré, Yamou, Bara-Yankasso 

et Siralo. L’effectif des bénéficiaires est de 50 femmes dont 40 jeunes filles, 05 transhumants et 05 PDI. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- la formation (formateur, restauration, prise en charge) des bénéficiaires ; 

- l’apport d’intrants (banco, argile, bouse de vache, pierres) pour la confection des foyers 

améliorés. 

Moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les bénéficiaires (50 femmes). Les moyens matériels sont les modules de formation et le 

matériel de confection des foyers améliorés.  
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Moyens financiers : L’activité sera financée par lePGPC/REDD+. L’apport des bénéficiaires sera en 

nature (la terre, autre) et la main d’œuvre. La mise en œuvre de cette activité coûtera la somme de 1 

400 000 francs. 

Organisation et gestion de l’activité : les activités seront gérées par la mairie pour ce qui est du 

recrutement du formateur, la programmation et réalisation de la formation.  Cela se fera collaboration 

avec le COGES de la forêt villageoise de Kienséré pour ce qui est de l’identification et la mobilisation 

des bénéficiaires dans les villages concernés en prenant en compte les femmes exerçant dans la 

restauration et la préparation du dolo et du beurre de karité. La formation impliquera le service de 

l’environnement pour le suivi de la réalisation des foyers améliorés par les bénéficiaires. Concernant 

l’évaluation de l’adoption de la pratique, elle prendra en compte la réduction des quantités de bois utilisé 

par les bénéficiers (ex :  nombre de charrettes utilisé avant et après l’utilisation des foyers améliorés), la 

santé des bénéficiaires (s’agissant des maladies liées à l’inhalation des fumées), le partage des 

connaissances reçues à d’autres femmes. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : L’utilisation des foyers améliorés permet de réduire la consommation de bois énergie. Ce 

qui contribue à la préservation de la forêt villageoise de Kienséré pour la séquestration du carbone.  

• Activité 3.14. : Formation sur la fauche et conservation du fourrage naturel  

Objectif : renforcer les capacités techniques des éleveurs en vue de réduire la dépendance de l’élevage 

vis-à-vis des ressources forestières par la production de fourrage. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus sont les suivants : 

- les éleveurs sont formées sur la technique de production de fourrage ; 

- la pression de l’élevage sur la forêt a régressé. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les éleveurs (hommes, femmes, jeunes) des localités de 

Kienséré, Yamou, Siralo et Bara-yankasso. Le but sera d’atteindre un effectif de 40 bénéficiaires dont 

20 hommes et 10 femmes. Ce groupe comprendra au moins 15 jeunes, 15 transhumants et 05 PDI. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Recrutement de prestataire ; 

- Formation (formateur, restauration, prise en charge). 

- Achat de matériel de fauche et de bottelage (botteleuses, faucille, machette, râteau, etc.) 

Moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les éleveurs.  

Les moyens matériels sont les modules de formation, le matériel d’appui au groupement d’éleveurs.  

Moyens financiers. La formation sera financée par le PGPC/REDD+. Le budget affecté à l’activité est 

de 1 000 000 francs. 

Organisation et gestion de l’activité : les activités seront gérées par la mairie qui recrutera un prestataire 

à cet effet, en collaboration avec le COGES de la forêt, et l’appui du service de l’élevage (ZATE) qui 

pourrait assurer la formation et faire le suivi des bénéficiaires après.  

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation permettra une bonne appropriation de la culture fourragère par les 

éleveurs, d’améliorer la productivité animale et d’accroitre leurs revenus. Ce qui permettra de réduire la 

pression de l’élevage sur les ressources forestières ainsi que la dépendance des éleveurs aux ressources 

naturelles de la forêt. 

 

• Activité 3.15. : Acquisition de matériel (botteleuses, faucille, machette, râteau, etc.) 

 

Objectif : L’objectif d’apporter un soutien matériel aux bénéficiaires en de développer la pratique de 

fauche et conservation du fourrage naturel. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 
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- les bénéficiaires ont reçu un appui matériel.   

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités comprennent : 

le recrutement d’un prestataire ; 

- l’acquisition du matériel (kits) composés de botteleuses (ou caisson métallique), de faucille, de 

machette, de fourche, de râteau, de gants, botte, et de moyen de transport (charrette).  

 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel. 

Les moyens financiers ils seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur de 800000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire pour la fourniture de 4 kits de fauche-conservation (soit 1 kit/village riverain) 

de concert avec le COGES qui s’occupera de la gestion du matériel. Le service de l’élevage sera 

fortement impliqué dans la réalisation de cette activité pour le suivi.  

• Activité 3.16. : Construire le bâtiment pour la plateforme multifonctionnelle (PMF) à 

Safané  

Objectif : Améliorer la cohésion sociale et les conditions de vie des femmes de Safané à travers des 

activités génératrices de revenus à travers la production du beurre de karité. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- un bâtiment est disponible pour la PMF ; 

- des emplois sont créés au profit des femmes, dont les PDI (réduction du chômage) ; 

- les revenus des femmes sont améliorés. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont des femmes de Safané et des villages environnants. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- contractualiser avec une entreprise pour la construction ; 

- contractualiser avec une entreprise pour contrôle-qualité ; 

- confectionner une pancarte de signalisation ; 

- Implanter une pancarte de signalisation ; 

- planter des arbres sur le site. 

Moyens physiques à mettre en œuvre : Il s’agit des prestataires pour la construction du bâtiment de la 

PMF, du contrôle-qualité et de la confection d’une pancarte de signalisation.  

Moyens financiers : L’activité sera financée par le PGPC/REDD+, pour un montant de 6238000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : les activités (les travaux) seront gérées par la mairie concernant les 

recrutements de prestataires, et en collaboration avec la coordination communale des femmes avec 

l’appui des services techniques concernés. La mise en fonctionnement de la PMF peut également à un 

groupement de femmes de la commune exerçant dans le domaine. Aussi, il faudra mettre en place un 

comité de gestion ou créer une union des groupements des acteurs qui interviennent dans la plateforme. 

Le bureau de cette union établira les règles et assurera la gestion durable de la plateforme.  

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : La réalisation de la plateforme multifonctionnelle pour la valorisation des PFNL contribue 

à l’économie verte et à l’amélioration des revenus des femmes, et partant leur forte implication dans la 

protection et la gestion des forêts. 
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• Activité 3.17. : Equiper la plateforme multifonctionnelle 

Objectif : l’objectif est de renforcer les capacités matérielles des bénéficiaires afin de rendre la PMF 

effectivement fonctionnelle. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- La PMF est équipée ; 

- La PMF est fonctionnelle. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont des femmes de Safané et des villages environnants.  

Les sous activités : Les sous activités sont :  

- Recruter un prestataires pour la construction du hangar ; 

- Réalisation d’un hangar ; 

Moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel 

d’équipement de la PMF.  

Moyens financiers : L’activité sera financée par le PGPC/REDD+, pour un montant de 4000000 francs. 

Cette somme sera consacrée à l’équipement de la PMF, comprenant les machines de la plateforme 

(broyeurs motorisé, alternateur, barrateuse motorisée ou manuelle, un concasseur), les moules, les table 

de coupe, les marmites nº40, les pots de conditionnement des produits). 

Stratégie de mise en œuvre : l’acquisition du matériel sera faite par la mairie qui recrutera le fournisseur 

et en collaboration avec la coordination communale des femmes avec l’appui des services techniques 

concernés sur les spécifications techniques.  

• Activité 3.18. : Former les bénéficiaires de la PMF 

Objectif : renforcer les capacités techniques des femmes bénéficiaires de la PMF et partant dynamiser 

la plateforme. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- Les capacités techniques des femmes sont renforcées. 

Les sous activités : Les sous activités sont :  

- Recruter un prestataire pour la la formation ; 

- Réalisation de la formation. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 40 personnes (35 femmes et 05 hommes) et 

parmi lesquels on notera 40 jeunes, 05 transhumants, 03 PDI et 02 personnes vulnérables. 

 

Moyens physiques à mettre en œuvre : Il s’agit du prestataire de formation et les bénéficiaires à 

mobiliser.  

Moyens financiers : L’activité financée par le PGPC/REED, à hauteur de 1450000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : L’activité de formation sera organisée par la mairie qui 

recrutera les formateurs. L’activité se fera également en collaboration avec la coordination communale 

des femmes, avec l’appui des services techniques concernés sur les spécifications techniques, ainsi que 

pour les besoins de suivi et d’accompagnement des acteurs.  
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Carte 8 : Localisation des investissements PDIC/REDD+ de la forêt villageoise de Kienséré  
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Carte 9 : Localisation des investissements des PDIC/REDD+ de la commune de Safané 
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4.1.4. Budget des activités retenues par espace de conservation  

4.1.4.1. Espace de conservation 1 : Conservation de la forêt communale  

❖ Budget des activités ordinaires 
 

Tableau 1 : Budget des investissements de la forêt communale 

Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 
Observations  

  

A.1.1 Création d’une pépinière dans la forêt communale à 

Tiékuy 
        

A.1.1.1 Réalisation d’une clôture grillagée de protection (30 x30m) ml 125 2768 346000   

A.1.1.2 Construction d’un hangar Nbre 1 1 120000   

A.1.1.3 Construction d’un magasin Nbre 1 1 200 000 1200000   

A.1.1.4 Réalisation de puits busé Nbre 1 1 000 000 1000000   

A.1.1.5 Confection de bassins de stockage d’eau m3 1 45 000 45000 Briques, ciment 

A.1.1.6 Activités de production Ff -  
1000000 

Achat de semences, produits 

de traitement, main d’œuvre 

A.1.1.7 Suivi des activités par le service forestier (03 agents) Sorties 7 10000 70000   

Suivi-contrôle des travaux FF 5% 2781 000 139050   

Coût total A.1.1        3 920 050   

A1.2: Former les bénéficiaires de la pépinière en technique de 

production de plants 
        

A1.2 .1 Tenir la session de formation en technique de production de 

plants, en entretien 
Jours 4 100 000 

400000 
  

A.1.2.2 Assurer la formation par le service technique en charge de 

l’Environnement 
Jours 4 25000 

100000 
  

Coût total A1.2       500 000   

A1.3. : Acquérir du matériel et des intrants pour la pépinière         

A1.3.1 Matériels (Arrosoirs, seaux, pioches, houes, pelles, râteaux, 

brouettes, sachets plastiques, fongicide, Entonnoirs, pulvérisateurs, 

tamis,) 

Lot 1 300 000 

300000 
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 
Observations  

A1.3.2 Acquisition de compost  
Nbre de 

sacs 
10 8 000 

80000 
sacs de 50 kg 

Cout total A1.3       380 000   

A.1.4 : Reboiser dans la forêt communale          

A1.4.1 Achat de plants et transport Nbre 2500 500 1250000   

A.1.4.2 Trouaison Nbre 2500 100 250000   

A.1.4. 3 Mise en terre des plants (repas communautaire)   ff 1 100000 100000   

A.1.4.4 Acquisition de piquets (piquetage) Piquets 2500 150 375000   

A.1.4.5 Réaliser le piquetage ff 2500 50 125000   

A.1.4.6 Regarnissage (remplacement des plants morts) acquisition, 

trouaison, transport et mise en terre  
Plants 

500 600 300000 
  

A.1.4.7 Suivi des activités par le service forestier (03 agents) Sorties 18 5000 90000 2 sorties de 2jours/an 

Coût total A1.4       2 490 000   

A.1.5: Acquérir du matériel pour le reboisement dans la forêt 

communale 
        

A1.5.1 Achat de matériels Nbre 3000 40 120000   

Cout total A1.5      120 000   

A1.6. : Acquérir du matériel pour la surveillance           

A1.6.1 Matériels de fonctionnent (moyens roulant, bottes, …) pour 

la surveillance 
FF 1 1 300 000 

1300000 
1 moto + 4vélos 

Coût total A1.6      1 300 000   

A1.7 : Acquérir des pancartes de signalisation           

A1.7.1 Confectionner les pancartes de signalisation Pancartes 8 90 000 720000   

A1.7.2 Implanter les pancartes de signalisation Pancartes 8 10 000 80000   

Cout total A1.7      800 000   

  Coût total activités type1      9510050   

Type 2 
A2.1: Mise en place d’un comité de gestion (COGES) de la forêt 

communale 
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 
Observations  

  

A2.1.1 Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 100000 100000   

A2.1.2 Tenir une session de formation des membres du COGES de 

la forêt communale sur leurs prérogatives 
Jours 2 100 000 

200000 
  

Coût A2.1     ff 300 000   

A2.2. : Elaboration de la charte de gestion foncière de la forêt 

communale 
        

A2.2.1 Tenir une rencontre de cadrage Rencontre 1 100 000 100000   

A2.2.2 Elaborer la charte foncière  Contrat 1 2 250 000 2250000   

A2.2.3 Tenir une session de validation et d’approbation (restitution) Session 1 500 000 500000   

A2.2.4 Copies et diffusion des dispositions de la charte foncière  Copies 20 7500 150000   

Coût total A2.2      3 000 000   

A.2.3. Création d’un COGES du Jardin maraîcher de Lanfiéra         

A.2.3.1. Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 50000   

A.2.3.2. Tenir une session de formation des membres du Comité sur 

leurs prérogatives 
Jours 2 125 000 

250000 
  

Coût total A.2.3      300 000   

A.2.4. : Création d’un COGES du jardin maraîcher de Nounou         

A.2.4.1 Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 50000   

A.2.4.2 Tenir une session de formation des membres du Comité sur 

leurs prérogatives 
Jours 2 125 000 

250000 
  

Coût total A.2.4      300 000   

A.2.5 : Création d’un COGES du forage pastoral dans le village 

de Nounou 
        

A.2.5.1 Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 50000   

A.2.5.2 Tenir une session de formation des membres du Comité sur 

leurs prérogatives 
Jours 2 125 000 

250000 
  

Coût total A.2.5      300 000   

A.2.6.: Création d’un COGES du parc de vaccination 

métallique dans le village de Tiekuy 
        

A.2.6.1 Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 50000   



66 

 

Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 
Observations  

A.2.6.2 Tenir une session de formation des membres du Comité sur 

leurs prérogatives 
Jours 2 125 000 

250000 
  

Coût total A.2.6      300 000   

A.2.7: Élaboration d’un cahier des charges pour la gestion du 

jardin maraîcher de Lanfiéra 
        

A.2.7.1 Elaborer le cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000   

A.2.7.2 Tenir une session d’approbation du cahier de charges Session 1 250 000 250000   

Coût total A.2.7      1 000 000   

A.2.8.: Élaboration d’un cahier des charges pour la gestion du 

jardin maraîcher de Nounou 
        

A.2.8.1 Elaborer le cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000   

A.2.8.2. Tenir une session d’approbation du cahier de charges Session 1 250 000 250000   

Coût total A.2.8      1 000 000   

A.2.9.: Élaboration d’un cahier des charges pour la gestion du 

forage pastoral dans le village de Nounou 
        

A.2.9.1 Elaborer le cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000   

A.2.9.2 Tenir une session d’approbation du cahier de charges Session 1 250 000 250000   

Coût total A.2.9      1 000 000   

A.2.10.: Élaboration d’un cahier des charges pour la gestion du 

parc de vaccination métallique dans le village de Tiekuy 
        

A.2.10.1 Elaborer le cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000   

A.2.10.2 Tenir une session d’approbation du cahier de charges Session 1 250 000 250000   

Coût total A.2.10      1 000 000   

Coût total activités type2      8 500 000   

Type 3 
A3.1. : Aménager un jardin maraîcher pour les jeunes et femmes 

de Lanfiéra   
        

  

A3.1.1 Contractualiser avec une entreprise pour le labour et 

l’aménagement du site 
Ha 1 100 000 

100000 
  

A3.1.2 Tenir une séance de répartition des parcelles selon les 

modalités fixées par le conseil 
Jours 2 25000 

50000 
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 
Observations  

A3.1.3 Plantation d’arbres fruitiers sur le site Nbre 100 1500 150000 (plant+entretien) 

A3.1.4 Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50 000 50000   

A3.1.5 Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 10000   

A3.1.6 Assurer le suivi du service en charge de l’agriculture Sortie 8 10 000 80000   

A3.1.7 Assurer le suivi –contrôle des travaux FF 5% 440000 
22000 

Soit 5% des frais 

d’investissement  

Coût total A3.1      462 000   

A3.2 Réaliser la clôture du jardin maraîcher des jeunes et 

femmes de Lanfiéra   
        

A3.2.1 Réalisation de clôture grillagées ml 500 3760 1880000 Rouleau de 25m 

A3.2.2 Assurer le suivi –contrôle des travaux FF 5% 1 880 000 94000   

Cout Total A3.2      1 974 000   

A3.3: Réaliser un forage à gros débit muni d’un système 

d’exhaure solaire pour le jardin maraîcher   des jeunes et des 

femmes de Lanfiéra 

        

A3.3.1 Réaliser un forage  Nbre 1 7500000 7500000   

A3.3.2 Installer des équipements de pompage (plaques solaires, 

pompe, …) 
Nbre 1 

3800000 3800000 
  

A3.3.3 Construire des bassins de stockage m3 4 45000 180000   

A3.3.4 Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle 

qualité 
FF 5% 

11480000 574000 

Soit 5% des frais 

d’investissement  

Cout total A3.3      12 054 000   

A3.4. : Former les bénéficiaires du jardin maraîcher de 

Lanfiéra 
        

A3.4.1 Tenir l’atelier de formation en maraichage Jours 2 200 000 400000   

A3.4.2 Assurer la formation par les Services Techniques en charge 

de l’Agriculture et de l’Environnement 
Jours 2 50000 

100000 
(Soit 25 000 /jours/par STD) 

Cout total A3.4      500 000   

A3.5 : Apporter un appui matériel aux bénéficiaires du jardin 

maraîcher Lanfiéra  
        

A3.5.1 Appui matériel (compost, semences, …) Ha 2 200 000 400000   
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 
Observations  

Cout total A3.5      400 000   

A3.6. : Aménager un jardin maraîcher pour les jeunes et 

femmes Nounou 
        

A3.6.1 Contractualisation avec une entreprise pour le labour et 

l'aménagement du site 
Ha 1 100000 

100000 
  

A3.6;2 Tenir une séance de répartition des parcelles selon les 

modalités fixées par le conseil 
Jours 2 25 000 

50000 
  

A3.6.3 Plantation d'arbres fruitiers Nbre 100 1500 150000 (plant+entretien) 

A3.6.4 Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50 000 50000   

A3.6.5 Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 10000   

A3.6.6 Suivi du service en charge de l'agriculture Sortie 8 10 000 80000   

A3.6.7 Assurer le suivi –contrôle des travaux FF 5% 160000 
8000 

Soit 5% des frais 

d’investissement 

Coût total A3.6      448 000   

A3.7: Réaliser la clôture du jardin maraîcher des jeunes et 

femmes de Nonou  
        

A3.7.1 Réalisation de clôture grillagée ml 500 3760 1880000 Rouleau de 25m 

A3.7.2 Assurer le suivi –contrôle qualité FF 5% 1 880 000 94000   

Cout Total A3.7      1 974 000   

A3.8 : Réaliser un forage à gros débit muni d’un système 
d’exhaure solaire pour le jardin maraîcher   des jeunes et des 

femmes de Nounou 

        

A3.8.1 Réaliser un forage  Nbre 1 7500000 7500000   

A3.9.2 Installer des équipements de pompage (plaques solaires, 

pompe, …) 
Nbre 1 

3800000 3800000 
  

A3.8.3 Construire des bassins de stockage m3 4 45000 180000   

A3.8.4 Assurer le suivi –contrôle des travaux FF 5% 11480000 574000   

Cout total A3.8      12 054 000   

A3.9 : Former les bénéficiaires du jardin maraîcher de Nounou         

A3.9.1 Tenir la session de formation en maraichage Jours 2 200000 400000   
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 
Observations  

A.3.9.2 Assurer la formation par le service technique en charge de 

l’Agriculture 
Jours 2 50000 

100000 
(soit 25000/jrs/STD) 

Cout total A3.9      500 000   

A3.10 Apporter un appui matériel aux bénéficiaires du jardin 

maraîcher Nounou  
        

A3.10.1 Appui matériel (compost, semences, …) Ha 2 200 000 400000   

Cout total A3.10      400 000   

A3.11: Forage pastoral dans le village de Nounou         

A.3.11.1 Réaliser un forage pastoral Contrat 1 8 645 000 8645000   

A.3.11.2. Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50 000 50000   

A.3.11.3 Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 10000   

A.3.11.4 Assurer le suivi –contrôle des travaux FF 5% 8705 000 
435250 

Soit 5% des frais 

d’investissement 

Coût total A.3.11      9 140 250   

A3.12. : Réalisation d’un parc de vaccination métallique dans le 

village de Tiekuy 
        

A3.12.1 Réalisation d’un parc de vaccination métallique Nbre 1 9 500 000 9500000   

A.3.12.2 Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50 000 50000   

A.3.12.3 Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 10000   

A.3.12.4 Assurer le suivi –contrôle des travaux FF 5% 9560 000 
478000 

Soit 5% des frais 

d’investissement 

Coût total A.3.12      10 038 000   

Coût total activités type 3      49 944 250   

Coût total activités espace de conservation 1  67 954 300   
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❖ Budget des mesures d’atténuation des risques et impacts environnementaux et sociaux des activités de l’EC 1 : 1000000CFA 

 
Tableau 2: Budget des mesures d'atténuation des impacts environnementaux et sociaux de la FC 

N° Principaux 

impacts potentiels 

négatifs 

Principales mesures d’atténuation /bonification Coûts estimatifs 

des mesures 

(FCFA) 

Responsable de mise 

en œuvre 

1.  pollution des eaux 

et des sols ; 

problèmes 

sanitaires 

Sensibiliser sur la gestion des produits phytosanitaires et 

l’utilisation des biopesticides – 

 

350 000 

COGES, PIF 

Services ZAT et 

environnement 

2.  Exclusion des 

couches 

vulnérables 

Favoriser l’accès des femmes et des personnes vulnérables 

(PDI) aux jardins maraîchers 

 

 

PM 

COGES, Mairie 

3.  Empiètement de la 

forêt communale 

Sensibiliser les riverains de la forêt et les impliquer dans la 

gestion 

300 000 COGES, PIF et Service 

de l’environnement 

4.   Procéder à la délimitation et à la sécurisation foncières des 

sites d’investissement du PDIC-REDD+ 

PM  

COGES, PIF et Service 

de l’environnement 

5.  Accidents et 

blessures 

Doter, disposition du COGES, les populations impliquées 

dans les travaux (reboisement, pare-feu, autres) 

d’Equipements de Protection Individuelle (EPI)  

350 000 

 

COGES, PIF, et 

Service de 

l’environnement 

6.   Sensibiliser les populations sur le respect des mesures de 

santé-sécurité et le port des EPI 

PM COGES, PIF et Service 

de l’environnement 

7.  Accidents et 

blessures 

Doter les ouvriers en Equipements de Protection Individuelle 

(EPI)  

PM Coût directement 

intégré dans les 

budgets des entreprises 

8.   Sensibiliser les ouvriers sur le respect des mesures de santé-

sécurité et le port des EPI 

PM COGES, PIF et Service 

de l’environnement 

Coût estimatif total EC 1 1 000 000  
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4.1.4.2. Espace de conservation 2 : Forêt villageoise de Bona (site 2) 
 

❖ Budget des activités ordinaires 
 

Tableau 3: Budget des investissements de la forêt villageoise de Bona 

 

Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

en FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations  

Type 1 

A1.1: Reboiser dans la forêt villageoise de Bona         

A1.1.1 Trouaison Nbre 2100 100 210000   

A.1.1.2 Mise en terre des plants Plants FF 100 000 100000   

A.1.1.3 Acquisition de piquets pour Piquetage Piquets 2100 150 315000   

A.1.1.4 Réaliser le piquetage ff 2100 50 105000   

A.1.1.5 Regarnissage (remplacement des plants morts) 

acquisition, trouaison, transport et mise en terre 
Plants 1000 600 

600000 
Plants 

A.1.1.6 Suivi des activités par le service forestier (03 agents) Sorties 18 5000 
90000 

  

Coût total A.1.1      1 420 000   

A1.2: Acquérir du matériel pour le reboisement         

A1.2.1 Achat de plants et transport Nbre 2400 500 1200000   

A1.2.2 Achat de matériels Nbre 3000 30 90000   

Cout total A1.2      1 290 000   

A1.3 : Acquérir du matériel pour la surveillance           

A1.3.1 Matériels de fonctionnent (moyens roulant, bottes, …) 

pour la surveillance 
Nbre - ff 

1200000 
1 moto + 4vélos 

Cout total A1.3.      1 200 000   

A1.4 : Acquérir des pancartes de signalisation           

A.1.4.1 Confection des pancartes de signalisation Pancartes 4 90000 360000   

A.1.4.2 Implantation des pancartes de signalisation Pancartes 4 10000 40000   
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

en FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations  

Cout total A1.4      400 000   

Coût total activités type1      4 310 000   

Type 2 

A2.1: Mettre en place du Comité de Gestion (COGES) de la 

forêt villageoise de Bona 
        

A2.1.1 Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 100000 
100000 

  

A2.1.2 Tenir une session de formation des membres du 

COGES de la forêt communale sur leurs prérogatives 
Session 2j 100000 

200000 
  

Coût total A2.1     ff 300 000   

A2.2. : Elaborer une charte de gestion foncière de la forêt 

villageoise de Bona 
        

A2.2.1 Tenir une rencontre de cadrage Rencontre 1 100 000 100000   

A2.2.2 Contractualiser avec un consultant  Contrat 1 2250 000 2250000   

A2.2.3 Tenir une session de validation et d'approbation 

(restitution) 
Session 1 500 000 

500000 
  

A2.2.4 Copies et Diffusion des dispositions de la charte 

foncière  
  20 7500 

150000 
  

Coût total A 2.2      3 000 000   

A.2.3. Mettre en place un COGES du parc de vaccination 

métallique dans le village de Zenkuy 
        

A.2.3.1. Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 
50000 

  

A.2.3.2. Tenir une session de formation des membres du 

Comité sur leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 
  

Coût total A.2.3      300 000   

A.2.4. Mettre en place un COGES du forage pastoral dans 

le village de Boussien 
        

A.2.4.1. Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 
50000 
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

en FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations  

A.2.4.2. Tenir une session de formation des membres du 

Comité sur leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 
  

Coût total A.2.4      300 000   

A.2.5. Élaborer un cahier des charges pour la gestion du 

parc de vaccination métallique dans le village de Zenkuy 
        

A.2.5.1 Elaborer le cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000   

A.2.5.2 Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 
250000 

  

Coût total A.2.5      1 000 000   

A.2.6. Élaborer un cahier des charges pour la gestion du 

forage pastoral dans le village de Boussien 
        

A.2.6.1 Elaborer le cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000   

A.2.6.2 Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 
250000 

  

Coût total A.2.6      1 000 000   

Coût total activités type 2      5 900 000   

Type 3 
A3.1. : Réalisation de parcs de vaccination pour le bétail à 

Zenkuy 
        

  

A3.1.1 Réalisation d’un parc de vaccination métallique Nbre 1 9 500 000 9500000   

A3.1.2 Reboisement Nbre 100 2500 
250000 

(plant + grille +entretien) 

A3.1.3 Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50 000 50000   

A.3.1.4. Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 10000   

A.3.1.5 Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –

contrôle qualité 
FF 5% 9810000 

490500 

Soit 5% des frais 

d’investissement 

Coût total A3.1      10 300 500   

A3.2. Réaliser un forage pastoral à Boussien         
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

en FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations  

A3.2.1 Contractualiser avec une entreprise pour la recherche et 

la foration 
Contrat 1 8 645 000 

8645000 
  

A3.2.2 Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50 000 50000   

A3.2.3 Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 10000   

A3.3.4 Reboisement Nbre 100 2500 
250000 

(plant + grille +entretien) 

A3.2.5 Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –

contrôle qualité 
FF 5% 8955000 

447750 

Soit 5% des frais 

d’investissement 

Coût total A.3.2      9 402 750   

A3.3 : Formation en itinéraire technique de production 

maraichère (tomate, oignon, choux, …) 
        

A.3.3.1 Formation (formateur, restauration, prise en charge) Jours 3 1 400 000 
1400000 

  

A.3.3.2 Matériels de formation      
100000   

Cout total A3.3      1 500 000   

A3.4: Appui des bénéficiaires de la formation sur l’itinéraire 

technique de production maraichère en semences.  
        

A.3.4.1 Appui en semences      
400000   

Cout total A3.4      400 000   

A3.5 : Formation à la réalisation de cordons pierreux          

A.3. 5.1 Formation (formateur, restauration, prise en charge) Jours 3 1 500 000 
1500000 

  

Cout total A3.5      1 500 000   

A3.6 : Appui matériel pour la réalisation des cordons 

pierreux  
        

A.3.6.1 Appui en matériels (brouettes, triangle de niveau, 

autres) 
     

500000 
  

Cout total A3.6      500 000   
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût unitaire 

en FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations  

A.3.7: Former les femmes sur la fabrication du savon          

A.3.7.1 Formation (formateur, restauration, prise en charge) Jours 2 1000 000 
1000000 

  

A.3.7.2 Matériels (récipients, huile, base (soude caustique ou 

potasse) 
Nbre   ff 

400000 
  

Coût total A.3.7      1 400 000   

A3.8 : Former les femmes sur la confection de foyers 

améliorés de type trois pierres et foyer dolo  
        

A3.8.1 Formation (formateur, restauration, prise en charge) Jours 2 500 000 
1000000 

  

A3.8.2 Matériel de confection des foyers améliorés      PM   

Coût total A3.8      1 000 000   

A3.9 : Formation en élevage (volailles et ovins)          

A.3. 9.1 Formation (formateur, restauration, prise en charge) Jours 4 350 000 
1400000 

  

A.3. 9.2 Kits de formation Kit  FF 100 000 100000   

Coût total A.3.9      1 500 000   

A3.10 : Appui en élevage (volailles et ovins)         

A.3.10.1- Acquisition des volailles et ovins et du matériel 

(mangeoires, abreuvoirs et pelles, brouettes, etc.)  
Nbre 10 150000 

1500000 
  

Cout total A3.10      1 500 000   

Coût total activités type 3      29 003 250   

Coût total activités espace de conservation 2  39213 250   
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❖ Budget des mesures d’atténuation des risques et impacts environnementaux et sociaux des activités de l’EC 2 :   1291200 FCFA 

 
Tableau 4: Budget des mesures environnementales et sociales des investissements de la FV de Bona 

N° Principaux impacts 

potentiels négatifs 
Principales mesures d’atténuation /bonification Coûts estimatifs 

des mesures 

(FCFA) 

Responsable de mise 

en œuvre 

1.  - discrimination des 

femmes et des groupes 

vulnérables 

 

Sensibiliser sur l’implication des femmes et des groupes vulnérables pour leur 

participation à la prise de décision 
  
350 000 

 
PIF 
COGES Impliquer les femmes dans les COGES PM 

2.  - risque d’accaparement au 

détriment de l’élevage  
Sensibiliser sur la priorisation de l’accès de l’élevage aux forages pastoraux 300 000  

COGES 

3.  - Empiètement de la forêt 

communale 

Sensibiliser les riverains de la forêt et les impliquer dans la gestion 300 000  
PIF et Service de 

l’environnement 
COGES 

Procéder à la délimitation et à la sécurisation foncières des sites 

d’investissement du PDIC-REDD+ 
PM 

4.  - Accidents et blessures Doter, disposition du COGES, les populations impliquées dans les travaux 

(reboisement, pare-feu, autres) d’Equipements de Protection Individuelle 

(EPI)  

341 200 COGES, PIF,   
et Service de 

l’environnement 
Sensibiliser les populations sur le respect des mesures de santé-sécurité et le 

port des EPI 
PM 

5.  - Accidents et blessures Doter les ouvriers en Equipements de Protection Individuelle (EPI)  PM Coût directement 

intégré dans les budgets 

des entreprises 
Sensibiliser les ouvriers sur le respect des mesures de santé-sécurité et le port 

des EPI 
PM 

 Coût estimatif total EC 2 1291200  
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4.1.4.3. Espace de conservation 3 : Forêt villageoise de Kienseré (site 3) 

❖ Budget des activités ordinaires 

Tableau 5: Budget des investissements de la forêt villageoise de Kienséré 

Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations 

  

A.1.1: Reboiser dans la forêt villageoise de Kienséré         

A.1.1.1 Trouaison Nbre 5100 100 510000 
 

A.1.1. 2 Mise en terre des plants Plants FF 100 000 100000 
Contribution physique 

des populations 

A.1.1. 3 Achat de piquets (Piquetage) Piquets 5100 150 765000 
 

A.1.2.4 Réaliser le piquetage ff 5100 50 255000 
 

A.1.1. 5 Regarnissage (remplacement des plants morts) acquisition, 

trouaison, transport et mise en terre 
Plants 2000 600 

1200000 
1/3 de plants 

A.1.1. 6 Suivi des activités par le service forestier (03 agents) Sorties 18 5000 90000 2 sorties sur 2jours/an 

Coût total A.1.1      2 920 000  

A.1.2. : Acquérir du matériel pour le reboisement         

A.1.2.1 Achat de plants et transport Nbre 5000 500 2500000 
 

A.1.2.2 Achat de matériels Nbre 3000 50 150000 
 

Cout total A.1.2       2 650 000  

A.1.3 : Acquérir du matériel pour la surveillance          

A.1.3 Matériels de fonctionnent (moyens roulant, bottes, …) pour la 

surveillance 
Nbre - ff 

1500000 
 

Coût total A.1.3      1 500 000  

A.1.4: Acquérir des pancartes de signalisation          

A.1.4.1 Confectionner les pancartes de signalisation Pancartes 10 90000 900000 
 

A.1.4.2 Implanter les pancartes de signalisation Pancartes 10 10000 100000 
 

Cout total A.1.4       1 000 000  

Coût total activités type1      8 070 000  



78 

 

Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations 

Type 2 

A2.1: Mise en place du Comité de Gestion (COGES) de la forêt 

villageoise de Kienséré 
       

A2.1.2 Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 100000 100000 
 

A2.1.3 Tenir une session de formation des membres du COGES de la 

forêt villageoise sur leurs prérogatives 
Session 1 200000 

200000 
 

Coût A2.1      300 000  

A2.2: Elaboration de la charte de gestion foncière de la forêt 

villageoise de Kienséré 
       

A2.2.1 Tenir une rencontre de cadrage Rencontre 1 100 000 100000 
 

A2.2.2 Contractualiser avec un consultant  Contrat 1 2250 000 2250000 
 

A2.2.3 Tenir une session de validation et d'approbation (restitution) Session 1 500 000 500000 
 

A2.2.4 Copies et Diffusion des dispositions de la charte foncière    20 150000 150000 
 

Coût total A2.2      3 000 000  

A.2.3.: Mettre en place le COGES du parc de vaccination 

métallique dans le village de Kienseré 
       

A.2.3.1. Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 50000 
 

A.2.3.2. Tenir une session de formation des membres du Comité sur 

leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 
 

Coût total A.2.3      300 000  

A.2.4. Mettre en place le COGES du jardin maraîcher de Bara-

yankasso 
       

A.2.4.1. Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 50000 
 

A.2.4.2. Tenir une session de formation des membres du Comité sur 

leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 
 

Coût total A.2.4      300 000  

A.2.5. : Mettre en place le COGES du jardin maraîcher de Yamou        

A.2.5.1. Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 50000 
 

A.2.5.2. Tenir une session de formation des membres du Comité sur 

leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 
 

Coût total A.2.5      300 000  
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations 

A.2.6.: Mettre en place le COGES du forage pastoral dans le village 

de Siralo 
       

A.2.6.1. Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 50000 
 

A.2.6.2. Tenir une session de formation des membres du Comité sur 

leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 
 

Coût total A.2.6      300 000  

A.2.7. : Mettre en place le COGES de la plateforme 

multifonctionnelle (PMF) à Safané à Safané 
       

A.2.7.1 Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 50000 
 

A.2.7.2 Tenir une session de formation des membres du Comité sur 

leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 
 

Coût total A.2.7      300 000  

A.2.8.: Élaboration d’un cahier des charges pour la gestion du parc 

de vaccination métallique dans le village de Kienseré 
       

A.2.8.1 Elaborer le cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000 
 

A.2.8.2 Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 250000 
 

Coût total A.2.8      1 000 000  

A.2.9. : Élaboration d’un cahier des charges pour la gestion du 

Jardin maraîcher de Bara-yankasso 
       

A.2.9.1. Elaborer le cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000 
 

A.2.9.2. Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 250000 
 

Coût total A.2.9      1 000 000  

A.2.10.. : Élaboration d’un cahier des charges pour la gestion du 

Jardin maraîcher de Yamou 
       

A.2.10.1. Elaborer le cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000 
 

A.2.10.2. Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 250000 
 

Coût total A.2.10      1 000 000  

A.2.11 : Élaboration d’un cahier des charges pour la gestion du 

forage pastoral dans le village de Siralo 
       

A.2.10. 1 Elaborer le cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000 
 

A.2.10. 2 Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 250000 
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations 

Coût total A.2.10      1000000  

A.2.12 : Élaboration d’un cahier des charges pour la gestion de la 

plateforme multifonctionnelle (PMF) à Safané à Safané 
       

A.2.11.1 Elaborer un cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000 
 

A.2.11.2 Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 
250000 

 

Coût total A.2.11      1000 000  

Coût total activités type 2      9 800 000  

Type 3 A3.1 : Réalisation de parc de vaccination à Kienseré         

  

A3.1.1 Réalisation d’un parc de vaccination métallique Nbre 1 9 500 000 9500000 
 

A3.1.2 réaliser un reboisement Nbre 100 2500 
250000 

(plant + grille 

+entretien) 

A3.1.3. Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50 000 50000 
 

A3.1.4. Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 10000 
 

A3.1.5 Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle 

qualité 
FF 5% 9810000 

490500 

Soit 5% des frais 

d’investissement 

Coût total A.3.1      10 300 500  

A3.2: Aménagement d’un jardin maraîcher à Bara-yankasso        

A3.2.1 Contractualisation avec une entreprise pour le labour et 

l'aménagement du site 
Ha 1 100000 

100000 
 

A3.2.2 Tenir une séance de répartition des parcelles selon les modalités 

fixées par le conseil 
Séance 1 50 000 

50000 
 

A3.2.3 Plantation d'arbres fruitier ssur le site Nbre 100 1500 150000 (plant+entretien) 

A3.2.4 Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50 000 50000 
 

A3.2.5 Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 10000 
 

A3.2.6 Suivi du service en charge de l'agriculture Sortie 16 5 000 80000 
 

A3.2.7 Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle 

qualité 
FF 5% 440000 

22000 

Soit 5% des frais 

d’investissement 

Coût total A3.2      462 000  
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations 

A3.3. : Réaliser la clôture du jardin maraîcher de Bara Yankasso        

A3.3.1 Réalisation de clôture grillagée  ml 500 3760 1880000 
 

A3.3.2 Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle 

qualité 
FF 5% 1880000 

94000 
 

Cout Total A.3.3      1 974 000  

A3.4 . : Réaliser un forage à gros débit muni d’un système 

d’exhaure solaire pour le jardin maraîcher   des jeunes et des 

femmes de Bara-yankasso 

       

A3.4.1 Réaliser un forage  Nbre 1 7500000 7500000 
 

A3.3.2 Installer des équipements de pompage (plaques solaires, pompe, 

…) 
Ens 1 

3800000 3800000 
 

A3.3.3 Construire des bassins de stockage m3 4 45000 180000 
 

A3.4.4 Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle 

qualité 
FF 5% 

11480000 574000 
 

Cout total A3.4      12 054 000  

A3.5 : Former les bénéficiaires du jardin maraîcher de Bara-

yankasso 
       

A3.5.1 Tenir l’atelier de formation en maraichage Jours 2 200 000 400000 
 

  
A3.5.2 Assurer la formation par les Services Techniques en charge de 

l’Agriculture et de l’Environnement 
Jours 2 50 000 

100000 
 

  

Cout total A3.5      500 000  

A3.6. : Apporter un appui matériel aux bénéficiaires du jardin 

maraîcher Bara-yankasso  
       

A3.6.1 Appui matériel (compost, semences, …) Ha 2 200 000 400000 
 

Cout total A.3.6      400 000  

A3.7. : Aménagement d’un jardin maraîcher à Yamou        

A3.7.1 Contractualisation avec une entreprise pour le labour et 

l'aménagement du site 
Ha 1 100000 

100000 
 

A3.7.2 Tenir une séance de répartition des parcelles selon les modalités 

fixées par le conseil 
Séance 1 50 000 

50000 
 

A3.7.3 Plantation d'arbres arbres fruitiers Nbre 100 1500 150000 (plant+entretien) 
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations 

A3.7.4 Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50 000 50000 
 

A3.7.5 Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 10000 
 

A3.7.6 Suivi du service en charge de l'agriculture Sortie 16 5 000 80000 
 

A3.7.7 Réalisation du suivi –contrôle par une entreprise FF 5% 440000 
22000 

Soit 5% des frais 

d’investissement 

Coût total A3.7      462 000  

A3.8. : Réaliser la clôture du jardin maraîcher des jeunes et 

femmes de Yamou 
       

A3.8.1 Réalisation de clôture grillagée  ml 500 3760 1880000 
 

A3.8.2 Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle 

qualité 
FF 5% 1880000 

94000 
 

Cout Total A3.8      1 974 000  

A3.9. : Réaliser un forage à gros débit muni d’un système 

d’exhaure solaire pour le jardin maraîcher   des jeunes et femmes 

de Yamou 

       

A3.9.1 Réaliser un forage  Nbre 1 7500000 7500000 
 

A3.9.2 Installer des équipements de pompage (plaques solaires, pompe, 

…) 
Ens 1 

3800000 3800000 
 

A3.9.3 Construire de bassins de stockage m3 4 45000 180000 
 

A3.9.4 Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle 

qualité 
FF 5% 

11480000 574000 
 

Cout total A3.9      12 054 000  

A3.10.: Former les bénéficiaires du jardin maraîcher de Yamou        

A3.10.1 Tenir l’atelier de formation en maraichage Jours 2 200 000 400000 
 

  
A3.10.2 Assurer la formation par les Services Techniques en charge de 

l’Agriculture et de l’Environnement 
Jours 2 50 000 

100000 
 

  

Cout total A3.10      500 000  

A3.11. : Apporter un appui matériel aux bénéficiaires du jardin 

maraîcher Yamou  
       

A3.11.1 Appui matériel (compost, semences, …) Ha 2 200 000 400000  

Cout total A3.11       400 000  
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations 

A.3.12: Réalisation de forage pastoral à Siralo         

A.3.12.1. Contractualiser avec une entreprise pour la recherche et la 

réalisation du forage pastoral 
Contrat 1 8 645 000 

8645000 
 

A.3.12.2. Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50 000 50000 
 

A.3.12.3. Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 10000 
 

A3.12.4 Réaliser un reboisement Nbre 100 2500 
250000 

(plant + grille 

+entretien) 

A3.12.5 Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle 

qualité 
FF 5% 8955000 

447750 

Soit 5% des frais 

d’investissement 

Coût total A.3.12      9 402 750  

A.3.13: Former les femmes sur la confection de foyers améliorés de 

types trois pierres et type dolo 
       

A.3.13.1 Tenir l’atélier de formation (formateur, restauration, prise en 

charge) 
Jours 2 

675000 1350000 
 

  
A.3.13.2 Co-formateur (Services Techniques en charge de 

l’Environnement) 
Jours 2 25000 

50000 

 

  

A.3. 13.3 Matériel de confection des foyers améliorés      PM  

Coût total A.3.13      1 400 000  

A3.14. : Formation sur la fauche et conservation du fourrage 

naturel   
       

A3.14.1 Tenir l’atélier de formation (formateur, restauration, prise en 

charge) 
Jours 2 475000 

950000 
 

  
A.3.14.2 Co-formateur (Services Techniques en charge de 

l’Agriculture) 
Jours 2 25000 

50000 
 

  

Coût total A.3.14      1 000 000  

A3.15: Acquisition de matériel (botteleuses, faucille, machette, 

râteau, etc 
       

A.3.15.1 Matériel de fauche et de bottelage (botteleuses, faucille, 

machette, râteau, etc.) 
Kits 

4 200000 800000 
 

Cout total A3.15      800 000  
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Types 

d’activités 
Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 
Observations 

A3.16: : Construire le bâtiment pour la plateforme 

multifonctionnelle (PMF) à Safané   
       

A.3.16.1. Contractualiser avec une entreprise pour la construction Contrat 1 5750000 5750000 
 

A.3.16.2. Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50 000 50000 
 

A.3.16.3. Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 10000 
 

A.3.16.4 Plantation d'arbres sur le site sur le site Nbre 50 2500 125000 
 

A.3.16.5. Contractualiser avec une entreprise pour contrôle-qualité FF 5% 6060000 
303000 

Soit 5% des frais 

d’investissement 

Coût total A.3.16      6 238 000  

A3.17: Equiper la plateforme multifonctionnelle        

A3.17.1 Equipement de la PMF  Ens  FF 4 000 000 4000000 
 

Cout total A3.17       4 000 000  

A3.18: Former les bénéficiaires de la PMF        

A3.18.1 Tenir l’atélier de formation (formateur, restauration, prise en 

charge) 
Jours 2 

675000 1350000 
 

  
A.3.18.2 Co-formateur (Services Techniques en charge de l’Agriculture 

et de l’Environnement) 
Jours 2 50000 

100000 
 

  
Cout total A3.18      1 450 000  

Coût total activités type 3      65 371 250  

Coût total activités espace de conservation 3  83 241 250  
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❖ Budget des mesures d’atténuation des risques et impacts environnementaux et sociaux des activités de l’EC 3 :   1300000FCFA 

Tableau 6: Budget des mesures d'atténuation des impacts environnementaux et sociaux de la FV de Kienséré 

N° Principaux impacts potentiels 

négatifs 
Principales mesures d’atténuation /bonification Coûts estimatifs des 

mesures (FCFA) 
Responsable de mise 

en œuvre 

1.  - pollution des eaux et des sols ; 
- problèmes sanitaires 

Sensibiliser sur la gestion des produits phytosanitaires et 

l’utilisation des biopesticides  
 
400 000 

 
PIF, COGES 
Services ZAT et 

environnement 
Sensibiliser sur la gestion des emballages 300 000 

2.  - Risque de discrimination des 

personnes vulnérables 
Priorisation des femmes et des personnes vulnérables (PDI) PM PIF, Services ZAT 

COGES 

3.  - discrimination des femmes et des 

groupes vulnérables ; 
- risques de dégradation des 

conditions de vie des femmes et des 

groupes vulnérables dont les PDI 

Favoriser l’accès des femmes et des personnes vulnérables (PDI) 

aux jardins maraîchers 
 
PM 

PIF, COGES 

 
Intégrer les femmes dans les COGES 

 
PM 

4.  - Empiètement de la forêt villageoise Sensibiliser les riverains de la forêt et les impliquer dans la 

gestion 
300 000 PIF et Service de 

l’environnement 
COGES Procéder à la délimitation et à la sécurisation foncières des sites 

d’investissement du PDIC-REDD+ 
PM 

5.  - Accidents et blessures Doter, disposition du COGES, les populations impliquées dans 

les travaux (reboisement, pare-feu, autres) d’Equipements de 

Protection Individuelle (EPI)  

300 000 COGES, PIF, et 

Service de 

l’environnement 
Sensibiliser les populations sur le respect des mesures de santé-

sécurité et le port des EPI 
PM 

6.  - Accidents et blessures Doter les ouvriers en Equipements de Protection Individuelle 

(EPI)  
PM Coût directement 

intégré dans les budgets 

des entreprises Sensibiliser les ouvriers sur le respect des mesures de santé-

sécurité et le port des EPI 
PM 

 Coût estimatif total EC 3 1 300 000  
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4.1.4.4. Budget récapitulatif  

 
Tableau 7: Récapitulatif des investissements 

Espaces de conservation  Types d’activités  Coût Total (FCFA) 

EC 1 : Conservation de la forêt communale Type 1 9510050 

Type 2 8 500 000 

Type 3 49944250 

Mesures de sauvegardes 1000000 

Total EC 1 68954300 

EC2 : Forêt villageoise de Bona (site 2) 
 

Type 1 4310000 

Type 2 5900000 

Type 3 29 003 250 

Mesures de sauvegardes 1291200 

Total EC 2 40504450 

EC 3 : Forêt villageoise de Kienseré (site 3) Type 1 8070000 

Type 2 9800000 

Type 3 65371250 

Mesures de sauvegardes 1300000 

Total EC 3 84541250 

Total activités PDIC/REDD+ 194 000 000 

Frais de fonctionnement (3% du montant alloué au PDIC/REDD+) 6 000 000 

Total Général 200 000 000 
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4.2. Financement additionnel 

Les activités du financement additionnel sont de types 2 et 3. 

4.2.1. Forêt communale  

➢ Activité de type 2 : activités habilitantes visant le renforcement de la gouvernance des 

ressources naturelles de façon générale et du foncier en particulier 

 

• Activité 2.1 : Mettre en place un COGES du jardin maraîcher de Tiékuy 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES du jardin maraîcher est de permettre la bonne 

gestion du jardin. Il aura pour rôle de sensibiliser la population locale, de repartir les différentes parcelles 

du jardin entre les acteurs et de veiller à l’entretien des ouvrages. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et 

parmi lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Tiékuy et des moyens financiers pour la formation, les rencontres périodiques de concertation et le 

suivi de la mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre, en place en collaboration 

avec le CVD de Tiékuy et les autorités coutumières, le comité de gestion du jardin maraîcher. La 

formation des membres du comité devra être assurée par un prestataire recruté par la mairie. L’assemblée 

constitutive du COGES et les formations devront se tenir dans le village de Tiékuy. Les membres du 

COGES devront être représentés par au moins 50% de femmes car elles sont les premières bénéficiaires 

du projet. La supervision de l’activité sera assurée par le service départemental de l’Agriculture.   

• Activité 2.2: Élaborer un cahier des charges pour la gestion du jardin maraîcher de 

Tiékuy 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion du jardin maraîcher.  

Résultats attendus : le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Elaborer le cahier de charge  

- Tenir une session d'approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1000 000 francs.  Ce montant sera financé par le 

PGPC/REDD+. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les femmes qui sont les premières bénéficiaires, ainsi que les personnes vulnérables (PDI) devront être 

suffisamment représentées lors de l’approbation du cahier des charges. 
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➢ Activité de type 3 : elles sont indirectement liées à la forêt mais permettant de limiter les 

facteurs de déforestation ou de dégradation des forêts.  

 

• Activité 3.1. : Aménager un jardin maraîcher pour les jeunes et les femmes de Tiékuy  

Objectif : L’objectif de ce jardin maraîcher est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire 

et la réduction de la pauvreté dans le village de Tiékuy. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- un jardin maraîcher d’un (01) hectare est aménagé ; 

- la production maraîchère est accrue ; 

- les revenus des femmes sont améliorés ; 

- la dépendance des femmes vis-à-vis de la forêt est réduite.   

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et 

parmi lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualisation avec une entreprise pour le labour et l'aménagement du site ; 

- Tenir une séance de répartition des parcelles selon les modalités fixées par le conseil ; 

- Confectionner une pancarte de signalisation ; 

- Implanter une pancarte de signalisation ; 

- Suivi du service en charge de l'agriculture ; 

- Réalisation du suivi –contrôle. 

L’aménagement du jardin maraîcher nécessitera des moyens humains qui vont se traduire par la 

mobilisation de l’expertise pour les travaux et la participation des bénéficiaires (les jeunes, les femmes, 

les PDI, les migrants) en termes d’apport physique en main d’œuvre pour les travaux.   

Les moyens techniques et matériels seront apportés par l’entreprise chargée d’effectuer les travaux. 

 Les moyens financiers ils seront disponibilisés par le PGPC/REDD+, à hauteur de 462 000francs.  

Stratégie de mise en œuvre : L’organisation et la gestion de l’activité seront faites par la mairie pour le 

recrutement des entreprises adjudicatrices pour l’aménagement et le suivi-qualité de concert avec le 

comité de gestion (COGES) du jardin maraîcher initialement mis en place. L’activité comprend aussi la 

réalisation d’une clôture. Le service de l’Agriculture sera fortement impliqué dans la réalisation de cette 

activité notamment dans la distribution des parcelles et le suivi des bénéficiaires. 

Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi lesquels on 

notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le jardin maraîcher permettra de réduire le chômage chez les jeunes, les femmes, les PDI 

et les migrants en leur apportant des revenus financiers conséquents. Ce qui réduira la pression de ceux-

ci sur la forêt communale. 

• Activité 3.2. : réaliser la clôture du jardin maraîcher des jeunes et femmes de Tiékuy  

Objectif : L’objectif de cette activité est de sécuriser le jardin maraîcher contre l’intrusion des animaux 

et autres actes inciviques. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- La clôture est réalisée. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les trente bénéficiaires de parcelle aménagées dans 

le jardin.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 
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- Contractualiser avec une entreprise pour la réalisation de la clôture ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise sélectionnée pour la 

réalisation de l’ouvrage.  

Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le coût de 

l’activité est de 1974000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : les activités seront gérées par la mairie (pour la coordination et le 

recrutement des entreprises prestataires et le contrôle-qualité) et le COGES du jardin maraîcher, avec 

l’appui du service de l’agriculture (ZAT).  

• Activité 3.3  : réaliser un forage à gros débit muni d’un système d'exhaure solaire pour le 

jardin maraîcher  des jeunes et des femmes de Tiékuy 

Objectif: L’objectif de cette activité est d’irriguer le jardin maraîcher de Tiékuy. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- une entreprise est contractée pour la réalisation de l’ouvrage ; 

- un bureau est choisi pour le contrôle qualité de l’ouvrage ; 

- l’eau pour l’irrigation est disponible. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires comprennent les trente bénéficiaires de parcelle aménagées dans 

le jardin.  

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Contractualiser avec une entreprise pour la recherche, foration et l’équipement ; 

- Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –contrôle qualité. 

Les moyens humains, techniques et matériels proviendront de l’entreprise sélectionnée pour la 

réalisation de l’ouvrage.  

Les moyens financiers : Les moyens financiers seront exclusivement mis à disposition par le 

PGPC/REDD+. Le coût de l’activité est de 12 054 000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre :  

les activités seront gérées par la mairie (pour la coordination et le recrutement des entreprises prestataires 

pour la foration et le suivi-qualité) et le COGES du jardin maraîcher, avec l’appui du service de 

l’agriculture (ZAT). Le COGES travaillera à préserver la destination de l’ouvrage conformément aux 

cahier des charges du jardin maraîcher. 

• Activité 3.4. : Former les bénéficiaires du jardin maraîcher de Tiékuy 

Objectif : renforcer les capacité des bénéficiaires sur les techniques de production maraîchère. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont acquis une maîtrise des techniques de production maraîchère.   

Les sous activités comprennent : 

- le recrutement des formateurs ;  

- la réalisation de la formation.  

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les bénéficiaires (les jeunes, les femmes, les PDI, les migrants). 

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant affecté à cette activité 

est de de 500 000 francs. 
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Stratégie de mise en œuvre : L’activité sera mise en œuvre par la mairie qui recrutera les formateurs et 

organisera la formation de concert avec le COGES et le service de l’Agriculture qui pourraient assurer 

cette formation.  

• Activité 3.5. : Apporter un appui matériel aux bénéficiaires du jardin maraîcher Tiékuy  

Objectif : L’objectif d’apporter un soutien matériel aux bénéficiaires du jardin maraîcher de Tiékuy. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont reçu un appui.   

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 30 personnes (20 femmes et 10 hommes) et parmi 

lesquels on notera 05 transhumants, 03 PDI et 02 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités comprennent : 

- le recrutement d’un prestataire ; 

- l’acquisition de matériels (semences).  

Les moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel. 

Les moyens financiers ils seront mis à disposition par le PGPC/REDD+, à hauteur de 400 000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mise en œuvre de l’activité sera assurée par la mairie quant au 

recrutement du prestataire de concert avec le COGES jardin maraîcher. Le service de l’Agriculture sera 

fortement impliqué dans la réalisation de cette activité. 

• Activité 3.6. : Former les éleveurs de Tiekuy en embouche bovine et ovine 

Objectif : renforcer les capacités techniques des éleveurs en matière d’embouche bovine et ovine. Cette 

formation permettra une bonne maîtrise de l’embouche bovine et ovine par les populations et d’accroitre 

leurs revenus. Ce qui permettra de réduire la pression de l’élevage sur les ressources forestières ainsi 

que la dépendance des jeunes et femmes aux ressources naturelles de la forêt. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont acquis une maîtrise des bonnes pratiques d’élevage.   

Les sous activités comprennent : 

- le recrutement des formateurs ;  

- la réalisation de la formation.  

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 50 personnes dont 20 femmes et 30 hommes. Ils 

composés notamment des éleveurs (hommes, femmes, jeunes), puis les migrants et les PDI des localités 

de Tiekuy, Nounou, Lanfièra, Makongo et Sokoula, puis le groupement d’éleveurs à Tiekuy. La 

formation prendra également en compte les personnes désirant entreprendre l’embouche bovine ou 

ovine. 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les bénéficiaires (les jeunes, les femmes, les PDI, les migrants). 

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant affecté à cette activité 

est de 1500000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : L’organisation de l’activité seront de la responsabilité de la mairie en 

matière de coordination de l’activité et le recrutement du prestataire de la formation. Les autres parties 

impliquées sont le COGES de la forêt communale (pour l’identification et la mobilisation des 

bénéficiaires et le service de l’élevage (ZATE) pour le suivi et l’accompagnement des éleveurs. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation contribue à réduire la pression de l’élevage sur les ressources forestières 

et le développement de l’embouche bovine. 



91 

 

• Activité 3.7. Appui en embouche bovine et ovine et appui d’un groupement d’éleveurs 

ayant un agrément à Tiekuy 

Objectif : L’objectif d’apporter un soutien matériel aux bénéficiaires de la formation sur l’embouche 

bovine et ovine en vue créer des emplois.  

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- 15 personnes dont 07 femmes et 08 hommes ont reçu un appui ; 

Bénéficiaires : Les bénéficiaires sont 15 éleveurs (hommes, femmes, jeunes), les migrants et les PDI 

des localités de Tiekuy, Nounou, Lanfièra, Makongo et Sokoula, puis 01 groupement d’éleveurs à 

Tiekuy.  

Les sous activités sont : 

- recrutement d’un prestataire pour la fourniture du matériel et animaux. 

Moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

prestation et les éleveurs ainsi qu’un groupement d’éleveurs ayant un agrément à Tiekuy.  

Les moyens matériels sont les modules de formation, le matériel d’appui au groupement d’éleveurs.  

Moyens financiers : L’activité coûtera 2 950 000 francs et seront financés par le PGPC/REDD+. 

Stratégie de mise en œuvre : L’Organisation et gestion les activités seront faites par la mairie en matière 

de coordination de l’activité et le recrutement du fournisseur. Les autres parties impliquées sont le 

COGES de la forêt communale (pour l’identification et la mobilisation des bénéficiaires et le service de 

l’élevage (ZATE) pour le suivi et l’accompagnement des éleveurs. 

• Activité 3.8. : Formation en compostage au profit des riverains de la forêt communale 

(Tiekuy, Nounou, Lanfièra, Makongo et Sokoula)  

Objectif : renforcer les capacités techniques des agriculteurs en vue de l’amélioration de la productivité 

agricole et diminuer la pression agricole sur la forêt. 

Résultats attendus : Il est attendu de cette formation les résultats suivants :  

- les sessions de formations des techniques de compostage (en fosse et en tas) sont tenues ;  

- les fosses sont réalisées par les bénéficiaires ;  

- la productivité agricole est améliorée. 

Les sous activités sont : 

- recrutement de formateur ; 

- Formation (formateur, restauration, prise en charge) : 

- Appui à la réalisation de fosses fumière.  

Moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les agriculteurs.  

Les moyens matériels sont les modules de formation, les fosses fumières et les substrats de compostage.  

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les agriculteurs (hommes, femmes, jeunes) des localités de 

Tiekuy, Nounou, Lanfièra, Makongo et Sokoula.  Cette formation touchera une quarantaine de 

personnes. Cela concernera un effectif de 50 personnes dont 40 hommes et 10 femmes. 

Moyens financiers : La formation et l’appui en compostage seront financés par le PGPC/REDD+. Le 

coût de l’activité est de 2 500 000 de francs. Cela comprend les frais liés à la formation ainsi que l’appui 

de 40 personnes pour la réalisation de fosse fumière.  

Stratégie de mise en œuvre : L’Organisation et gestion les activités seront faites par la mairie en matière 

de cordination de l’activité et le recrutement du prestataire de la formation. Les autres parties impliquées 

sont le COGES de la forêt communale (pour l’identification et la mobilisation des bénéficiaires et le 

service de l’élevage (ZATE) pour le suivi et l’accompagnement des éleveurs. 
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Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation permettra une amélioration des rendements agricoles et une diminution 

de l’utilisation des engrais et des pesticides dans les champs. Ce qui permettra de réduire l’expansion 

des terres agricoles et l’empiètement de la forêt communale ;   par conséquent la préservation de la forêt 

communale pour la séquestration du carbone.  

 

• Activité.3.9: Acquérir des kits de production de miel pour les jeunes et les femmes de Nounou, 

Lanfièra et Makongo 

Objectif : l’objectif est de soutenir le développement de l’apiculture dans la commune et d’augmenter 

les revenus des populations. Cette activité permet donc d’atteindre le double objectif de réduction de la 

pauvreté et la conservation de la forêt communale.  

Les résultats attendus de cette activité sont que : 

- recrutement d’un prestataires pour la fourniture des kits ;  

- des  kits et des ruches de type kenyanes sont acquises au profit des bénéficiaires ; 

- les revenus des apiculteurs sont améliorés.  

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont une cinquantaine de personnes (jeunes et femmes) des villages 

de Nounou, Lanfièra et Makongo. La formation vise à toucher 30 jeunes et 20 femmes, et devra prendre 

en compte 05 transhumants et 05 PDI. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Acquisition des kits pour apiculture : ruches complètes de type Keyanne, des combinaisons 

voiles, des paires de gants, des paires de bottes, des Abreuvoirs (10litres) et des enfumoirs, des 

lève-cadres, des cires (kg), des feuilles de cires. 

Les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la fourniture des kits et des bénéficiaires. Les 

moyens matériels sont les modules  

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+ sans une contrepartie des 

bénéficiaires. Le montant est de 2 834 000 francs, et couvre les frais de formation (formateur, 

restauration, prise en charge) et l’acquisition de kits pour l’apiculture. 

Stratégie de mise en œuvre : l’activité sera de la responsabilité de la mairie qui recrutera le prestaire, en 

collaboration avec l’union des coopératives   des apiculteurs. Le service de l’environnement sera 

impliqué dans la mise en œuvre de cette activité et accompagnera les acteurs dans leurs activités.  

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation en apiculture moderne permettra de générer des revenus chez les 

apiculteurs et de diminuer la coupe du bois destinée à la vente. Ce qui permettra de réduire la dépendance 

des jeunes et femmes aux ressources naturelles de la forêt ; d’où une meilleure préservation de la forêt 

communale. 

 

• Activité 3.10  : Former les femmes et les jeunes de Nounou, Lanfièra et Makongoen apiculture 

moderne 

Objectif : renforcer les capacités techniques des femmes et les jeunes en apiculture en vue de mieux 

valoriser le miel local. 

Résultats attendus : 

- les acteurs sont formés en apiculture. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 50 personnes (30 hommes et 20 femmes) et 

parmi lesquels on notera 40 jeunes, 05 PDI et 05 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- recrutement d’un prestataires pour la formation ; 

- tenue de la formation des femmes et jeunes en apiculture (prise en charge ; formateurs, 

participants et collation). 
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Moyens physiques : Il s’agit du prestataire de formation et les bénéficiaires à mobiliser.  

Moyens financiers : L’activité sera financée par le PGPC/REDD+, pour un montant de 1 400 000 

francs.  

Stratégie de mise en œuvre : L’activité de formation sera organisée par la mairie qui recrutera les 

formateurs. L’activité se fera également en collaboration avec le COGES de la forêt communale avec 

l’appui des services techniques de l’environnement qui devront suivre et accompagner les bénéficiaires. 

A l’issu de cette formation survient la mise à disposition de matériels complets d’apiculture livré par un 

prestataire recruté selon les procédures de passation de marché de la commune de Safané. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation en apiculture moderne permettra de générer des revenus chez les 

apiculteurs et de diminuer la coupe du bois destinée à la vente. Ce qui permettra de réduire la dépendance 

des jeunes et femmes aux ressources naturelles de la forêt ; d’où une meilleure préservation de la forêt 

communale. 

 

• Activité.3.11: Former les tisserands de Tiékuy 

Objectif : renforcer les capacités techniques des tisserands (hommes et femmes) de Tiékuy et partant la 

dynamisation du tissage dans la zone. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- Les capacités techniques des tisserands sont renforcées. 

Les sous activités : Les sous activités sont :  

- recruter un prestataires pour la formation ; 

- Réalisation de la formation. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont des tisserands (hommes et femmes) de Tiékuy et des villages 

environnants. La formation au tissage vise à couvrir 50 femmes dont 15 femmes adultes, 15 jeunes filles, 

05 transhumants et 15 PDI. 

Moyens physiques à mettre en œuvre : Il s’agit des prestataires de formation et les bénéficiaires à 

mobiliser.  

Moyens financiers : L’activité financée par le PGPC/REED, à hauteur de 2 500 000 francs, 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : L’activité de formation sera organisée par la mairie qui 

recrutera les formateurs. L’activité se fera également en collaboration avec le COGES de la forêt 

communale et les services techniques concernés pour les besoins de suivi et d’accompagnement des 

acteurs.  

 

• Activité.3.12: Appui aux tisserands de Tiékuy bénéficiaires en machines à tisser en fer, en 

files et teinture 

Objectif : l’objectif est de renforcer les capacités matérielles des tisserands bénéficiaires de la formation. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- Les tisserands sont équipés en machines, en files, en teinture. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont des tisserands (hommes et femmes) de Tiékuy et des villages 

environnants.  

Les sous activités : Les sous activités sont :  

- recruter un prestataires pour la fourniture du matériel ; 

- l’acquisition du matériel ; 

Moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel au profit 

des tisserands.  
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Moyens financiers : L’activité financée par le PGPC/REED, à hauteur de 3 500 000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : les activités seront gérées par la mairie qui recrutera un 

prestataire pour la fourniture du matériel. L’activité sera réalisée en collaboration avec le COGES de la 

forêt communale et les services techniques concernés pour les besoins de suivi et d’accompagnement 

des acteurs.  

 

• Activité.3.13: Former les éleveurs de Tiekui, Nounou, Lanfièra, Makongo et Sokoula sur les 

bonnes pratiques zootechniques de gestion durable des terres (GDT)  

Objectif : renforcer les capacités techniques des éleveurs en vue de diminuer la pression des femmes et 

des hommes sur la forêt communale. Cette formation permettra une bonne maîtrise des bonnes pratiques 

zootechniques de gestion durable des terres (GDT) par les éleveurs. Ce qui permettra d’atténuer la 

dégradation des sols et du couvert végétal réduire la pression sur les ressources forestières. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont acquis une maîtrise des bonnes pratiques d’élevage.   

Les sous activités comprennent : 

- le recrutement des formateurs ;  

- la réalisation de la formation.  

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 50 personnes dont 20 femmes et 30 hommes. Ils 

composés notamment des éleveurs (hommes, femmes, jeunes), puis les transhumants et les PDI des 

localités de Tiekuy, Nounou, Lanfièra, Makongo et Sokoula.  

Les moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les bénéficiaires (les jeunes, les femmes, les PDI, les transhumants). 

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant affecté à cette activité 

est de 1 500 000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : L’organisation de l’activité seront de la responsabilité de la mairie en 

matière de coordination de l’activité et le recrutement du prestataire de la formation. Les autres parties 

impliquées sont le COGES de la forêt communale (pour l’identification et la mobilisation des 

bénéficiaires, le groupement des éleveurs de Tiékuy et le service de l’élevage (ZATE) pour le suivi et 

l’accompagnement des éleveurs. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation contribue à réduire la pression de l’élevage sur les ressources forestières. 

 

4.2.2. Forêt villageoise de Bona 

➢ Activité de type 2 : activités habilitantes visant  le renforcement de la gouvernance des 

ressources naturelles de façon générale et du foncier en particulier 

• Activité.2.1.: Mettre en place un COGES des broyeurs polyvalents mobiles  

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES est de permettre la bonne gestion des broyeurs 

polyvalents mobiles. Il aura pour rôle de gérer l’utilisation des broyeurs par les bénéficiaires et de veiller 

à leur entretien. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les éleveurs des villages de Bona, Zenkuy, Pakolé et Boussien. 
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Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité ; 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

des villages concernés et des moyens financiers pour la formation, les rencontres périodiques de 

concertation et le suivi de la mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place le comité de 

gestion des broyeurs polyvalents mobiles en collaboration avec les CVD des quatre villages. La tenue 

de l’assemblée constitutive du COGES et les formations devront se tenir à Safané. La supervision de 

l’activité sera assurée par l’UGP.   

 

• Activité 2.2: Élaboration d’un cahier des charges pour la gestion des broyeurs polyvalents 

mobiles  

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion des broyeurs polyvalents 

mobiles.  

Résultats attendus : le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont des éleveurs des villages de Bona, Zenkuy, Pakolé et Boussien. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Elaborer le cahier des charges ;  

- Tenir une session d'approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1000 000 francs.  Ce mont sera financé par le 

PGPC/REDD+. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les éleveurs qui sont les premières bénéficiaires, y compris les transhumants devront être suffisamment 

représentés lors de l’approbation du cahier des charges. 

 

➢ Activités de type 3 : elles sont indirectement liées à la forêt mais permettant de limiter les 

facteurs de déforestation ou de dégradation des forêts.  

 

• Activité3.1. Acquérir deux broyeurs polyvalents mobiles  

Objectif : l’objectif est de transformer les sous-produits agricoles et le foin en aliments de bétail et de 

volaille en vue de la pression des animaux sur l’écosystème et en particulier les ressources végétales. 

Résultats attendus :  

- deux (02) broyeurs polyvalents mobiles sont acquis ;  

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont constitués des éleveurs des villages de Bona, Zenkuy, Pakolé 

et Boussien. 

Les sous activités : Les sous activités comprennent essentiellement le recrutement d’un prestataire pour 

l’acquisition des broyeurs. 

Les moyens financiers : Le coût global de l’activité est de 4 850 000 francs, et ce montant sera mis à 

disposition par le PGPC/REDD+  
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Stratégie de mise en œuvre : L’acquisition des broyeurs polyvalents mobiles sera assurée par la mairie 

à travers un prestataire qu’elle recrutera, en collaboration avec le COGES initialement mis en place et 

le service de l’élevage.  

 

• Activité.3.2: Former les femmes sur la transformation des produits forestiers non ligneux 

(PFNL) 

Objectif : renforcer les capacités techniques des femmes sur la transformation des produits forestiers 

non ligneux (PFNL) en vue d’améliorer leurs revenus. 

Résultats attendus : 

- les femmes sont formées sur les techniques de transformation des produits forestiers non 

ligneux (PFNL). 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 40 femmes et parmi lesquels on notera 05 PDI 

et 05 personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- recrutement d’un prestataires pour la formation ; 

- Formation des acteurs sur la transformation des PFNL ; 

Moyens physiques : Il s’agit du prestataire de formation et les bénéficiaires à mobiliser.  

Moyens financiers : L’activité sera financée par le PGPC/REDD+, pour un montant de 1 400 000 

francs.  

Stratégie de mise en œuvre : L’activité de formation sera organisée par la mairie qui recrutera les 

formateurs. L’activité se fera également en collaboration avec l’appui des services techniques de 

l’environnement sur les spécifications techniques, ainsi que pour les besoins de suivi et 

d’accompagnement des bénéficiaires.  

 

4.2.3. Forêt villageoise de Kienséré 

➢ Activité de type 2 : activités habilitantes visant  le renforcement de la gouvernance des 

ressources naturelles de façon générale et du foncier en particulier 

• Activité 2.1 : Mettre en place un COGES des activités de tissage à Safané 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES des activités de tissage est de permettre sa bonne 

gestion. Il aura pour rôle de sensibiliser les bénéficiaires et de veiller à l’entretien de l’ouvrage. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont des femmes de Safané et des villages environnants. La 

formation au tissage vise à couvrir 50 femmes dont 15 femmes adultes, 15 jeunes filles, 05 transhumants 

et 15 PDI. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité ; 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Safané et des moyens financiers pour la formation, les rencontres périodiques de concertation et le 

suivi de la mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place le comité de 

gestion du PMF en collaboration avec le CVD de Safané et les autorités coutumières. La tenue de 
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l’assemblée constitutive du COGES et les formations devront se tenir à Safané. Les membres du COGES 

devront être représentés par au moins 70% de femmes car elles sont les premières bénéficiaires du projet 

de tissage. La supervision de l’activité sera assurée par l’UGP.  

• Activité 2.2 : Élaborer un cahier des charges pour la gestion des activités de tissage à 

Safané 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion des activités de tissage à 

Safané.  

Résultats attendus : le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont des femmes de Safané et des villages environnants. La 

formation au tissage vise à couvrir 50 femmes dont 15 femmes adultes, 15 jeunes filles, 05 transhumants 

et 15 PDI. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Elaborer le cahier des charges ;  

- Tenir une session d'approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs.  Ce mont sera financé par le 

PGPC/REDD+. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les femmes qui sont les premières bénéficiaires, ainsi que les personnes vulnérables (PDI) devront être 

suffisamment représentées lors de l’approbation du cahier des charges. 

• Activité 2.3 : Mettre en place un COGES des activités de transformation du lait au profit 

des femmes de Safané 

Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES des activités de transformation du lait est de 

permettre la bonne gestion du jardin. Il aura pour rôle de sensibiliser les bénéficiaires et de veiller à 

l’entretien de l’ouvrage. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 40 personnes (35 femmes et 05 hommes) et 

parmi lesquels on notera 40 jeunes, 05 transhumants, 03 PDI et 02 personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité ; 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Safané et des moyens financiers pour la formation, les rencontres périodiques de concertation et le 

suivi de la mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place le comité de 

gestion du PMF en collaboration avec le CVD de Safané et les autorités coutumières. La tenue de 

l’assemblée constitutive du COGES et les formations devront se tenir à Safané. Les membres du COGES 

devront être représentés par au moins 70% de femmes car elles sont les premières bénéficiaires du projet. 

La supervision de l’activité sera assurée par l’UGP.   

 

• Activité 2.4: Mettre en place un COGES de la boutique de vente des PFNL à Safané 
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Objectifs : L’objectif de la mise en place du COGES est de permettre la bonne gestion de boutique de 

vente de PFNL. Il aura pour rôle de sensibiliser les bénéficiaires et de veiller à l’entretien de l’ouvrage. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus pour la mise en place du COGES sont :  

- l’assemblée constitutive de mise en place du comité de 6 membres est tenue ;  

- les membres du comité sont formés sur leurs prérogatives. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les femmes et les jeunes de Safané. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Tenir une assemblée de mise en place du Comité ; 

- Tenir une session de formation des membres du Comité sur leurs prérogatives. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requiert l’engagement des populations 

de Safané et des moyens financiers pour la formation, les rencontres périodiques de concertation et le 

suivi de la mairie. Le coût global de l’activité est de 300 000 francs. 

Stratégie de la mise en œuvre de l’activité : La mairie de Safané devra mettre en place le comité de 

gestion de la boutique PFNL en collaboration avec le CVD de Safané. La tenue de l’assemblée 

constitutive du COGES et les formations devront se tenir à Safané. Les membres du COGES devront 

être représentés par au moins 70% de femmes car elles sont les premières bénéficiaires du projet de 

tissage. La supervision de l’activité sera assurée par l’UGP.   

• Activité 2.5 : Élaborer un cahier des charges pour la gestion des activités de transformation 

du lait au profit des femmes de Safané 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion des activités de 

transformation du lait au profit des femmes de Safané.  

Résultats attendus : le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Elaborer le cahier des charges ;  

- Tenir une session d'approbation du cahier de charges. 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs.  Ce mont sera financé par le 

PGPC/REDD+. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les femmes qui sont les premières bénéficiaires, ainsi que les personnes vulnérables (PDI) devront être 

suffisamment représentées lors de l’approbation du cahier des charges. 

• Activité 2.6 : Élaborer un cahier des charges pour la gestion la boutique de vente des PFNL 

à Safané 

Objectif : L’objectif de cette activité est de permettre une meilleure gestion de la boutique de vente des 

PFNL à Safané.  

Résultats attendus : le rédacteur du cahier de charges est recruté ; 

- le cahier des charges est élaboré ; 

- le cahier de charges est approuvé. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Elaborer le cahier des charges ;  

- Tenir une session d'approbation du cahier de charges. 



99 

 

Moyens de mise en œuvre : La mise en œuvre de cette activité requière la mobilisation des moyens 

financiers. Le budget global de l’activité est de 1 000 000 francs.  Ce mont sera financé par le 

PGPC/REDD+. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : Il s’agira pour la mairie de Safané de recruter un rédacteur du 

cahier des charges. Après rédaction, le cahier de charges sera soumis à l’approbation de la collectivité. 

Les femmes qui sont les premières bénéficiaires, ainsi que les personnes vulnérables (PDI) devront être 

suffisamment représentées lors de l’approbation du cahier des charges. 

 

➢ Activités de type 3 : elles sont indirectement liées à la forêt mais permettant de limiter les 

facteurs de déforestation ou de dégradation des forêts.  

 

• Activité 3.1 : Créer un centre de tissage au profit des femmes de Safané  

Objectif : Améliorer les revenus des femmes et réduire la dépendance des populations (coupe de bois et 

la pression agricole) vis-à-vis de la forêt villageoise. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- des emplois sont créés au profit des femmes, dont les PDI (réduction du chômage) ; 

- les revenus des femmes sont améliorés grâce au tissage ; 

- la dépendance des femmes vis-à-vis des ressources forestières a considérablement diminué. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont des femmes de Safané et des villages environnants.  

Les sous activités : Les sous activités sont :  

- recruter un prestataires pour la construction du hangar et de la clôture ; 

- Réalisation d’un hangar et la clôture ; 

- Suivi des travaux. 

Moyens physiques à mettre en œuvre : Il s’agit des entreprises de construction du hangar et de la 

clôture. Le site (la maison des femmes de Safané) qui est déjà disponible ainsi que le bâtiment servant 

de magasin ainsi que des es machines à tisser. 

Moyens financiers : L’activité financée par le PGPC/REED, à hauteur de 9 450 000 francs, 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : les activités seront gérées par la mairie qui recrutera des 

prestataires pour la construction de la clôture et du hangar. L’activité sera réalisée en collaboration avec 

l’union des coopératives des femmes productrices de pagnes traditionnels et les services techniques 

concernés pour les besoins de suivi et d’accompagnement des acteurs.  

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Le renforcement des activités de tissage contribue à l’amélioration des revenus des 

femmes, et partant à leur forte implication dans la protection et la gestion des forêts. 

 

• Activité 3.2: Equiper le centre de tissage (machine, files, teinture) 

 

Objectif : l’objectif est de renforcer les capacités matérielles des bénéficiaires afin de rendre le centre 

effectivement fonctionnel. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- Le centre est équipé en machines, en files, en teinture ; 

- Le centre est fonctionnel. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont des femmes de Safané et des villages environnants.  

Les sous activités : Les sous activités sont :  

- recruter un prestataires pour la la fourniture du matériel ; 

- l’acquisition du matériel ; 
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Moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel 

d’équipement du centre. Le site (la maison des femmes de Safané) qui est déjà disponible ainsi que le 

bâtiment et quelques machines. 

 

Moyens financiers : L’activité financée par le PGPC/REED, à hauteur de 3 500 000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : les activités seront gérées par la mairie qui recrutera un 

prestataire pour la fourniture du matériel. L’activité sera réalisée en collaboration avec l’union des 

coopératives des femmes productrices de pagnes traditionnels et les services techniques concernés pour 

les besoins de suivi et d’accompagnement des acteurs.  

 

• Activité 3.3 : Former les bénéficiaires du centre de tissage 

 

Objectif : renforcer les capacités techniques des femmes du centre en matière de tissage et partant la 

dynamisation du centre. 

Les résultats attendus : Les résultats attendus de cette activité sont : 

- Les capacités techniques des femmes sont renforcées. 

Les sous activités : Les sous activités sont :  

- recruter un prestataires pour la la formation ; 

- Réalisation de la formation. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont des femmes de Safané et des villages environnants. La 

formation au tissage vise à couvrir 50 femmes dont 15 femmes adultes, 15 jeunes filles, 05 transhumants 

et 15 PDI. 

Moyens physiques à mettre en œuvre : Il s’agit des prestataires de formation et les bénéficiaires à 

mobiliser.  

Moyens financiers : L’activité financée par le PGPC/REED, à hauteur de 2 500 000 francs, 

Stratégie de mise en œuvre de l’activité : L’activité de formation sera organisée par la mairie qui 

recrutera les formateurs. L’activité se fera également en collaboration avec l’union des coopératives des 

femmes productrices de pagnes traditionnels et les services techniques concernés pour les besoins de 

suivi et d’accompagnement des acteurs.  

• Activité 3.4 : Construire une plateforme pour la transformation du lait au profit des 

femmes de Safané  

Objectif : Améliorer la cohésion sociale et les conditions de vie des femmes de Safané à travers des 

activités génératrices de revenus à travers la transformation du lait. 

Résultats attendus : 

- une plateforme pour la transformation du lait est construite au profit des femmes ; 

- les produits laitiers sont valorisés ; 

- les revenus des bénéficiaires sont accrus. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 40 personnes (35 femmes et 05 hommes) et 

parmi lesquels on notera 40 jeunes, 05 transhumants, 03 PDI et 02 personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- recrutement un prestataires pour la construction du bâtiment ;et de la clôture ; 

- Réalisation du bâtiment pour transformation du lait et la clôture ; 

- Suivi des travaux. 

Moyens physiques : Le site est disponible (même parcelle avec la PMF/beurre de karité) et il existe déjà 

des femmes qui s’essaient dans le domaine.  
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Moyens financiers : L’activité sera financée par le PGPC/REDD+, pour un montant de 14 211 250 

francs.  

Stratégie de mise en œuvre : les travaux de construction seront sous la responsabilité de la mairie 

(coordination et recrutement des prestataires), et en collaboration avec la coordination communale des 

femmes avec l’appui des services techniques d’élevage pour assurer le suivi des acteurs. La mise en 

fonctionnement peut également confier à un groupement de femmes de la commune exerçant dans le 

domaine. Cela pourrait nécessiter une formation des femmes à l’usage des machines et à la gestion de 

la plateforme, et acquérir du matériel de bonne qualité pour la transformation du lait.  

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : La transformation des produits laitiers contribue à l’économie et à l’amélioration des 

revenus des femmes, et partant leur forte implication dans la protection et la gestion des forêts. 

 

• Activité 3.5 : Equiper la plateforme pour la transformation du lait au profit des femmes de 

Safané  

Objectif : l’objectif est de renforcer les capacités matérielles des bénéficiaires afin de rendre la 

plateforme parfaitement fonctionnelle. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont des femmes de Safané et des villages environnants.  

Les sous activités : Les sous activités sont :  

- recruter un prestataires pour la la fourniture du matériel ; 

- l’acquisition du matériel ; 

Moyens physiques à mettre en œuvre : le prestataire désigné pour la fourniture du matériel 

d’équipement de la plateforme.  

 

Moyens financiers : L’activité sera financée par le PGPC/REDD+, pour un montant de 3000000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : La mairie qui est responsable de l’activité recrutera un prestataire pour la 

fourniture du matériel, et en collaboration avec la coordination communale des femmes avec l’appui des 

services techniques d’élevage sur les spécifications techniques.  

 

• Activité 3.6 : Former les bénéficiaires de la plateforme pour la transformation du lait au 

profit des femmes de Safané  

Objectif : renforcer les capacités techniques des femmes bénéficiaires et partant dynamiser la 

plateforme. 

Résultats attendus : 

- les acteurs sont formés sur la transformation du lait. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 40 personnes (35 femmes et 05 hommes) et 

parmi lesquels on notera 40 jeunes, 05 transhumants, 03 PDI et 02 personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- recrutement d’un prestataires pour la formation ; 

- Formation des acteurs sur la transformation du lait ; 

Moyens physiques : Il s’agit du prestataire de formation et les bénéficiaires à mobiliser.  

Moyens financiers : L’activité sera financée par le PGPC/REDD+, pour un montant de 2500000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : L’activité de formation sera organisée par la mairie qui recrutera les 

formateurs. L’activité se fera également en collaboration avec la coordination communale des femmes, 

avec l’appui des services techniques concernés sur les spécifications techniques, ainsi que pour les 

besoins de suivi et d’accompagnement des acteurs.  
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• Activité 3.7 : Construire une boutique de vente de PFNL à Safané  

Objectif : L’objectif de cette activité est de doter notamment les femmes d’une infrastructure pour la 

vente des produits forestiers non ligneux (PFNL). La mise en place du local de vente PFNL générera 

des revenus pour les femmes.  

Les résultats attendus : Les résultats attendus sont : 

- une entreprise d’exécution est contractualisée ;  

- des emplois sont créés aux femmes et aux jeunes ; 

- les PFNL sont valorisés au niveau local. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les femmes et les jeunes de Safané. 

Les sous activités : Les sous activités concernent notamment la contractualisation pour la construction 

et l’équipement du local de vente PFNL. 

Les moyens à mettre en œuvre sont : les moyens humains sont constitués d’une expertise pour la 

boutique. Les moyens techniques comportent les technologies à développer pour la construction de la 

boutique fournie par le prestataire. 

Les moyens matériels sont essentiellement la cession d’un espace de 25 m2 au sein de la gare routière 

de Safané pour la construction du local.   

Les moyens financiers seront fournis par le financement du PGPC/REDD+. La somme affectée à la 

construction du local de vente PFNL est de 3360000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : seront gérées par la mairie, qui recrutera un prestataire pour la construction 

de la boutique en collaboration avec et la coordination communale des femmes. Le fonctionnement par 

cession à un groupement (association de femmes, autre) pour sa gestion en COGES. Le personnel des 

services techniques de l’environnement et de la commune de Safané seront impliqués dans la réalisation 

de l’activité, pour accompagner les bénéficiaires. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : La réalisation de la boutique pour la commercialisation des PFNL contribue à l’économie 

verte et à l’amélioration des revenus des femmes, et partant leur forte implication dans la protection et 

la gestion des forêts. 

 

• Activité 3.8 : Acquérir des kits de production de miel à Kienséré  

 

Objectif : l’objectif est de soutenir le développement de l’apiculture dans la commune et d’augmenter 

les revenus des populations. Cette activité permet donc d’atteindre le double objectif de réduction de la 

pauvreté et la conservation de la forêt villageoise de Kienséré.  

Les résultats attendus de cette activité sont que : 

- recrutement d’un prestataires pour la fourniture des kits ;  

- des  kits et des ruches de type kenyanes sont acquises au profit des bénéficiaires ; 

- les revenus des apiculteurs sont améliorés.  

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires sont une cinquantaine de personnes (hommes et femmes) des 

villages de Kienseré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo. La formation vise à toucher 30 hommes et 20 

femmes, et devra prendre en compte 40 jeunes, 05 transhumants et 05 PDI. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- Acquisition des kits pour apiculture : ruches complètes de type Keyanne,  des combinaisons 

voiles, des paires de gants, des paires de bottes, des Abreuvoirs (10litres) et des enfumoirs, des 

lève-cadres, des cires (kg), des feuilles de cires 

Les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la fourniture des kits et des bénéficiaires. Les 

moyens matériels sont les modules  
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Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+ sans une contrepartie des 

bénéficiaires. Le montant est de 2866000 francs, et couvre les frais de formation (formateur, 

restauration, prise en charge) et l’acquisition de kits pour l’apiculture. 

Stratégie de mise en œuvre : l’activité sera de la responsabilité de la mairie qui recrutera le prestaire, en 

collaboration avec l’union des coopératives   des apiculteurs. Le service de l’environnement sera 

impliqué dans la mise en œuvre de cette activité et accompagnera les acteurs dans leurs activités.  

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation en apiculture moderne permettra de générer des revenus chez les 

apiculteurs et de diminuer la coupe du bois destinée à la vente. Ce qui permettra de réduire la dépendance 

des jeunes et femmes aux ressources naturelles de la forêt ; d’où une meilleure préservation de la forêt 

villageoise. 

 

• Activité 3.9  : Former les femmes et jeunes en apiculture 

 

Objectif : renforcer les capacités techniques des femmes et les jeunes en apiculture en vue de mieux 

valoriser le miel local. 

Résultats attendus : 

- les acteurs sont formés en apiculture. 

Les bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 50 personnes (30 hommes et 20 femmes) et 

parmi lesquels on notera 40 jeunes, 05 PDI et 05 autres personnes vulnérables. 

Les sous activités : Les sous activités sont : 

- recrutement d’un prestataires pour la formation ; 

- tenue de la formation des femmes et jeunes en apiculture (prise en charge ; formateurs, 

participants et collation). 

Moyens physiques : Il s’agit du prestataire de formation et les bénéficiaires à mobiliser.  

Moyens financiers : L’activité sera financée par le PGPC/REDD+, pour un montant de 1400000 francs.  

Stratégie de mise en œuvre : L’activité de formation sera organisée par la mairie qui recrutera les 

formateurs. L’activité se fera également en collaboration avec le COGES de la forêt villageoise de 

Kienséré avec l’appui des services techniques de l’environnement qui devront suivre et accompagner 

les bénéficiaires. A l’issu de cette formation survient la mise à disposition de matériels complets 

d’apiculture livré par un prestataire recruté selon les procédures de passation de marché de la commune 

de Safané. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation en apiculture moderne permettra de générer des revenus chez les 

apiculteurs et de diminuer la coupe du bois destinée à la vente. Ce qui permettra de réduire la dépendance 

des jeunes et femmes aux ressources naturelles de la forêt ; d’où une meilleure préservation de la forêt 

villageoise. 

 

• Activité 3.10. : Former les éleveurs de Kienseré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo en 

embouche bovine et ovine 

Objectif : renforcer les capacités techniques des éleveurs en matière d’embouche bovine et ovine. Cette 

formation permettra une bonne maîtrise de l’embouche bovine et ovine par les populations et d’accroitre 

leurs revenus. Ce qui permettra de réduire la pression de l’élevage sur les ressources forestières ainsi 

que la dépendance des jeunes et femmes aux ressources naturelles de la forêt. 

Les résultats attendus de cette activité sont : 

- les bénéficiaires ont acquis une maîtrise des bonnes pratiques d’élevage.   
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Les sous activités comprennent : 

- le recrutement des formateurs ;  

- la réalisation de la formation.  

Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront au nombre de 50 personnes dont 20 femmes et 30 hommes. Ils 

composés notamment des éleveurs (hommes, femmes, jeunes), puis les migrants et les PDI des localités 

de Kienseré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo. La formation prendra également en compte les personnes 

désirant entreprendre l’embouche bovine ou ovine. 

Les moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

formation et les bénéficiaires (les jeunes, les femmes, les PDI, les migrants). 

Les moyens financiers seront mis à disposition par le PGPC/REDD+. Le montant affecté à cette activité 

est de 1500000 francs. 

Stratégie de mise en œuvre : L’organisation de l’activité seront de la responsabilité de la mairie en 

matière de coordination de l’activité et le recrutement du prestataire de la formation. Les autres parties 

impliquées sont le COGES de la forêt communale (pour l’identification et la mobilisation des 

bénéficiaires et le service de l’élevage (ZATE) pour le suivi et l’accompagnement des éleveurs. 

Impacts positifs sur la séquestration du carbone, sur les revenus des communautés, sur la 

biodiversité : Cette formation contribue à réduire la pression de l’élevage sur les ressources forestières 

et le développement de l’embouche bovine. 

• Activité 3.11. Appui en embouche bovine et ovine au profit des éleveurs de Kienseré, Yamou, 

Bara-Yankasso et Siralo  

Objectif : L’objectif d’apporter un soutien matériel aux bénéficiaires de la formation sur l’embouche 

bovine et ovine en vue créer des emplois.  

Résultats attendus : Il est attendu de cette activité :  

- 25 personnes dont 15 femmes et 10 hommes ont reçu un appui ; 

Bénéficiaires : Les bénéficiaires sont 25 personnes bénéficiaires de la formation (hommes, femmes, 

jeunes), les migrants et les PDI des localités de Kienseré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo.  

Les sous activités sont : 

- recrutement d’un prestataire pour la fourniture du matériel et animaux. 

Moyens physiques à mettre en œuvre : les moyens humains sont constitués de l’expertise pour la 

prestation et les bénéficiaires.  

Les moyens matériels sont constitués du matériel d’appui aux bénéficiaires.  

Moyens financiers : L’activité coûtera 3068000 francs et seront financés par le PGPC/REDD+. 

Stratégie de mise en œuvre : L’Organisation et gestion les activités seront faites par la mairie en matière 

de coordination de l’activité et le recrutement du fournisseur. Les autres parties impliquées sont le 

COGES de la forêt villageoise (pour l’identification et la mobilisation des bénéficiaires et le service de 

l’élevage (ZATE) pour le suivi et l’accompagnement des éleveurs. 
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Tableau 8: Budget du financement additionnel 

Types d’activités Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 

Observations 

Observations 

Type 1          

  Forêt communale 

  

  

  

 Type 2 

  

  

  

  

  

A.2.1.: Mettre en place un COGES du Jardin maraîcher 

de Tiékuy 
       

A.2.1.1. Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 
50000 

  

A.2.1.2. Tenir une session de formation des membres du 

Comité sur leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 

  

Coût total A.2.1     300000   

A.2.2: Élaboration d’un cahier des charges pour la 

gestion du jardin maraîcher de Tiékuy 
       

A.2.1 Elaborer un cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000   

A.2.2 Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 250000   

Coût total A.2.2     1000000   

Total financement additionnel de la FC (Type2)     1300000   

Type 3 

  

  

  

  

A.3.1 : Aménager un jardin maraîcher pour les jeunes et 

les femmes de Tiékuy (EC1) 
       

 

A3.1.1 Contractualisation avec une entreprise pour le labour 

et l'aménagement du site 
Ha 1 100000 

100000 
   

A3.1.2 Tenir une séance de répartition des parcelles selon les 

modalités fixées par le conseil 
Jours 2 25 000 

50000 
   

A3.1.3 Plantation d’arbres fruitiers Nbre 100 1500 
150000 

(plant+entretien)  

A.3.1.4 Confectionner une pancarte de signalisation Pancarte 1 50000 
50000 
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Types d’activités Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 

Observations 

Observations 

A.3.1.5 Implanter une pancarte de signalisation Pancarte 1 10000 
10000 

   

A.3.1.6 Suivi du service en charge de l'agriculture Sortie 8 10000 
80000 

   

A.3.1.7 Réalisation du suivi –contrôle qualité de l’activité 

par une entreprise 
FF 5% 440000 

22000 

Soit 5% des frais 

d’investissement 
 

Coût total A3.1     462 000    

A3.2: Réaliser la clôture du jardin maraîcher des jeunes 

et femmes de Tiékuy 
        

A3.2.1 Réalisation de clôture grillagées ml 500 3760 1 880 000 Rouleau de 25m  

A3.2.2 Assurer le suivi –contrôle des travaux FF 5% 1880000 
94000 

   

Cout Total A.3.2     1 974 000    

A.3.3 : Réaliser un forage à gros débit muni d’un système 

d’exhaure solaire pour le jardin maraîcher   des jeunes et 

des femmes de Tiékuy 

        

A3.3.1 Réaliser un forage  Nbre 1 7500000 7500000    

A3.3.2 Installer des équipements de pompage (plaques 

solaires, pompe, …) 
Nbre 1 3 800 000 

3800000 
   

A3.3.3 Construire de bassins de stockage m3 4 45000 180000    

A3.3.4 Contractualiser avec une entreprise pour le suivi –

contrôle qualité 
FF 5% 11 480 000 

574000 
   

Cout total A.3.3     12 054 000    

A.3.4 : Former les bénéficiaires du jardin maraîcher de 

Tiékuy 
        

A3.4.1 Tenir l’atelier de formation en maraichage Jours 2 200 000 
400000 
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Types d’activités Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 

Observations 

Observations 

A3.4.2 Assurer la formation par les Services Techniques en 

charge de l’Agriculture et de l’Environnement 
Jours 2 50000 

100 000 

   

Cout total A.3.4      500 000    

A.3.5: Apporter un appui matériel aux bénéficiaires du 

jardin maraîcher Tiékuy 
        

A.3.5.1 Appui matériel (compost, semences, …) Ha 2 200 000 
400000 

   

Cout total A.3.5     400 000    

A3.6. : Former les éleveurs de Tiekuy en embouche bovine 

et ovine 
        

A3.6.1 Tenir l’atélier de formation (formateur, restauration, 

prise en charge) 
Jours 2 725 000 

1450000 
   

A.3.6.2 Co-formateur (Services Techniques en charge de 

l’Elevage) 
Jours 2 25000 

50000 
   

Coût total A.3.6     1 500 000    

A3.7: Appui en embouche bovine et ovine et appui d’un 

groupement d’éleveurs ayant un agrément à Tiekuy  
        

A3.7.1 Appui d’un groupement d’éleveurs FF 1 1000000 1000000    

A3.7.2 Appui de 15 éleveurs en embouche bovine et ovine Nbre 15 130000 
1950000 

   

Cout total A.3.7      2 950 000    

A.3.8: Formation en compostage au profit des riverains 

de la forêt communale (Tiekuy, Nounou, Lanfièra, 

Makongo et Sokoula) 

        

A3.8.1 Tenir l’atelier de formation (formateur, restauration, 

prise en charge) 
Jours 5 475000 

2375000 
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Types d’activités Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 

Observations 

Observations 

A.3.8.2 Co-formateur (Services Techniques en charge de 

l’Agriculture) 
Jours 5 25000 

125000 
   

Coût total A.3.8     2 500 000    

A.3.9: Acquérir des kits de production de miel pour les 

jeunes et les femmes de Nounou, Lanfièra et Makongo 
        

A.3.9.1 Acquérir des ruches complètes de type Keyanne Ruches 50 40 000 
2000000 

   

A.3.9.2 Acquérir des combinaisons voiles Combinaisons 6 45 000 270000    

A.3.9.3 Acquérir des paires de gants combinaisons Gants 6 6 000 
36000 

   

A.3.9.4 Acquérir des paires de bottes Bottes 6 12 000 72000    

A.3.9.5 Acquérir des Abreuvoirs (10litres) Abreuvoirs 10 6 000 60000    

A.3.9.6 Acquérir des enfumoirs Enfumoirs 2 22 000 44000    

A.3.9.7 Acquérir des lève-cadres Lève-cadres 6 4 500 27000    

A.3.9.8 Acquérir des cires (kg) Cires 5 5 000 25000    

A.3.9.9 Acquérir des feuilles de cires Cires 100 3 000 300000    

Coût total A.3.9     2 834 000    

A.3.10: Formation des femmes et jeunes de Nounou, 

Lanfièra et Makongoen apiculture moderne  
  

   

  

 

    

A3.10.1 Tenir l’atelier de formation (formateur, restauration, 

prise en charge) 
Jours 2 675 000 

1350000 
   

A.3.10.2 Co-formateur (Services Techniques en charge de 

l’Elevage) 
Jours 2 25000 

50000 
   

Cout total A.3.10     1 400 000    

A.3.11: Former les tisserands de Tiékuy          

A3.11.1 Tenir l’atelier de formation (formateur, restauration, 

prise en charge) 
Jours 5 475000 

2375000 
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Types d’activités Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 

Observations 

Observations 

A.3.11.2 Co-formateur (Services Techniques compétents) Jours 5 25000 
125000 

   

Cout total A.3.11     2 500 000    

A.3.12: Appui aux tisserands de Tiékuy bénéficiaires en 

machines à tisser en fer, en files et teinture 
        

A.3.12.1 Machines à tisser Nbre 10 200000 2000000    

A.3.12.3 Appui en files Nbre /bal 10 100 000 1000000    

A.3.12.3 Appui en teinture Nbre/volume 10 50 000 500000    

Cout total A.3.12      
3 500 000    

A.3.13: Former les éleveurs de Tiekui, Nounou, Lanfièra, 

Makongo et Sokoula sur les bonnes pratiques 

zootechniques GDT et dotation en kit d’élevage 

        

A3.13.1 Tenir l’atelier de formation (formateur, restauration, 

prise en charge) 
Jours 3 475000 

1425000 
   

A.3.13.2 Co-formateur (Services Techniques de l'élevage Jours 3 25000 
75000 

   

Cout total A.3.3     1 500 000    

Total financement additionnel de la FC (Type3)     34 074 000    

  
Total financement additionnel de la Forêt Communale 

(FC) 
    35 374 000    

Type 2        

 Forêt villageoise de Bona   

A.2.1.: Mettre en place un COGES des broyeurs 

polyvalents mobiles  
        

A.2.1.1. Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 
50000 
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Types d’activités Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 

Observations 

Observations 

A.2.1.2. Tenir une session de formation des membres du 

Comité sur leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 

   

Coût total A.2.1     300 000    

A.2.2: Élaboration d’un cahier des charges pour la 

gestion des broyeurs polyvalents mobiles  
        

A.2.1 Elaborer un cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750 000    

A.2.2 Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 250 000    

Coût total A.2.2     1 000 000    

Total financement additionnel de la FV de Bona (Type2)     1 300 000    

Type 3 

A3.1 : Acquérir deux broyeurs polyvalents mobiles          

A31.1 Matériels de fonctionnent (moyens roulant, bottes, 

…) pour la surveillance 
Nbre  2 2 425 000 

4850000 
   

Coût total A3.1     4 850 000    

A.3.2: Former les femmes sur la transformation des 

PFNL  
        

A3.2.1 Tenir l’atelier de formation (formateur, restauration, 

prise en charge) 
Jours 2 675 000 

1350000 
   

A.3.2.2 Co-formateur (Services Techniques de 

l'environnement) 
Jours 2 25000 

50000 
   

Cout total A.3.2     1 400 000    

Total financement additionnel de la FV de Bona (Type3)     6 250 000    

Total financement additionnel de la Forêt Villageoise de 

Bona 
    7 550 000    
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Types d’activités Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 

Observations 

Observations 

  Forêt villageoise de Kienseré  

 Type 2 

A.2.1 : Mettre en place un COGES des activités de 

Tissage à Safané 
        

A.2.1.1 Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 
50000 

   

A.2.1.2 Tenir une session de formation des membres du 

Comité sur leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 
   

Coût total A.2.1     300 000    

A.2.2: Élaboration d’un cahier des charges pour la 

gestion des activités de Tissage à Safané 
        

A.2.2.1 Elaborer un cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750000    

A.2.2.2 Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 
250000 

   

Coût total A.2.2     1 000 000    

A.2.3.: Mettre en place un COGES des activités de 

transformation du lait au profit des femmes de Safané 
        

A.2.3.1 Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 
50000 

   

A.2.3.2 Tenir une session de formation des membres du 

Comité sur leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 
   

Coût total A.2.3     300 000    

A.2.4: Mettre en place un COGES de la boutique de 

vente des PFNL à Safané 
    300000    

A.2.4.1. Tenir une assemblée de mise en place du Comité Assemblé 1 50 000 
50000 

   

A.2.4.2 Tenir une session de formation des membres du 

Comité sur leurs prérogatives 
Session 1 250 000 

250000 
   

Coût total A.2.4     300 000    
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Types d’activités Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 

Observations 

Observations 

A.2.5: Élaboration d’un cahier des charges pour la gestion 

des activités de transformation du lait au profit des 

femmes de Safané 

        

A.2.5.1 Elaborer un cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750 000    

A.2.5.2 Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 
250 000 

   

Coût total A.2.5     1 000 000    

A.2.6: Élaborer un cahier des charges pour la gestion la 

boutique de vente des PFNL à Safané 
        

A.2.6.1 Elaborer un cahier des charges  Hom/mois 1 750 000 750 000    

A.2.6.2 Tenir une session d'approbation du cahier de charges Session 1 250 000 
250 000 

   

Coût total A.2.6     1 000 000    

Coût total activités type2     390 0000    

Type 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A.3.1: Créer un centre de Tissage au profit des femmes de 

Safané 
       

 

 
 

A.3.1.1 Local Nbre 1 PM PM Déjà disponible  

A.3.1.2 Construction de la clôture du site Nbre 1 5 000 000 5000000    

A.3.1.3 Réalisation d’un hangar Nbre 1 4 000 000 4000000    

A.3.1.4 Assurer le suivi –contrôle des travaux FF 5% 9000000 

450000 

Soit 5% des frais 

d’investissement 
 

Coût total A.3.1      9 450 000    

A.3.2: Equiper le centre de tissage (machine, files, 

teinture) 
        

A.3.2.1 Machines à tisser Nbre 10 200 000 2000000    

A.3.2.3 Appui en files Nbre /bal 10 100 000 1000000    

A.3.2.3 Appui en teinture Nbre/volume 10 50 000 500000    
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Types d’activités Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 

Observations 

Observations 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Type 3 

  

  

  

Cout total A.3.2      3 500 000    

A.3.3: Former les bénéficiaires du centre de tissage         

A3.3.1 Tenir l’atelier de formation (formateur, restauration, 

prise en charge) 
Jours 5 475000 

2375000 
   

A.3.3.2 Co-formateur (Services Techniques en charge de 

l’Environnement) 
Jours 5 25000 

125000 
   

Cout total A.3.3     2 500 000    

A.3.4: Construire une plateforme pour la transformation 

du lait au profit des femmes de Safané 
        

A.3.4.1 Construire le bâtiment  Nbre 1 8 534 524 8534524    

A.3.4.2 Réaliser la clôture du site Nbre 1 5 000 000 5000000    

A.3.4.3 Assurer le suivi –contrôle des travaux FF 5% 13534524 

676 726 

Soit 5% des frais 

d’investissement 
 

Coût total A.3.4     14211250    

A.3.5: Equiper la plateforme pour la transformation du 

lait au profit des femmes de Safané  
        

A.3.5.1 Fournir l’équipement - - 3000000 3000000    

Cout total A.3.5     3 000 000    

A.3.6: Former les bénéficiaires de la plateforme pour la 

transformation du lait au profit des femmes de Safané  
        

A3.6.1 Tenir l’atelier de formation (formateur, restauration, 

prise en charge) 
Jours 5 475000 

2375000 
   

A.3.6.2 Co-formateur (Services Techniques en charge de 

l’Elevage) 
Jours 5 25000 

125000 
   

Cout total A.3.6      2 500 000    
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Types d’activités Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 

Observations 

Observations 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A.3.7: Construction d’une boutique de vente de PFNL à 

Safané 
        

A.3.7.1 Construction du local de vente PFNL Nbre 1 3000 000 
3000000 

   

A.3.7.2 Equipement du local de vente PFNL FF Ens 200000 
200000 

   

A.3.7.3 Assurer le suivi –contrôle des travaux FF 5% 3200000 
160000 

   

Coût total A.3.7     3 360 000    

A.3.8: Acquérir des kits de production de miel à Kienséré         

A.3.8.1 Acquérir des ruches complètes de type Keyanne Ruches 50 40 000 
2000000 

   

A.3.8.2 Acquérir des combinaisons voiles Combinaisons 6 45 000 270000    

A.3.8.3 Acquérir des paires de gants combinaisons Gants 6 6 000 
36000 

   

A.3.8.4 Acquérir des paires de bottes Bottes 6 12 000 72000    

A.3.8.5 Acquérir des Abreuvoirs (10litres) Abreuvoirs 10 6 000 60000    

A.3.8.6 Acquérir des enfumoirs Enfumoirs 3 22000 66000    

A.3.8.7 Acquérir des lève-cadres Lève-cadres 6 4 500 27000    

A.3.8.8 Acquérir des cires (kg) Cires 7 5000 35000    

A.3.8.9 Acquérir des feuilles de cires Cires 100 3 000 300000    

Coût total A.3.8     2 866 000    

A.3.9: Formation des femmes et jeunes en apiculture 

moderne  
        

A3.6.1 Tenir l’atelier de formation (formateur, restauration, 

prise en charge) 
Jours 2 675 000 

1350000 
   

A.3.6.2 Co-formateur (Services Techniques en charge de 

l’Elevage) 
Jours 2 25000 

50000 
   

Cout total A.3.9     1 400 000    
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Types d’activités Activités/sous activités Unité  Quantité 

Coût 

unitaire en 

FCFA 

Coût total en 

FCFA 

Observations 

Observations 

A3.10. : Former les éleveurs de Kienseré, Yamou, Bara-

Yankasso et Siralo en embouche bovine et ovine 
        

A3.10.1 Tenir l’atélier de formation (formateur, restauration, 

prise en charge) 
Jours 2 725 000 

1450000 
   

A.3.10.2 Co-formateur (Services Techniques en charge de 

l’Elevage) 
Jours 2 25000 

50000 
   

Coût total A.3.10     1 500 000    

A3.11: Appui en embouche bovine et ovine au profit des 

éleveurs de Kienseré, Yamou, Bara-Yankasso et Siralo 
        

A3.11.1 Appui de 25 éleveurs en embouche bovine et ovine Nbre 
26 118000 3068000 

   

Cout total A.3.11     3 068 000    

Coût total activités type 3     47 355 250    

  
Total financement additionnel de la Forêt villageoise de 

Kienséré 
    51 255 250    

Total des activités additionnelles     
94 179 250    

Frais de fonctionnement (3% du montant alloué au PDIC/REDD+)     
3 000 000    

Mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux     
2 820 750    

Total du financement additionnel     100 000 000    
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Tableau 9: Budget des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux du financement additionnel 

Forêt communale : 

N° Principales activités 

sources d’impacts 
Principaux impacts potentiels 

négatifs 
Principales mesures d’atténuation 

/bonification 
Coûts estimatifs 

des mesures 

(FCFA) 

Responsable de 

mise en œuvre 

1.  Activités maraichères  - pollution des eaux et des sols ; 
- problèmes sanitaires 

Sensibiliser sur la gestion des produits 

phytosanitaires et l’utilisation des biopesticides  
 
400 000 

PIF, COGES 
Services ZAT et 

environnement Sensibiliser sur la gestion des emballages 300 000 

2.  Exploitation de la plateforme 

multifonctionnelle, de la 

boutique PFNL et centre de 

tissage 

Création d’emplois 
Risque de discrimination des 

personnes vulnérables 

Priorisation des femmes et des personnes 

vulnérables (PDI) 
PM PIF 

Services ZAT 
COGES 

3.  Sécurisation des  populations 

impliquées dans les travaux 

contre les accidents et 

blessures 

 

Accidents et blessures Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, pare-

feu, autres) d’Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

511 000 PIF,   
Service de 

l’environnement 

Sensibiliser les populations sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 
PM 

4.  Sécurisation des  travailleurs 

des entreprises contre les 

accidents et blessures 

Accidents et blessures Doter les ouvriers en Equipements de 

Protection Individuelle (EPI)  
PM Coût directement 

intégré dans les 

budgets des 

entreprises 
Sensibiliser les ouvriers sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 
PM 

Coût estimatif total EC 3 1211 000  
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Forêt Villageoise de Bona : 

N° Principales activités sources 

d’impacts 
Principaux impacts 

potentiels négatifs 
Principales mesures d’atténuation 

/bonification 
Coûts estimatifs 

des mesures 

(FCFA) 

Responsable de 

mise en œuvre 

1.  Exploitation de la plateforme 

multifonctionnelle, de la boutique 

PFNL et centre de tissage 

Création d’emplois 
Risque de discrimination 

des personnes vulnérables 

Priorisation des femmes et des personnes 

vulnérables (PDI) 
PM PIF 

Services ZAT 
COGES 

2.  Sécurisation des  populations 

impliquées dans les travaux contre 

les accidents et blessures 
 

Accidents et blessures Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, pare-

feu, autres) d’Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

359 750 PIF,   
Service de 

l’environnement 

Sensibiliser les populations sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 
PM 

3.  Sécurisation des  travailleurs des 

entreprises contre les accidents et 

blessures 

Accidents et blessures Doter les ouvriers en Equipements de 

Protection Individuelle (EPI)  
PM Coût directement 

intégré dans les 

budgets des 

entreprises 
Sensibiliser les ouvriers sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 
PM 

Coût estimatif total EC 3 359 750  
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Forêt Villageoise de Kienséré : 

N° Principales activités 

sources d’impacts 
Principaux impacts potentiels 

négatifs 
Principales mesures d’atténuation 

/bonification 
Coûts estimatifs 

des mesures 

(FCFA) 

Responsable de 

mise en œuvre 

1.  Exploitation de la plateforme 

multifonctionnelle, de la 

boutique PFNL et centre de 

tissage 

Création d’emplois 
Risque de discrimination des 

personnes vulnérables 

Priorisation des femmes et des personnes 

vulnérables (PDI) 
PM PIF 

Services ZAT 
COGES 

2.  Exploitation de la plateforme 

multifonctionnelle, de la 

boutique PFNL et centre de 

tissage 
 

Accumulation des déchets 
Pollution de l’environnement 

Sensibiliser les bénéficiaires de la plateforme 

multifonctionnelle, de la boutique PFNL et 

centre de tissage sur l’hygiène et 

l’assainissement 

750 000 COGES 
PIF et Service de 

l’environnement 

3.  Sécurisation des  populations 

impliquées dans les travaux 

contre les accidents et 

blessures 
 

Accidents et blessures Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, pare-

feu, autres) d’Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

500 000 PIF,   
Service de 

l’environnement 

Sensibiliser les populations sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 
PM 

4.  Sécurisation des  travailleurs 

des entreprises contre les 

accidents et blessures 

Accidents et blessures Doter les ouvriers en Equipements de 

Protection Individuelle (EPI)  
PM Coût directement 

intégré dans les 

budgets des 

entreprises 
Sensibiliser les ouvriers sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 
PM 

Coût estimatif total EC 3 1 250 000  
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4.2.4. Budget récapitulatif  

 

Espaces de conservation  Types d’activités  Coût Total (FCFA) 

EC 1 : Conservation de la forêt communale Type 1 0 

Type 2 1300000 

Type 3 34074000 

Mesures de sauvegardes 1211 000 

Total EC 1 36585000 

EC2 : Forêt villageoise de Bona (site 2) 
 

Type 1 0 

Type 2 1300000 

Type 3 6250000 

Mesures de sauvegardes 359 750 

Total EC 2 7909750 

EC 3 : Forêt villageoise de Kienseré (site 3) Type 1 0 

Type 2 3900000 

Type 3 47355250 

Mesures de sauvegardes 1250000 

Total EC 3 52505250 

Total activités PDIC/REDD+ 97000000 

Frais de fonctionnement (3% du montant alloué au PDIC/REDD+) 3000000 

Total Général 100 000 000 
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5. RESULTATS ATTENDUS 

 

5.1.Financement initial 

 

5.1.1. Résultats attendus en termes de bénéficiaires directs du PDIC REDD+ 

L’estimation du nombre de bénéficiaires directs du PDIC/REDD+, en tenant compte du nombre de personnes vulnérables pour chaque financement est présentée 

dans le tableau suivant. 

Tableau 10: Résultats attendus des bénéficiaires directs du PDIC REDD+ 

Espace de 

conservation 

Type 

d’activités 

Activités principales Nombre de 

bénéficiaires 

directs attendus 

Répartition par sexe Répartition par autres groupes vulnérables 

Femmes Hommes Jeunes  Transhumants

  

PDI  Autres  

  Création d’une pépinière dans la forêt 

communale à Tiékuy 
5  2 3 PM PM PM PM 

Formation des bénéficiaires de la 

pépinière en technique de production 

de plants 

5  2 3 PM PM PM PM 

Acquisition du matériel et des intrants 

pour la pépinière 
5  2 3 PM PM PM PM 

Acquisition du matériel pour le 

reboisement 
7 110  PM PM PM PM PM PM 

Acquisition des pancartes de 

signalisation   
7 110  PM PM PM PM PM PM 

Reboisement dans la forêt communale 7 110  PM PM PM PM PM PM 

Type 2 Mise en place d’un comité de gestion 

(COGES) de la forêt communale  
10 03 07 08 02 0 0 

Elaboration de la charte de gestion 

foncière de la forêt communale 
7 110  PM PM PM PM PM PM 

Création d’un COGES du jardin 

maraîcher de Lanfiéra 
06 03 03 02 00 01 03 

Création d’un COGES du jardin 

maraîcher de Nounou 
06 03 03 02 00 01 03 
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Espace de 

conservation 

Type 

d’activités 

Activités principales Nombre de 

bénéficiaires 

directs attendus 

Répartition par sexe Répartition par autres groupes vulnérables 

Femmes Hommes Jeunes  Transhumants

  

PDI  Autres  

Création d’un COGES du forage 

pastoral dans le village de Nounou 
06 04 04 03 02 00 01 

Création d’un COGES du parc de 

vaccination métallique dans le village 

de Tiekuy 

06 04 04 03 02 00 01 

Élaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion du jardin maraîcher de 

Lanfiéra 

30 20 10 20 05 03 02 

Élaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion du jardin maraîcher de 

Nounou 

30 20 10 20 05 03 02 

Élaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion du forage pastoral dans 

le village de Nounou 

7 110  PM PM PM PM PM PM 

Élaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion du parc de vaccination 

métallique dans le village de Tiekuy 

7 110  PM PM PM PM PM PM 

Type 3 Réalisation d’un jardin maraîcher à 

Lanfiéra  
30 20 10 20 05 03 02 

Réalisation de la clôture du jardin 

maraîcher des jeunes et femmes de 

Lanfiéra  

30 20 10 20 05 03 02 

Réalisation d’un forage à gros débit 

muni d’un système d’exhaure solaire 

pour le jardin maraîcher à Lanfiéra 

30 20 10 20 05 03 02 

Former les bénéficiaires du jardin 

maraîcher de Lanfiéra 
30 20 10 20 05 03 02 

Appui matériel aux bénéficiaires du 

jardin maraîcher Lanfiéra 
30 20 10 20 05 03 02 

Réalisation d’un jardin maraîcher à 

Nounou 
30 20 10 20 05 03 02 
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Espace de 

conservation 

Type 

d’activités 

Activités principales Nombre de 

bénéficiaires 

directs attendus 

Répartition par sexe Répartition par autres groupes vulnérables 

Femmes Hommes Jeunes  Transhumants

  

PDI  Autres  

Réalisation de la clôture du jardin 

maraîcher des jeunes et femmes de 

Nounou  

30 20 10 20 05 03 02 

Réalisation d’un forage à gros débit 

muni d’un système d’exhaure solaire 

pour le jardin maraîcher à Nounou 

30 20 10 20 05 03 02 

Former les bénéficiaires du jardin 

maraîcher de Nounou 
30 20 10 20 05 03 02 

Appui matériel aux bénéficiaires du 

jardin maraîcher Nounou 
30 20 10 20 05 03 02 

Forage pastoral dans le village de 

Nounou 
2 231 PM PM PM PM PM PM 

Réalisation d’un parc de vaccination 

(Tiekuy) 
439 PM PM PM PM PM PM 

EC2 Type 1 Reboisement dans la forêt villageoise 

de Bona 
6 016  PM PM PM PM PM PM 

Acquisition du matériel pour le 

reboisement 
6 016  PM PM PM PM PM PM 

Acquisition des pancartes de 

signalisation   
6 016  PM PM PM PM PM PM 

Acquisition du matériel pour la 

surveillance   
10 03 07 08 02 0 0 

Type 2 Mise en place du Comité de Gestion 

(COGES) de la forêt villageoise de 

Bona  

10 03 07 08 02 0 0 

Elaboration de la charte de gestion 

foncière de la forêt villageoise de Bona 
6 016  PM PM PM PM PM PM 

Création d’un COGES du parc de 

vaccination métallique dans le village 

de Zenkuy 

06 04 04 03 02 00 01 
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Espace de 

conservation 

Type 

d’activités 

Activités principales Nombre de 

bénéficiaires 

directs attendus 

Répartition par sexe Répartition par autres groupes vulnérables 

Femmes Hommes Jeunes  Transhumants

  

PDI  Autres  

Création d’un COGES du forage 

pastoral dans le village de Boussien 
06 04 04 03 02 00 01 

Élaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion du parc de vaccination 

métallique dans le village de Zenkuy 

1607 PM PM PM PM PM PM 

Élaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion du forage pastoral dans 

le village de Boussien 

1018 PM PM PM PM PM PM 

Formation en itinéraire technique de 

production (tomate, oignon, 

choux, …) 

50  15 35 40 05 03  02 

appui des bénéficiaires de la formation 

sur l’itinéraire technique de production 

maraichère en semences. 

50  15 35 40 05 03  02 

Formation à la réalisation de cordons 

pierreux 
50  15 35 40 05 03  02 

Appui matériel pour la réalisation des 

cordons pierreux 
1 607 PM PM PM PM PM PM 

Type 3 Réalisation de parcs de vaccination 

pour le bétail à Zenkuy 
1 607 PM PM PM PM PM PM 

Forage pastoral à Boussien 1 118 PM PM PM PM PM PM 

ormer les femmes sur la fabrication du 

savon   
30 25 05 20 05 05 00 

Appui et formation en élevage 

(volailles et ovins) 
40 20 20 15 15 05 05 

Appui en élevage (volailles et ovins).  40 20 20 15 15 05 05 

Formation sur la confection de foyers 

améliorés 
50 50 00 40 05 05 00 

EC3 Type 1 Reboisement de la forêt villageoise de 

Kienséré 
5 208 PM PM PM PM PM PM 
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Espace de 

conservation 

Type 

d’activités 

Activités principales Nombre de 

bénéficiaires 

directs attendus 

Répartition par sexe Répartition par autres groupes vulnérables 

Femmes Hommes Jeunes  Transhumants

  

PDI  Autres  

Acquisition du matériel pour le 

reboisement 
5 208 PM PM PM PM PM PM 

Acquisition des pancartes de 

signalisation   
5 208 PM PM PM PM PM PM 

Acquisition du matériel pour la 

surveillance   
08 06 02 06 02 0 0 

Type 2 Mise en place du Comité de Gestion 

(COGES) de la forêt villageoise de 

Kienséré  

08 06 02 06 02 0 0 

Elaboration de la charte de gestion 

foncière) de la forêt villageoise de 

Kienséré 

5 208 PM PM PM PM PM PM 

Création d’un COGES du parc de 

vaccination métallique dans le village 

de Kienseré 

06 04 04 03 02 00 01 

Création d’un COGES du Jardin 

maraîcher de Bara-yankasso 
06 03 03 02 00 01 03 

Création d’un COGES du jardin 

maraîcher de Yamou 
06 03 03 02 00 01 03 

Création d’un COGES du forage 

pastoral dans le village de Siralo 
06 04 04 03 02 00 01 

Création d’un COGES de la 

plateforme multifonctionnelle (PMF) à 

Safané à Safané 

06 04 04 03 02 00 01 

Élaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion du parc de vaccination 

métallique dans le village de Kienseré 

1 332 PM PM PM PM PM PM 

Élaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion du jardin maraîcher de 

Bara-yankasso 

06 03 03 02 00 01 03 
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Espace de 

conservation 

Type 

d’activités 

Activités principales Nombre de 

bénéficiaires 

directs attendus 

Répartition par sexe Répartition par autres groupes vulnérables 

Femmes Hommes Jeunes  Transhumants

  

PDI  Autres  

Élaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion du jardin maraîcher de 

Yamou 

06 03 03 02 00 01 03 

Elaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion de la plateforme 

multifonctionnelle (PMF) à Safané à 

Safané 

06 03 03 02 00 01 03 

Élaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion du forage pastoral dans 

le village de Siralo 

1 622 PM PM PM PM PM PM 

Type 3 Réalisation de parc à vaccination pour 

bétail à Kienseré 
1 332 PM PM PM PM PM PM 

Aménagement d’un jardin maraîcher à 

Bara-yankasso  
30 20 10 20 05 03 02 

Réalisation de la cloture du jardin 

maraîcher de Bara Yankasso 
30 20 10 20 05 03 02 

Réalisation d’un forage à gros débit 

muni d’un système d’exhaure solaire 

pour le jardin maraîcher à Bara-

yankasso 

30 20 10 20 05 03 02 

Former les bénéficiaires du jardin 

maraîcher de  Bara-yankasso 
30 20 10 20 05 03 02 

Appui matériel aux bénéficiaires du 

jardin maraîcher Bara-yankasso 
30 20 10 20 05 03 02 

Aménagement d’un jardin maraîcher à 

Yamou  
30 20 10 20 05 03 02 

Réalisation de la cloture du jardin 

maraîcher de Yamou 
30 20 10 20 05 03 02 
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Espace de 

conservation 

Type 

d’activités 

Activités principales Nombre de 

bénéficiaires 

directs attendus 

Répartition par sexe Répartition par autres groupes vulnérables 

Femmes Hommes Jeunes  Transhumants

  

PDI  Autres  

Réalisation d’un forage à gros débit 

muni d’un système d’exhaure solaire 

pour le jardin maraîcher à Yamou 

30 20 10 20 05 03 02 

Former les bénéficiaires du jardin 

maraîcher de  Yamou 
30 20 10 20 05 03 02 

Appui matériel aux bénéficiaires du 

jardin maraîcher de Yamou 
30 20 10 20 05 03 02 

Réalisation de forage pastoral à Siralo 1 622 PM PM PM PM PM PM 

Formation en confection de foyers 

améliorés 
50 50 00 40 05 05 00 

Acquisition de matériel (botteleuses, 

faucille, machette, râteau, etc 
40 35 05 35 05 10 00 

Construire le bâtiment pour la 

plateforme multifonctionnelle (PMF) à 

Safané   

06 03 03 02 00 01 03 

Equiper la plateforme 

multifonctionnelle 
06 03 03 02 00 01 03 

Former les bénéficiaires de la PMF 06 03 03 02 00 01 03 

Formation sur la fauche et 

conservationproduction due fourrage 

naturel   

40 35 05 35 05 10 00 
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5.1.2. Résultats attendus en termes de séquestration de carbone et/ou de réduction des 

émissions suite à la mise en œuvre des activités du PDIC/REDD+ 

  Total sans et avec projet et bilan         

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Figure 1: Bilan carbone global du PDIC /REDD+ de la commune de Safané 

 

Analyse des résultats : 

 

Les résultats de l’estimation du bilan carbone issus des simulations provenant de l’outil Ex ACT 

montrent un bilan global positif pour le PDIC/REDD+ de la commune de Safané. Ces résultats 

confirment que la mise en œuvre du PDIC/REDD+ de Safané sera bénéfique en termes de 

séquestration de Carbone et/ou de réduction des émissions. 
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Tableau : Résultats détaillés du bilan carbone de la commune de Safané  

Tableau 11: Résultats détaillés du bilan carbone du PDID REDD+ de Safané 

Nom du Projet PDIC de Safané 
Zone 

climatique Tropical (Sec)       
Durée du Projet 

(en années) 20   

Continent Afrique   
Type de sol 

dominant Sols à argiles 1:1       
Surface totale 

(ha) 133,518   

Composantes du projet 
Flux bruts     Répartition du blian par type de GES     Résultats par an   

Sans Avec Bilan Tous les GES en tCO2eq       Sans Avec Bilan 

  Tous les GES en tCO2eq   CO2     N2O CH4       

  
Positif=émission / 
négatif=puits   Biomasse Sol Autre           

Changements d'Usage       CO2-Biomasse COSol 
CO2-
Autre N2O CH4       

Déforestation 1 413 0 -1 413 -1 413 0   0 0 71 0 -71 

Boisement -12 560 
-12 
812 -251 -251 0   0 0 -628 -641 -13 

Autres CUT 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
Agriculture                       

Annuelle -9 -287 -278 0 -285   7 0 0 -14 -14 
Pérenne -79 -64 15 0 15   0 0 -4 -3 1 

Riz 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
Patûrage & bétail                       

Patûrage 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
Bétail 0 0 0       0 0 0 0 0 

Dégradation et gestion 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
Coastal wetlands 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
Intrants & 
Investissements 0 0 0     0 0 0 0 0 0 
Fishery & Aquaculture 0 0 0     0 0 0 0 0 0 
                        

Total -11 236 
-13 
162 -1 926 -1 664 -270 0 7 0 -562 -658 -96 

                        
Par hectare -84 -99 -14 -12,5 -2,0 0,0 0,1 0,0       
                        
Par hectare et par an -4,2 -4,9 -0,7 -0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 -4,2 -4,9 -0,7 
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5.1.3. Résultats attendus en termes de Co-Bénéfices  

Au niveau environnemental 

• Les investissements dans la forêt communale, dans la forêt villageoise de Bona et ceux dans la forêt 

villageoise de Kienséré, à travers la délimitation, la protection, le reboisement contribueront à créer 

les conditions favorables au développement des ressources fauniques.  A terme, cela offrira des 

possibilités de développer des activités de valorisation comme la petite chasse et l’accroissement 

substantiel de toute production végétale de l’augmentation sensible de l’entomo-faune florale 

consécutive à la production mellifère dans ces formations forestières. 

• Les réalisations de renforcement des productivités (fosses fumières, techniques de production 

agricole, jardins maraîchers, l’embouche bovine, etc.) contribuent au renforcement et à la 

préservation du couvert végétal. La fumure organique crée des conditions favorables au 

développement de la micro faune du sol (lombric et autres invertébrés) indispensables au maintien 

de la fertilité du sol. 

 

Au niveau socioéconomique 

• Les capacités techniques et connaissances acquises lors des séances de formation, d’information et 

de sensibilisation renforceront les aptitudes des communautés et les possibilités de formation 

d’autres producteurs au sein de la communauté. A cela s’ajoute l’émergence de nouvelles 

opportunités de génération de revenus comme l’embouche qui contribue à l’élevage intensif. 

• Les activités communautaires (unités de transformation, sessions de formations, fonctionnement des 

comités de gestion, participation aux échanges et rencontres pendant et après le projet, etc.) 

contribueront à consolider la cohésion sociale et le frottement entre les différentes communautés 

des différents villages de la commune. Ce qui renforce la promotion des expériences endogènes. 

 

Au niveau institutionnel 

• Le processus d’élaboration du PDIC de par son approche axée sur la participation et la concertation 

multi échelle et multi acteurs combinée avec sa particularité d’être un projet axé sur la réduction des 

émissions et la dégradation des espaces de conservation constitue une expérience additionnelle pour 

les collectivités locales. Cette expérience acquise constitue une opportunité de prise en compte des 

questions environnementales émergeantes (crédit carbone, REDD+, etc.) dans la planification 

locale ; 

• La mise en œuvre du PDIC viendra atténuer l’insuffisance des PCD dans le domaine de la 

conservation de la promotion des initiatives de réduction de déforestation et de la dégradation dans 

l’espace communal.  

 

• Le PDIC aura un co-bénéfice important aux niveaux politiques et stratégiques à savoir une 

opportunité pour les communes de matérialiser certaines dispositions du Code Général des 

collectivités notamment la création et la gestion des espaces de conservation (Articles 89 et 90). 

 
 

5.2. Financement additionnel 

 

Les activités du financement additionnel comprennent essentiellement celles qui sont ne sont 

directement liées à la forêt mais permettent de limiter les facteurs de déforestation ou de dégradation 

des forêts. Il s’agit notamment des activités génératrices de revenus, de soutien à la production agricole 

et de valorisation des produits forestiers non ligneux. Elles contribuent aussi à renforcer la résilience des 

communautés face aux effets des changements climatiques. 

Au niveau environnemental 

• Le compostage contribue à la régénération des sols, ce qui est favorable au développement du 

couvert végétal. Il contribue à la réduction de l’expansion des terres agricoles au détriment des 

forêts. Le fonctionnement de la plateforme multifonctionnelle renforcera l’implication des 

populations, et les femmes en particulier dans la conservation des forêts. 
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Au niveau socioéconomique 

• La réalisation de jardins maraîchers pour les jeunes, les femmes et les PDI, la plateforme 

multifonctionnelle, le renforcement des activités de tissage, le renforcement de la plateforme 

multifonctionnelle et la formation en apiculture moderne seront très pourvoyeurs de revenus pour 

les bénéficiaires et les personnes qui sont à leur charge. Les expériences acquises pourraient être 

partagées dans les communes voisines.  

Au niveau institutionnel 

• Le processus d’élaboration du PDIC de par son approche axée sur la participation et la concertation 

multi échelle et multi acteurs combinée avec sa particularité d’être un projet axé sur la réduction des 

émissions et la dégradation des espaces de conservation constitue une expérience additionnelle pour 

les collectivités locales. Cette expérience acquise constitue une opportunité de prise en compte des 

questions environnementales émergeantes (crédit carbone, REDD+, etc.) dans la planification 

locale. 

• La mise en œuvre du PDIC viendra atténuer l’insuffisance des PCD dans le domaine de la 

conservation de la promotion des initiatives de réduction de déforestation et de la dégradation dans 

l’espace communal. 
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6. PRINCIPAUX RISQUES GLOBAUX ET MESURES D’ATTENUATION DANS 

LA MISE EN ŒUVRE DU PDIC/REDD+  

 

6.1. Financement initial 

Tableau 12: Risques du financement initial et mesures d'atténuation 

Niveau/ plan Risques globaux identifiés Mesures d’atténuation proposées 

Environnemental 

Mauvaise pluviométrie (longue et rude 

sècheresse) 
- Réaliser les reboisements à la bonne 

période (juin, juillet, août) ; 

- Reboiser avec des espèces locales 

résistantes aux sécheresses et à croissance 

rapide.  
Feux de brousse - Assurer la réalisation effective des pares-

feux, 

- Assurer la surveillance régulière et 

sensibiliser les populations. 
Poursuite des pratiques d’empiètement 

des forêts 
- Délimiter (bornage et panneaux) et 

assurer la surveillance 
Risques de pollution liée à l’utilisation 

des produits phytosanitaires dans le 

maraîchage 

- Sensibiliser les acteurs sur l’utilisation 

rationnelle des produits phytosanitaires et 

la gestion des emballages 
Risques d’émissions de carbone 

(consommation d’hydrocarbures, 

autres) durant les déplacements des 

acteurs et la réalisation de certaines 

activités nécessitant l’utilisation 

d’engins motorisés 

- Optimiser les déplacements 

motorisés (covoiturage par 

exemple) ; 
- Assurer l’entretien régulier des 

engins motorisés 

Socioéconomique 

 

Les risques de découragement des 

populations en cas de bénéfices trop 

faibles ou tardifs par rapport aux 

attentes. Ce qui pourrait accentuer les 

mauvaises pratiques préjudiciables aux 

efforts de conservations entreprises ; 

- Accompagner les populations 

(particulièrement les couches 

vulnérables) dans la réalisation et la 

dynamisation des activités connexes 

(appui en semences agricoles, 

embouche, formation/encadrement, 

…) ; 

- Sensibiliser les communautés sur 

l’importance du projet PDIC REDD+ 
Conflits et désengagement d’acteurs liés 

à la confiscation des postes de 

responsabilités ou autres pratiques 

discriminatoires dans les COGES, 

l’accès aux PFNL, les AGR (plateforme 

multifonctionnelle, jardins maraîchers), 

les forages et parcs de vaccination. 

- Sensibiliser les communautés sur 

l’inclusion sociale et la prise en compte 

du genre dans la mise en œuvre du 

PDIC/REDD+ 

Faible intérêt du projet pour les jeunes 

du fait de l’orpaillage dans la zone 
- Prendre en compte les jeunes dans les 

activités génératrices de revenus 

(maraîchage, embouche, autres activités) 
L’insécurité liée au terrorisme pouvant 

compromettre la mise en œuvre totale ou 

partielle des activités du PDIC/REDD+ 

- Changement de sites d’investissement en 

cas d’empêchement dans une localité 

donnée  

Institutionnel 
 

La non réalisation ou retard dans la mise 

en œuvre de certaines activités du fait 

des lenteurs administratives et la 

lourdeur des procédures de passation des 

marchés 

- Respecter le chronogramme de réalisation 

des activités programmées (dynamisme du 

PIF et des acteurs locaux : mairie et 

populations bénéficiaires) ; 
- Impliquer tous les acteurs. 
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Niveau/ plan Risques globaux identifiés Mesures d’atténuation proposées 

L’instabilité politique pouvant 

influencer négativement la mise en 

œuvre efficace du PDIC/REDD+ au 

regard de la forte implication des 

acteurs municipaux dans les prises 

de certaines décisions et 

l’accompagnement des activités 

 

 

- Impliquer fortement les acteurs 

administratifs 

 

6.2. Financement additionnel 

Tableau 13: Risques du financement additionnel et mesures d'atténuation 

Niveau/plan Risques globaux identifiés Mesures d’atténuation proposées 

Environnemental Mauvaise pluviométrie (longue et rude 

sècheresse) pouvant anéantir les activités 

maraichères 

Sensibiliser les acteurs sur l’utilisation 

rationnelle des ressources en eau 

Risques de pollution liée à l’utilisation des 

produits phytosanitaires dans le maraîchage 

 

Sensibiliser les acteurs sur l’utilisation 

rationnelle des produits phytosanitaires 

et la gestion des emballages 

Pollution par les déchets liée aux activités de 

tissage et de la plateforme multifonctionnelle 
Sensibiliser les bénéficiaires sur 

l’hygiène, la collecte et la gestion des 

déchets 

Socioéconomique 
 

Conflits et désengagement d’acteurs liés à la 

confiscation des postes de responsabilités ou 

autres pratiques discriminatoires dans les 

COGES, l’accès aux PFNL, les AGR 

(plateforme multifonctionnelle, jardins 

maraîchers), les forages et parcs de 

vaccination. 

Sensibiliser les communautés sur 

l’inclusion sociale et la prise en compte 

du genre dans la mise du PDIC/REDD+ 

L’insécurité liée au terrorisme pouvant 

compromettre la mise en œuvre totale ou 

partielle des activités du PDIC/REDD+ 

Changer de sites d’investissement en cas 

d’empêchement dans une localité 

donnée  
Les risques de découragement des 

populations en cas de bénéfices trop faibles 

ou tardifs par rapport aux attentes, ou 

difficultés d’écoulement des produits.  

- Accompagner les populations 

(particulièrement les couches 

vulnérables) dans la réalisation 

et la dynamisation des activités 

connexes (appui en semences 

agricoles, embouche, 

formation/encadrement, …) ; 

Institutionnel 

 

La non réalisation ou retard dans la mise en 

œuvre de certaines activités du fait 

des lenteurs administratives et la lourdeur des 

procédures de passation des marchés 

- Respecter le chronogramme de 

réalisation des activités programmées 

(dynamisme du PIF et des acteurs 

locaux : mairie et populations 

bénéficiaires) ; 
- Impliquer tous les acteurs. 

L’instabilité politique pouvant influencer 

négativement la mise en œuvre efficace du 

PDIC/REDD+ au regard de la forte 

implication des acteurs municipaux dans les 

prises de certaines décisions et 

l’accompagnement des activités 

 

 

- Impliquer fortement les acteurs 

administratifs 
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Annexe 1 : Chronogramme indicatif détaillé et coût de mise en œuvre des activités  

1.1. Financement initial 

Type Activités Unité Quantité Période de 

mise en œuvre 

Coût (FCFA) Lieu(x) Responsable 

de mise en 

œuvre 

Partenaires de 

mise en œuvre 

    An 1 An 2     

Espace de conservation 1 : Forêt communale 

Type 1 Activité 1.1. : Création d’une pépinière dans la 

forêt communale à Tiékuy 

Nbre  1 x   3 920 050 Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 1.2. : Former les bénéficiaires de la 

pépinière en technique de production de plants 

Nbre  1 x  500 000 Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 1.3. : Acquérir du matériel et des 

intrants pour la pépinière 

  x  380 000 Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 1.4. : Reboiser dans la forêt 

communale 

Nbre  24000 x x 2 490 000 Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 1.5: Acquérir du matériel pour le 

reboisement dans la forêt communale 

Nbre    

x 

 120 000 Tiékuy Mairie  

PIF  

PIF 

COGES 

Serv Env 

Activité 1.6. : Acquérir du matériel pour la 

surveillance   
Nbre  X  1 300 000 Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 1.7. : Acquérir des pancartes de 

signalisation 

Nbre     800 000 

 

Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Type 2 Activité 2.1. : Mettre en place un comité de 

gestion (COGES) de la forêt communale Nbre  1 
x  300 000 Safané Mairie  

PIF 

Serv Env 

Activité 2.2 : Elaborer une charte de gestion 

foncière de la forêt communale Nbre  1 
x  3 000 000 Safané  Mairie 

PIF 

Serv Env 

COGES 

Activité 2.3 : Mettre en place un COGES du 

jardin maraîcher de Lanfiéra 

Nbre  
1 

x  300 000 Lanfiera Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 2.4 : Mettre en place un COGES du 

jardin maraîcher de Nounou 

Nbre  
1 

x  300 000 Nounou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 2.5 : Mettre en place un COGES du 

forage pastoral dans le village de Nounou 

Nbre  1 x  300 000 Nounou Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE 
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Activité 2.6: Création d’un COGES du parc de 

vaccination métallique dans le village de 

Tiekuy 

Nbre  1 x  300 000 Tiékuy  Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 2.7 : Élaborer un cahier des charges 

pour la gestion du jardin maraîcher de Lanfiéra 

Nbre  1 x  1 000 000 Lanfiera Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 2.8 : Élaborer un cahier des charges 

pour la gestion du jardin maraîcher de Nounou 

Nbre 1   1 000 000 Nounou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 2.9 : Élaborer un cahier des charges 

pour la gestion du forage pastoral dans le 

village de Nounou 

Nbre  1 x  1 000 000 Nounou Mairie  

Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 2.10 : Élaborer un cahier des charges 

pour la gestion du parc de vaccination 

métallique dans le village de Tiekuy 

Nbre  1 x  1 000 000 Tiékuy  Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE 

Type 3 Activité 3.1. : Aménager un jardin maraîcher 

pour les jeunes et femmes de Lanfiéra  

Nbre  1 x  462 000 Lanfiéra et Nounou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.2. : réaliser la clôture du jardin 

maraîcher des jeunes et femmes de Lanfiéra   

Nbre  1 x  1 974 000 Lanfiéra et Nounou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.3. : Réalisation de forage pour le 

jardin maraîcher de Lanfiéra  

Nbre  1 x  12 054 000 Lanfiéra et Nounou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.4. : Former les bénéficiaires du 

jardin maraîcher de Lanfiéra  

Nbre  1 x  500 000 Lanfiéra et Nounou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.5. : Apporter un appui matériel aux 

bénéficiaires du jardin maraîcher Lanfiéra 

Nbre  1 x  400 000 Lanfiéra et Nounou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.6. : Réaliser un jardin maraîcher 

pour les jeunes et femmes Nounou 

Nbre  1 x  448 000 

 

Lanfiéra et Nounou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.7. : réaliser la cloture du jardin 

maraîcher  des jeunes et femmes de Nonou 

Nbre 1 x  1 974 000 Lanfiéra et Nounou Mairie  

PIF  

COGES 

ZAT 

Activité 3.8. : Réalisation de forage pour le 

périmetre maraîcher de Nounou 

Nbre 1 x  12 054 000 Lanfiéra et Nounou Mairie  

PIF  

COGES 

ZAT 

Activité 3.9. : Former les bénéficiaires du 

jardin maraîcher de Nounou 

Nbre 1 x  500 000 

 

Lanfiéra et Nounou Mairie  

PIF  

COGES 

ZAT 

Activité 3.10. : Apporter un appui matériel aux 

bénéficiaires du jardin maraîcher Nounou 

Nbre 1 x  400 000 

 

Lanfiéra et Nounou Mairie  

PIF  

COGES 

ZAT 

Activité 3.11. : Forage pastoral dans le village 

de Nounou 

Nbre  1 x  9 140 250 Nounou Mairie  

PIF  

COGES 

ZATE 
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Activité 3.12. : Réalisation d’un parc de 

vaccination métallique dans le village de 

Tiekuy 

Nbre  1 x  10 038 000 Tiekuy Mairie  

PIF  

COGES 

ZATE 

Mesures 

d’atténuation 

des impacts 

environnement

aux et sociaux 

Sensibiliser sur la gestion des produits 

phytosanitaires et l’utilisation des biopesticides 

– 

Nbre  1 x  350 000 Safané Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Sensibiliser les riverains de la forêt communale 

et sur leur implication dans la gestion 

  x  300 000 Safané Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, pare-

feu, autres) d’Equipements de Protection 

Individuelle (EPI) 

Nbre - x x 350 000 

 

Tiekuy Nounou, 

Makongo, Lanfiéra et 

Sokoula 

Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Sensibiliser les populations sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

Nbre - x  

x 

PM Tiekuy Nounou, 

Makongo, Lanfiéra et 

Sokoula 

Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Doter les ouvriers en Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

Nbre - x x PM Tiekuy Nounou, 

Makongo, Lanfiéra et 

Sokoula 

Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Sensibiliser les ouvriers sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

Nbre - x x PM Tiekuy Nounou, 

Makongo, Lanfiéra et 

Sokoula 

Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Espace de conservation 2 : Forêt villageoise de Bona 

Type 1 Activité 1.1. : Reboiser dans la forêt 

villageoise de Bona 

Nbre  2400 x x 1 420 000 

 

Bona Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 1.2. : Acquérir du matériel pour le 

reboisement 

Nbre    

x 

 1 290 000 

 

Bona Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 1.3. : Acquérir du matériel pour la 

surveillance   

Nbre   x  1 200 000 

 

Bona Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 1.4. : Acquérir des pancartes de 

signalisation   

Nbre   x  400 000 Bona Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Type 2 Activité 2.1. : mettre en place du Comité de 

Gestion (COGES) de la forêt villageoise de 

Bona 

Nbre  1 x  300 000 Bona Mairie  

PIF  

Serv Env 

Activité 2.2. : Elaborer une charte de gestion 

foncière de la forêt villageoise de Bona 
Nbre  1 

x  3 000 000 Safané  Mairie  

PIF 

Serv Env 

COGES 
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Activité 2.3. : Mettre en place un COGES du 

parc de vaccination métallique dans le village 

de Zenkuy 

Nbre 1 x  300 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 2.4. Mettre en place un COGES du 

forage pastoral dans le village de Boussien 

Nbre 1 x  300 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 2.5. Élaborer un cahier des charges 

pour la gestion du parc de vaccination 

métallique dans le village de Zenkuy 

Nbre 1 x  1 000 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 2.6. Élaborer un cahier des charges 

pour la gestion du forage pastoral dans le 

village de Boussien 

Nbre 1 x  1 000 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE 

Type 3 Activité 3.1. : Réalisation de parcs de 

vaccination pour le bétail à Zenkuy 

Nbre  1 x  10 300 500 Zenkuy Mairie  

  PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 3.2. : Réaliser un forage pastoral à 

Boussien  

Nbre  1 x   9 402 750 Bossien Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 3.3. : Formation en itinéraire 

technique de production (tomate, oignon, 

choux, …) 

Nbre  1 x  1 500 000 

 

Zenkuy Mairie  

  PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 3.4 : appui des bénéficiaires de la 

formation sur l’itinéraire technique de 

production maraichère en semences.  

Nbre  1 x  400 000 

 

Zenkuy Mairie  

  PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 3.5. : Formation sur la réalisation de 

cordons pierreux  

Nbre  1 x  1 500 000 

 

Zenkuy Mairie  

  PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.6. : Appui matériel pour la 

réalisation des cordons pierreux  

Nbre  1 x  500 000 

 

Zenkuy Mairie  

  PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 3.7. : Former les femmes sur la 

fabrication du savon   

jours 5  x  1 400 000 Bona Mairie, PIF COGES 

 

Activité 3.8. : réaliser une formation sur la 

confection de foyers améliorés 

Nbre  1  x  1 000 000 Bona Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 3.9.  : Formation en élevage (volailles 

et ovins)  

    1 500 000 

 

 Mairie  

PIF 

 

Activité 3.10. : Appui et formation en élevage 

(volailles et ovins) 

jours 5 x    

1 500 000 

 

Safané Mairie  

PIF  

COGES 

ZATE 

Mesures 

d’atténuation 

des impacts 

Sensibiliser sur l’implication des femmes et 

des groupes vulnérables pour leur participation 

à la prise de décision dans les COGES 

Nbre  1 x   

350 000 

- Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 
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environnement

aux et sociaux 

Sensibiliser les riverains de la forêt et sur leur 

implication dans la gestion 

Nbre  1 x   300 000 Bona Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Sensibiliser sur la priorisation de l’accès de 

l’élevage aux forages pastoraux 

Nbre  1 x   300 000 Bona Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, pare-

feu, autres) d’Equipements de Protection 

Individuelle (EPI) 

Nbre  1 x x 341 200 Bona, Zenkuy, 

Pakolé, Bossien  

Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Sensibiliser les populations sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

Nbre - x  

x 

PM Bona, Zenkuy, 

Pakolé, Bossien  

Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Doter les ouvriers en Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

Nbre - x x PM Bona, Zenkuy, 

Pakolé, Bossien  

Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Sensibiliser les ouvriers sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

Nbre - x x PM Bona, Zenkuy, 

Pakolé, Bossien 

Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Espace de conservation 3 : Forêt villageoise de Kienseré 

Type 1 Activité 1.1 : Reboiser la forêt avec des 

espèces médicinales et d’intérêt pour la 

population 

Nbre  6 000 x x 2 920 000 

 

Kienséré Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 1.2. : Acquérir du matériel pour le 

reboisement 

Nbre    

x 

 2 650 000 

 

Kienséré Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 1.3. : Acquérir du matériel pour la 

surveillance   

Nbre   x  1 500 000 

 

 

Kienséré Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Activité 1.4. : Acquérir des pancartes de 

signalisation   

Nbre   x  1 000 000 

 

Kienséré Mairie  

PIF  

COGES 

Serv Env 

Type 2 Activité 2.1. : Mettre en place un Comité de 

Gestion (COGES) de la forêt villageoise de 

Kienséré 

Nbre  1 

x  300 000 Safané Mairie  

PIF  

Serv Env 

Activité 2.2. : Elaborer une charte de gestion 

foncière) de la forêt villageoise de Kienséré 

Nbre  1 x  3 000 000 Safané  Mairie 

PIF 

Serv Env 

COGES 

Activité 2.3. : Mettre en place un COGES du 

parc de vaccination métallique dans le village 

de Kienseré 

Nbre  1 x  300 000 Safané Mairie 

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 2.4. : Mettre en place un COGES du 

Jardin maraîcher de Bara-yankasso 

Nbre  1 x  300 000 Safané Mairie 

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 2.5 : Mettre en place un COGES du 

Jardin maraîcher de Yamou 

Nbre 1 x  300 000 Safané  Mairie 

PIF 

ZAT 

COGES 
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Activité 2.6. : Mettre en place un COGES du 

forage pastoral dans le village de Siralo 

Nbre 1 x  300 000 Safané Mairie 

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 2.7. : Création d’un COGES de la 

plateforme multifonctionnelle (PMF) à Safané 

à Safané 

Nbre  1 x  300 000 Safané Mairie 

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 2.8. : Élaborer un cahier des charges 

pour la gestion du parc de vaccination 

métallique dans le village de Kienseré 

Nbre  1 x  1 000 000 Safané Mairie 

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 2.9. : Élaborer un cahier des charges 

pour la gestion du jardin maraîcher de Bara-

yankasso 

Nbre  1 x  1 000 000 Safané Mairie 

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 2.10. : Élaborer un cahier des charges 

pour la gestion du jardin maraîcher de Yamou 

Nbre  1 x  1 000 000 Safané  Mairie 

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 2.11. : Élaborer un cahier des charges 

pour la gestion du forage pastoral dans le 

village de Siralo 

Nbre 1 x  1 000 000 Safané Mairie 

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 2.12. : Élaboration d’un cahier des 

charges pour la gestion de la plateforme 

multifonctionnelle (PMF) à Safané à Safané 

Nbre 1 x  1 000 000 

 

Safané Mairie 

PIF 

COGES 

ZATE 

Type 3 Activité 3.1. : Réaliser un parc de vaccination à 

Kienseré 
Nbre  1 

x  10 300 500 Kienseré Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 3.2. : Aménager un jardin maraîcher à 

Bara-yankasso 
Nbre  1 

x x 462 000 

 

Bara-Yankasso Mairie  

 PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.3. : réaliser la clôture du jardin 

maraîcher  de Bara Yankasso 
Nbre  1 

x  1 974 000 

 

Bara-Yankasso Mairie  

 PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.4.: Réaliser un forage d’exhaure 

solaire pour le jardin maraîcher de Bara-

Yankasso 

Nbre 1 

x  12 054 000 

 

Bara-Yankasso Mairie  

  PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.5.: Former les bénéficiaires du jardin 

maraîcher de  Bara-yankasso Nbre  1 

x  500 000 

 

 

Bara-Yankasso Mairie  

  PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.6. : Apporter un appui matériel aux 

bénéficiaires du jardin maraîcher Bara-

yankasso 

Nbre  1 

x  400 000 

 

Bara-Yankasso Mairie  

  PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.7. : Aménagement d’un jardin 

maraîcher à Yamou 
Nbre  1 

x  462 000 

 

Yamou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.8.  : réaliser la cloture du jardin 

maraîcher  de Yamou 
Nbre  1 

x  1 974 000 Yamou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 
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Activité 3.9.: Réaliser un forage d’exhaure 

solaire pour le périmetre maraîcher de Yamou 
Nbre  1 

x  12 054 000 Yamou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.10.: Former les bénéficiaires du 

jardin maraîcher de Yamou 
Nbre  1 

x 
 

500 000 Yamou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.11. : Apporter un appui matériel aux 

bénéficiaires du jardin maraîcher Yamou 
Nbre  1 

x 
 

400 000 

 

Yamou Mairie  

PIF 

COGES 

ZAT 

Activité 3.12. : Réalisation de forage pastoral à 

Siralo 
Nbre  1 

x   9 402 750 Siralo Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE 

Activité 3.13. : Formation en confection de 

foyers améliorés 
Nbre  1 

 x  1 400 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

Activité 3.14. : Formation sur la fauche et 

conservation production de fourrage naturel   Nbre  1 

 x 1 000 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

ZATE 

Activité 3.15. : Acquisition de matériel 

(botteleuses, faucille, machette, râteau, etc Nbre  1 

x 

Nbre  

800 000 

 

Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

ZATE 

Activité 3.16.: : Construire le bâtiment pour la 

plateforme multifonctionnelle (PMF) à Safané   
Nbre  1 

x 
Nbre  

6 238 000 

 

Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

Activité 3.17 : Equiper la plateforme 

multifonctionnelle 
Nbre  1 

x 
Nbre  

4 000 000 

 

Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

Activité 3.18 : Former les bénéficiaires de la 

PMF Nbre  1 

x 

Nbre  

1 450 000 

 

Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

ZAT 

Mesures 

d’atténuation 

des impacts 

environnement

aux et sociaux 

Sensibiliser sur la gestion des produits 

phytosanitaires et l’utilisation des biopesticides 

et la gestion des emballages 

Nbre  1 

 x 400 000 Nounou Mairie  

  PIF 

COGES 

Serv Env 

Sensibiliser sur la gestion des emballages 
Nbre  1 

 x 300 000 Nounou Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

Sensibiliser les riverains de la forêt et les 

impliquer dans la gestion 
Nbre  1 

 x  300 000 Kienseré Mairie  

  PIF 

COGES 

Serv Env 

Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, 

pare-feu, autres) d’Equipements de Protection 

Individuelle (EPI) 

Nbre  _ 

x x 300 000 Kienseré, Yamou, 

Bara-Yankasso et 

Siralo 

Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

 Sensibiliser les populations sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

Nbre - x  

x 

PM Kienseré, Yamou, 

Bara-Yankasso et 

Siralo 

Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 
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 Doter les ouvriers en Equipements de 

Protection Individuelle (EPI)  

Nbre - x x PM Kienseré, Yamou, 

Bara-Yankasso et 

Siralo 

Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

 Sensibiliser les ouvriers sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

Nbre - x x PM Kienseré, Yamou, 

Bara-Yankasso et 

Siralo 

Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

Budget total financement initial 200 000 000    
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1.2. Financement additionnel 
 

Type Activités Unité Quantité Période de 

mise en œuvre 

Coût (FCFA) Lieu(x) Responsable de 

mise en œuvre 

Partenaires de 

mise en œuvre 

An 3 

Espace de conservation 1 : Forêt communale 

Type 1         

Type 2 Activité 2.1 : Mettre en place un COGES du Jardin 

maraîcher de Tiékuy Nbre   
x 300 000 Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

ZAT 

Activité 2.2: Élaborer un cahier des charges pour la 

gestion du Jardin maraîcher de Tiékuy Nbre  
x 1000 000 Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

ZAT 

Type 3 Activité 3.1 : Réaliser un jardin maraîcher pour les 

jeunes et femmes à Tiékuy (EC1) 

Nbre  1 x  

462000 

Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

ZAT 

A3.1 Activité 3.2 . : réaliser la clôture du jardin 

maraîcher  de Yamou 
Nbre  1 x  

1974000 

Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

ZAT 

Activité 3.3 : Réaliser un forage avec exhaure 

solaire pour le jardin maraîcher à Tiékuy 
Nbre  1 x 12054000 Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

ZAT 

Activité 3.4 : Former les bénéficiaires du jardin 

maraîcher de Tiékuy 
Nbre  1 x 500000 

 

Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

ZAT 

Activité 3.5 : Apporter un appui matériel aux 

bénéficiaires du jardin maraîcher Tiékuy 
Nbre  1 x 400000 

 

Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

ZAT 

Activité 3.6. : Former les éleveurs de Tiekuy en 

embouche bovine et ovine 

Nbre  1 x 1500000 

 

Tiékuy Mairie 

PIF 

COGES, 

ZATE 

Serv Envir 

Activité 3.7 : Appui en embouche bovine et 

ovine et appui d’un groupement d’éleveurs ayant 

un agrément à Tiekuy 

Nbre  1 x 2950000 

 

Tiékuy Mairie  

PIF  

COGES 

ZATE 

Activité 3.8  : Formation et appui en compostage 

au profit  des riverains de la forêt communale 

(Tiekuy, Nounou, Lanfièra, Makongo et 

Sokoula) 
 

Nbre  1 x 2500000 

 

Tiékuy Mairie 

PIF 

COGES, 

ZAT 

Serv Envir 
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Type Activités Unité Quantité Période de 

mise en œuvre 

Coût (FCFA) Lieu(x) Responsable de 

mise en œuvre 

Partenaires de 

mise en œuvre 

An 3 

Activité.3.9: Acquérir des kits de production de 

miel pour les jeunes et les femmes de Nounou, 

Lanfièra et Makongo 

Nbre  1 x 2834000   Safané Mairie  

 PIF 

COGES, ZATE 

Serv Env 

Activité 3.10  : Former les femmes et les jeunes de 

Nounou, Lanfièra et Makongoen apiculture moderne 

Nbre  1 x 1400000 Safané Mairie  

 PIF 

COGES, ZATE 

Serv Env 

Activité.3.11: Former les tisserands de Tiékuy Nbre 1 x 2500000 Tiékuy Mairie 

PIF 

COGES, ZATE 

Serv Env 

Activité.3.12: Appui aux tisserands de Tiékuy 

bénéficiaires en machines à tisser en fer, en files 

et teinture 

Nbre 1 x 3500000 Tiékuy Mairie 

PIF 

COGES, ZATE 

Serv Env 

Activité.3.13: Former les éleveurs de Tiekui, 

Nounou, Lanfièra, Makongo et Sokoula sur les 

bonnes pratiques zootechniques de gestion 

durable des terres (GDT)  

Nbre 1 x 1500000 Safané Mairie 

PIF 

COGES, ZATE 

Serv Env. Et 

ZATE 

Espace de conservation 2 : Forêt villageoise de Bona 

Type 1 -        

Type 2 Activité.2.1.: Mettre en place un COGES des 

broyeurs polyvalents mobiles  
Nbre  1 

x 300 000 Bona Mairie  

PIF  

COGES 

ZATE 

Activité 2.2: Élaboration d’un cahier des charges 

pour la gestion des broyeurs polyvalents mobiles  
Nbre 1 

x 1 000 000 Bona Mairie  

PIF  

COGES 

ZATE 

Type 3 Activité3.1. Acquérir deux broyeurs polyvalents 

mobiles  

Nbre 1 x 4850000 

 

Bona Mairie  

PIF  

COGES 

ZATE 

 Activité.3.2: Former les femmes sur la 

transformation des produits forestiers non 

ligneux (PFNL) 

Nbre 1 x 1400000 Bona Mairie  

PIF  

COGES 

Serv. Env 

Espace de conservation 3 : Forêt villageoise de Kienseré 

Type 1 -        

Type 2 Activité 2.1 : Mettre en place un COGES des 

activités de Tissage à Safané 

Nbre  
 

x 300 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Autres 

Activité 2.2 : Élaborer un cahier des charges pour la 

gestion des activités de Tissage à Safané 

Nbre  
 

x 1 000 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Autres 
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Type Activités Unité Quantité Période de 

mise en œuvre 

Coût (FCFA) Lieu(x) Responsable de 

mise en œuvre 

Partenaires de 

mise en œuvre 

An 3 

Activité 2.3 : Mettre en place un COGES des 

activités de transformation du lait au profit des 

femmes de Safané 

Nbre  

 

x 300 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE, Autres 

Activité 2.4  : Mettre en place un COGES de la 

boutique de vente des PFNL à Safané 

Nbre  1 x 300 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE, Autres 

Activité 2.5 : Élaborer un cahier des charges pour la 

gestion des activités de transformation du lait au 

profit des femmes de Safané 

Nbre  

 

x 1 000 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE, Autres 

Activité 2.6  : Élaborer un cahier des charges pour la 

gestion la boutique de vente des PFNL à Safané 

Nbre  1 x 1 000 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

ZATE, Autres 

Type 3 Activité 3.1 : Créer un centre de tissage au profit des 

femmes de Safané 

Nbre  1 x 9450000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Autres 

Activité 3.2: Equiper le centre de tissage (machine, 

files, teinture) 

Nbre  1 x   

3 500 000 

Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Autres 

Activité 3.3 : Former les bénéficiaires du centre 

de tissage 

Nbre 1 x 2 500 000 

 

 

Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Autres 

Activité 3.4 : Construire une plateforme pour la 

transformation du lait au profit des femmes de 

Safané 

Nbre  1 x 14 211 250 
 

 

Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv ZATE 

Activité 3.5 : Equiper la plateforme pour la 

transformation du lait au profit des femmes de 

Safané  

Nbre  1 x  

3 000 000 

Safané Mairie  

 PIF 

COGES, ZATE 

Serv Env 

Activité 3.6 : Former les bénéficiaires de la 

plateforme pour la transformation du lait au profit 

des femmes de Safané  
 

Nbre  1 x  

2 500 000 

Safané Mairie  

 PIF 

COGES, ZATE 

Serv Env 

Activité 3.7   : Construire une boutique de vente de 

PFNL à Safané 

Nbre  1 x 3 360 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Envir 

Activité 3.8 : Acquérir des kits de production de 

miel à Kienséré  

Nbre  1 x 2 866 000 Safané Mairie  

 PIF 

COGES, ZATE 

Serv Env 
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Type Activités Unité Quantité Période de 

mise en œuvre 

Coût (FCFA) Lieu(x) Responsable de 

mise en œuvre 

Partenaires de 

mise en œuvre 

An 3 

Activité 3.9  : Former les femmes et jeunes en 

apiculture 
Nbre  1 x 1 400 000 Safané Mairie  

 PIF 

COGES, ZATE 

Serv Env 

 Activité 3.10. : Former les éleveurs de Kienseré, 

Yamou, Bara-Yankasso et Siralo en embouche 

bovine et ovine 

Nbre  1 x 1 500 000 Safané Mairie  

 PIF 

COGES, ZATE 

 

 Activité 3.11. Appui en embouche bovine et 

ovine au profit des éleveurs de Kienseré, Yamou, 

Bara-Yankasso et Siralo  

Nbre  1 x 3 068 000 Safané Mairie  

 PIF 

COGES, ZATE 

 

Mesures 

d’atténuatio

n des 

impacts 

environnem

entaux et 

sociaux 

Forêt communale   

Sensibiliser sur la gestion des produits phytosanitaires 

et l’utilisation des biopesticides  

Nbre  1 x 400 000 Tiékuy Mairie  

PIF  

Serv- Envir 

Sensibiliser sur la gestion des emballages Nbre 1 x 300 000    

Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, pare-feu, 

autres) d’Equipements de Protection Individuelle 

(EPI)  

Nbre  1 x 511 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

Sensibiliser les populations sur le respect des mesures 

de santé-sécurité et le port des EPI 

Nbre  1 x PM Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

Doter les ouvriers en Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

Nbre  1 x PM Safané Mairie  

 

COGES 

Serv Env 

Sensibiliser les ouvriers sur le respect des mesures de 

santé-sécurité et le port des EPI 

Nbre 1 x PM Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

 
Forêt Villageoise de Bona 

 

 Priorisation des femmes et des personnes 

vulnérables (PDI) 
Nbre  1 x PM Bona Mairie  

PIF 

PIF 
Services Env 
COGES 

 Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, pare-feu, 

autres) d’Equipements de Protection Individuelle 

(EPI)  

Nbre  1 x 359 750 Bona Mairie 
PIF  

PIF 
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Type Activités Unité Quantité Période de 

mise en œuvre 

Coût (FCFA) Lieu(x) Responsable de 

mise en œuvre 

Partenaires de 

mise en œuvre 

An 3 

 Sensibiliser les populations sur le respect des mesures 

de santé-sécurité et le port des EPI 
Nbre  1 x PM Bona Mairie  

PIF 

Services Env 

 Doter les ouvriers en Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  
Nbre  1 x PM Bona Mairie 

PIF  

COGES 

 Sensibiliser les ouvriers sur le respect des mesures de 

santé-sécurité et le port des EPI 
Nbre  1 x PM Bona Mairie  

PIF 

PIF 

 Forêt Villageoise de Kienséré 

 Priorisation des femmes et des personnes vulnérables 

(PDI) 

Nbre   PM Safané Mairie  

PIF  
PIF 
Services ZAT 
COGES 

 Sensibiliser les bénéficiaires de la plateforme 

multifonctionnelle, de la boutique PFNL et centre de 

tissage sur l’hygiène et l’assainissement 

Nbre  1 x 750 000 Safané Mairie  

PIF  

Serv- Envir 

 Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, pare-feu, 

autres) d’Equipements de Protection Individuelle 

(EPI)  

Nbre    500 000 Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

 Sensibiliser les populations sur le respect des mesures 

de santé-sécurité et le port des EPI 

Nbre    PM Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

 Doter les ouvriers en Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

Nbre    PM Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

 Sensibiliser les ouvriers sur le respect des mesures de 

santé-sécurité et le port des EPI 

Nbre   PM Safané Mairie  

PIF 

COGES 

Serv Env 

Frais de fonctionnement (3% du montant alloué au PDIC/REDD+) 
  

 3 000 000    

Budget total financement additionnel 100 000 000    
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Annexe 2 : Résultats issus de l’outil Ex Act  
 

2.1. Financement initial 
 

Evolutions par mode d’usage/catégorie (hectare) 

Evolutions par mode d'usage / catégorie (en hectare, ha)           

      Etat initial   Sans le projet Avec le projet 

Forêt/Boisement     5   126   134   

  Annuelle 0   0   0   

Agriculture Pérenne 128   3   0   

  Riz 0   0   0   

Patûrage     0   0   0   

Autres terres Dégradées 0   0   0   

  Autres 0   5   0   

Terres humides     0   0   0   

                  

Surface totale (ha)     134   134   134   

                  

                  

Autre indicateurs                 

Superficies irriguées - ha     Etat initial   Sans le projet Avec le projet 

  Riz irrigué 0   0   0   

  Cultures annuelles 4   0   10   

    Total 4   0   10   

Surfaces brûlées cumulées - ha       Sans le projet Avec le projet 

  Provenant de la déforestation   0   0   

  Provenant de la dégradation   0   0   

  Boisement     0   0   

  Autres CUT     0   0   

  Annuelle     6   191   

  Pérenne     0   0   

  Riz irrigué     0   0   

  Patûrage     0   0   

    Total     6   191   
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Matrice des évolutions Sols minéraux (ha)     FIN     

Sans le projet         
Forêt/Boisement 

Agriculture Patûrage Autres terres   Total 
pour le 
début 

 
  
 

        Annuelle Pérenne Riz     Dégradées Autres   

 

DEBUT 

Forêt/Boisement   0 0 0 0 0   0 5,08   5 
  Annuelle   0 0 0 0 0   0 0   0 

  Agriculture Pérenne   126 0 2,5184 0 0   0 0   128,4384 
    Riz   0 0 0 0 0   0 0   0 
  Patûrage     0 0 0 0 0   0 0   0 
  Autres 

terres 
Dégradées   0 0 0 0 0   0 0   0 

  Autres   0 0 0 0 0   0 0   0 
                            

      
Total à la 

fin   125,92 0 2,5184 0 0   0 5,08   133,5184 
                              
                              
Matrice des évolutions Mineral soils (ha)     FIN     

Avec le projet         
Forêt/Boisement 

Agriculture Patûrage Other Land   Total 
pour le 
début           Annuelle Pérenne Riz     Dégradées Autres   

  

DEBUT 

Forêt/Boisement   5 0 0 0 0   0 0   5 
    Annuelle   0 0 0 0 0   0 0   0 
  Agriculture Pérenne   128 0 0 0 0   0 0   128,4384 
    Riz   0 0 0 0 0   0 0   0 
  Patûrage     0 0 0 0 0   0 0   0 
  Autres 

terres 
Dégradées   0 0 0 0 0   0 0   0 

  Autres   0 0 0 0 0   0 0   0 
                            

      
Total à la 

fin   133,5184 0 0 0 0   0 0   133,5184 
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2.2. Financement additionnel 

 

Nom du Projet   
PDIC REDD + de Safané 
: Financement additionnel 

Zone 
climatique   Tropical (Sec)         

Durée 
du 

Projet 
(en 

années) 20     

Continent   Afrique   
Type de sol 

dominant   Sols à argiles 1:1         

Surface 
totale 

(ha) 0     
                                

Composantes du 
projet 

  Flux bruts       Répartition du bilan par type de GES       Résultats par an     

  Sans Avec Bilan   
Tous les GES en 
tCO2eq         Sans Avec   Bilan 

    Tous les GES en tCO2eq     CO2     N2O CH4           

    
Positif=émission / 
négatif=puits     Biomasse Sol Autre               

Changements 
d'Usage           

CO2-
Biomasse CO2-Sol CO2-Autre N2O CH4           

Déforestation   0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 

Boisement   0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 

Autres CUT   10 10 0   0 0   0 0   0 0   0 

Agriculture                               

Annuelle   -5 -66 -61   0 -61   0 0   0 -3   -3 

Pérenne   0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 

Riz   0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 

Pâturage & bétail                               

Pâturage   0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 

Bétail   0 0 0         0 0   0 0   0 
Dégradation et 
gestion   0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 

Coastal wetlands   0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 
Intrants & 
Investissements   0 0 0       0 0 0   0 0   0 
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Fishery & 
Aquaculture   0 0 0       0 0 0   0 0   0 

                                

Total   5 -57 -61   0 -61 0 0 0   0 -3   -3 

                                

Par hectare   0 0 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           

                                

Par hectare et par an   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 

 

Evolutions par mode d’usage/catégorie (hectare) 

 

Evolutions par mode d'usage / catégorie (en hectare, ha)             

      Etat initial     Sans le projet Avec le projet 

Forêt/Boisement     0     0   0   

  Annuelle 0     0   0   

Agriculture Pérenne 0     0   0   

  Riz 0     0   0   

Pâturage     0     0   0   

Autres terres Dégradées 0     0   0   

  Autres 0     0   0   

Terres humides     0     0   0   

                    

Surface totale (ha)     0     0   0   
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Matrice des 
évolutions   Mineral soils (ha)     FIN     
Avec le 
projet           Forêt/Boisement Agriculture Pâturage 

Other 
Land   

Total pour le 
début 

            Annuelle Pérenne Riz     Dégradées Autres    

    

DEBUT 

Forêt/Boisement   0 0 0 0 0   0 0   0 

      Annuelle   0 0 0 0 0   0 0   0 
    Agriculture Pérenne   0 0 0 0 0   0 0   0 

      Riz   0 0 0 0 0   0 0   0 
    Pâturage     0 0 0 0 0   0 0   0 

    

Autres terres 

Dégradées   0 0 0 0 0   0 0   0 

    Autres   0 0 0 0 0   0 0   0 
                              

        Total à la fin   0 0 0 0 0   0 0   0 
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Annexe 3 : Coordonnées des investissements du PDIC/REDD+ 
 

3.1. Investissements ponctuels 

 

N° Village Investissement X Y 

Financement initial 

1.  Nounou Construction de forage pastoral à 

Nounou 

473145,33 1352411,54 

2.  Boussien Construction de forage pastoral à 

Bossien 

460672,22 1323159,92 

3.  Siralo Construction de forage pastoral à 

Siralo 

465668,64 1332758,46 

Financement additionnel 
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3.2. Investissements polygonaux 

 

N° Village Investissement X Y 

Financement initial 

1.  Tiékuy Forêt communale 473701,63 1352693,77 

2.  Bona Forêt villageoise de Bona 472976,49 1327808,21 

3.  Kienséré Forêt villageoise de Kienséré 465615,57 1329240,47 

4.  Safané Plateforme multifonctionnelle (beurre 

de karité) 
475451,54 1340738,85 

5.  Safané Construction de boutique de vente de 

PFNL à Safané 
474772,86 1340826,90 

6.  Yamou Aménagement de jardin maraicher à 

Yamou 
463159,06 1330505,65 

7.  Nounou Aménagement de jardin maraicher à 

Nounou 
475479,07 1354022,73 

8.  Lanfièra Aménagement de jardin maraicher à 

Lanfièra 
473188,96 1365516,51 

9.  Bara-

Yankasso 
Aménagement de jardin maraicher à 

Bara-Yankasso 
467463,38 1330811,34 

10.  Nounou Construction de hangar à Nounou 474212,41 1354098,47 

11.  Bossien Construction de forage pastoral à 

Boussien 
460672,22 1323159,92 

12.  Zenkuy Réalisation de parc de vaccination pour 

le bétail à Zenkuy 
477434,93 1326218,55 

13.  Kienseré Réalisation de parc de vaccination pour 

le bétail à Kienseré 
466663,20 1329174,22 

14.  Tiékuy Réalisation de parc de vaccination pour 

le betail à Tiékuy 
474068,96 1360352,71 

15.  Tiékuy Construction de hangar à Tiékuy 473433,70 1360044,18 

Financement additionnel 

16.  Safané Plateforme multifonctionnelle (lait) 475451,54 1340738,85 

17.  Tiékuy Aménagement de jardin maraicher à 

Tiékuy 
473217,19 1350004,48 

18.  Safané Renforcement des capacités du centre 

des tisserands de Safané 
475411,60 1340813,42 
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3.3. Investissements linéaires 

N° Village Investissement X Y 

Financement initial 

     

     

Financement additionnel 
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Annexe 4 : Récapitulatif des mesures d’atténuation des risques et impacts environnementaux et sociaux des activités du 
PDIC/REDD+ de la commune  

5.1 : Financement initial 

 

Espaces 

de 

conservati

on (EC) 

Principaux impacts 

potentiels négatifs 

Principales mesures d’atténuation /bonification Coûts estimatifs 

des mesures 

(FCFA) 

Responsable de mise en 

œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC 1: Forêt 

communale 

pollution des eaux et 

des sols ; 

problèmes sanitaires 

Sensibiliser sur la gestion des produits 

phytosanitaires et l’utilisation des biopesticides 

– 

 

350 000 

COGES, PIF 

Services ZAT et 

environnement 

Exclusion des couches 

vulnérables 

Favoriser l’accès des femmes et des personnes 

vulnérables (PDI) aux jardins maraîchers 

 

 

PM 

COGES, Mairie 

Empiètement de la 

forêt communale 

Sensibiliser les riverains de la forêt et les 

impliquer dans la gestion 

300 000 COGES, PIF et Service de 

l’environnement 

 Procéder à la délimitation et à la sécurisation 

foncières des sites d’investissement du PDIC-

REDD+ 

PM  

COGES, PIF et Service de 

l’environnement 

Accidents et blessures Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, 

pare-feu, autres) d’Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

350000 

 

COGES, PIF, et Service de 

l’environnement 

 Sensibiliser les populations sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

PM COGES, PIF et Service de 

l’environnement 

Accidents et blessures Doter les ouvriers en Equipements de 

Protection Individuelle (EPI)  

PM Coût directement intégré dans 

les budgets des entreprises 

 Sensibiliser les ouvriers sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

PM COGES, PIF et Service de 

l’environnement 
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 Coût estimatif total EC 1 1000000  

 

 

 

 
Espaces de 

conservatio

n (EC) 

Principaux impacts 

potentiels négatifs 
Principales mesures d’atténuation /bonification Coûts estimatifs des 

mesures (FCFA) 
Responsable de 

mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 
EC 2 : Forêt 

villageoise de 

Bona 

discrimination des femmes et 

des groupes vulnérables 

 

« «    
350 000 

 
PIF 
COGES Impliquer les femmes dans les COGES PM 

risque d’accaparement au 

détriment de l’élevage  

Sensibiliser sur la priorisation de l’accès de l’élevage aux forages 

pastoraux 
300 000  

COGES 

Empiètement de la forêt 

communale 

Sensibiliser les riverains de la forêt et les impliquer dans la gestion 300 000  
PIF et Service de 

l’environnement 
COGES 

Procéder à la délimitation et à la sécurisation foncières des sites 

d’investissement du PDIC-REDD+ 
PM 

Accidents et blessures Doter, disposition du COGES, les populations impliquées dans les 

travaux (reboisement, pare-feu, autres) d’Equipements de 

Protection Individuelle (EPI)  

341 200 COGES, PIF,   
et Service de 

l’environnement 
Sensibiliser les populations sur le respect des mesures de santé-

sécurité et le port des EPI 
PM 

Accidents et blessures Doter les ouvriers en Equipements de Protection Individuelle (EPI)  PM Coût directement 

intégré dans les 

budgets des 

entreprises 

Sensibiliser les ouvriers sur le respect des mesures de santé-sécurité 

et le port des EPI 
PM 

 Coût estimatif total EC 2 1291200  
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Espaces de 

conservation 

(EC) 

Principaux impacts potentiels 

négatifs 
Principales mesures d’atténuation /bonification Coûts estimatifs 

des mesures 

(FCFA) 

Responsable de 

mise en œuvre 

EC 3 : Forêt 

villageoise de 

Kienséré 

- pollution des eaux et des sols ; 

- problèmes sanitaires 

Sensibiliser sur la gestion des produits phytosanitaires et 

l’utilisation des biopesticides  
 
400000 

 
PIF, COGES 
Services ZAT et 

environnement 
Sensibiliser sur la gestion des emballages 300000 

- Risque de discrimination des 

personnes vulnérables 
Priorisation des femmes et des personnes vulnérables (PDI) PM PIF, Services ZAT 

COGES 

- discrimination des femmes et des 

groupes vulnérables ; 
- risques de dégradation des 

conditions de vie des femmes et 

des groupes vulnérables dont les 

PDI 

Favoriser l’accès des femmes et des personnes vulnérables (PDI) 

aux jardins maraîchers 
 
PM 

PIF, COGES 

 
Intégrer les femmes dans les COGES 

 
PM 

- Empiètement de la forêt 

villageoise 
Sensibiliser les riverains de la forêt et les impliquer dans la 

gestion 
300000 PIF et Service de 

l’environnement 
COGES Procéder à la délimitation et à la sécurisation foncières des sites 

d’investissement du PDIC-REDD+ 
PM 

- Accidents et blessures Doter, disposition du COGES, les populations impliquées dans 

les travaux (reboisement, pare-feu, autres) d’Equipements de 

Protection Individuelle (EPI)  

300000 COGES, PIF, et 

Service de 

l’environnement 
Sensibiliser les populations sur le respect des mesures de santé-

sécurité et le port des EPI 
PM 

- Accidents et blessures Doter les ouvriers en Equipements de Protection Individuelle 

(EPI)  
PM Coût directement 

intégré dans les 

budgets des 

entreprises 
Sensibiliser les ouvriers sur le respect des mesures de santé-

sécurité et le port des EPI 
PM 

 Coût estimatif total EC 3 1300000  
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5.2 : Financement additionnel 

 

Forêt communale : 

N° Principales activités 

sources d’impacts 

Principaux impacts 

potentiels négatifs 

Principales mesures d’atténuation 

/bonification 

Coûts estimatifs des 

mesures (FCFA) 

Responsable de 

mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC 1: Forêt 

communale 

Activités maraichères  - pollution des eaux et des 

sols ; 

- problèmes sanitaires 

Sensibiliser sur la gestion des produits 

phytosanitaires et l’utilisation des biopesticides  

 

400 000 

PIF, COGES 

Services ZAT et 

environnement Sensibiliser sur la gestion des emballages 300 000 

Exploitation de la plateforme 

multifonctionnelle, de la 

boutique PFNL et centre de 

tissage 

Création d’emplois 

Risque de discrimination 

des personnes 

vulnérables 

Priorisation des femmes et des personnes 

vulnérables (PDI) 

PM PIF 

Services ZAT 

COGES 

Sécurisation des  populations 

impliquées dans les travaux 

contre les accidents et 

blessures 

 

Accidents et blessures Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, pare-

feu, autres) d’Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

511 000 PIF,   

Service de 

l’environnement 

Sensibiliser les populations sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

PM 

Sécurisation des  travailleurs 

des entreprises contre les 

accidents et blessures 

Accidents et blessures Doter les ouvriers en Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

PM Coût directement 

intégré dans les 

budgets des 

entreprises 
Sensibiliser les ouvriers sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

PM 

Coût estimatif total EC 3 1411 000  

 

 

 

 

EC 2 : Forêt 

villageoise 

de Bona 

Exploitation de la plateforme 

multifonctionnelle, de la 

boutique PFNL et centre de 

tissage 

Création d’emplois 

Risque de discrimination 

des personnes 

vulnérables 

Priorisation des femmes et des personnes 

vulnérables (PDI) 

PM PIF 

Services ZAT 

COGES 

Sécurisation des  populations 

impliquées dans les travaux 

contre les accidents et 

blessures 

 

Accidents et blessures Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, pare-

feu, autres) d’Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

359750 PIF,   

Service de 

l’environnement 

Sensibiliser les populations sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

PM 
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N° Principales activités 

sources d’impacts 

Principaux impacts 

potentiels négatifs 

Principales mesures d’atténuation 

/bonification 

Coûts estimatifs des 

mesures (FCFA) 

Responsable de 

mise en œuvre 

Sécurisation des  travailleurs 

des entreprises contre les 

accidents et blessures 

Accidents et blessures Doter les ouvriers en Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

PM Coût directement 

intégré dans les 

budgets des 

entreprises 
Sensibiliser les ouvriers sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

PM 

Coût estimatif total EC 2 546 000  

N° Principales activités 

sources d’impacts 

Principaux impacts 

potentiels négatifs 

Principales mesures d’atténuation 

/bonification 

Coûts estimatifs des 

mesures (FCFA) 

Responsable de 

mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

EC 3 : Forêt 

villageoise 

de Kienséré 

Exploitation de la plateforme 

multifonctionnelle, de la 

boutique PFNL et centre de 

tissage 

Création d’emplois 

Risque de discrimination 

des personnes vulnérables 

Priorisation des femmes et des personnes 

vulnérables (PDI) 

PM PIF 

Services ZAT 

COGES 

Exploitation de la plateforme 

multifonctionnelle, de la 

boutique PFNL et centre de 

tissage 

Accumulation des déchets 

Pollution de 

l’environnement 

Sensibiliser les bénéficiaires  de la plateforme 

multifonctionnelle, de la boutique PFNL et 

centre de tissage sur l’hygiène et 

l’assainissement 

750 000 COGES 

PIF et Service de 

l’environnement 

Sécurisation des  populations 

impliquées dans les travaux 

contre les accidents et 

blessures 

 

Accidents et blessures Doter, disposition du COGES, les populations 

impliquées dans les travaux (reboisement, pare-

feu, autres) d’Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

500 000 PIF,   

Service de 

l’environnement 

Sensibiliser les populations sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

PM 

Sécurisation des  travailleurs 

des entreprises contre les 

accidents et blessures 

Accidents et blessures Doter les ouvriers en Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

PM Coût directement 

intégré dans les 

budgets des 

entreprises 
Sensibiliser les ouvriers sur le respect des 

mesures de santé-sécurité et le port des EPI 

PM 

Coût estimatif total EC 3 1 250 000  

Montant total EC 1+2+3 2 820750  
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Annexe 5 : Outils utilisés lors des investigations terrain (fiches de collecte de 
données, PV de consultation publique, etc.) y compris quelques photos des 
séances de consultation publique 
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Annexe 7 : Listes et contacts des personnes rencontrées 
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Photo 1 : Les acteurs de la forêt communale 

 

 
 

Photo 2 : Visite d’un site de parc de vaccination à Zenkuy (FV de Bona) 
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Photo 3 : Forêt villageoise de Kienséré 

 

 
Photo 4 : Echange dans le village de Tiékuy (Forêt communale) 
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Photo 5 : Echange dans le village de Siralo (FV de Kienséré) 

 

 
Photo 6 : Site du jardin maraîcher de Nounou (Forêt communale) 
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